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Projektitoiminnalla pyritään pitämään hallinnassa ainutkertaisia työkokonaisuuk-
sia, joiden tavoitteena on tukea yrityksen strategisia toimintaratkaisuja. Projekteilla 
on tarkoitus saavuttaa ennalta suunniteltu tavoitetaso määrätyssä aikataulussa re-
sursseja optimaalisesti hyödyntäen. Projektin asettaminen, suunnittelu, valvonta ja 
päättäminen edellyttävät projektin johdolta käytännössä jatkuvasti ammatillisen pe-
ruskoulutuksen ylittävien tietojen ja taitojen hallintaa työyhteisössä. Projektin hal-
linnan puutteet saattavat johtaa merkittäviin taloudellisiin seurauksiin tai ennakoi-
mattomiin vaaratilanteisiin alusympäristössä. 
 
Tällä tutkimuksella kartoitettiin kansityöprojektien organisoinnin ja ohjauksen ny-
kytila MS Nordlandialla. Tutkimustuloksiin ja teoriaan viitaten pyrittiin ymmärtä-
mään käytössä olevien toimintatapojen ongelmia ja tarjoamaan kattava näkemys 
projektityön soveltuvuudesta laivatyöskentelyyn. Tavoitteena oli vähentää ylimää-
räistä projektityötä aluksen päällystössä ja miehistössä parantamalla projektipäälli-
kön mahdollisuuksia tehokkaaseen projektin organisointiin ja ohjaukseen. Tutki-
muksen ajankohtaisuutta korostaa henkilökunnan siirtyminen MS Nordlandian 
korvaavaan uudempaan alukseen vuoden 2012 aikana. 
 
Tutkimusmenetelmänä oli kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen yhdistel-
mä. Kansipäällystössä ja -miehistössä toteutettua kyselytutkimusta sovellettiin ai-
neiston keruun esikokeena, jonka tulosten perusteella valittiin haastattelututkimuk-
sen kysymykset. Haastattelututkimus tehtiin kansityöprojektien päälliköille. Tut-
kimustulosten luotettavuus perustuu yliperämiesten usean vuoden kokemukseen 
esimiestyöstä ja projektinjohtotehtävistä aluksen kansiosastolla. 
 
Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että kansityöprojektien organisointi ja ohjaus 
toteutuu MS Nordlandialla tyydyttävästi. Keskeisin ongelma on projektinhallinnan 
infrastruktuurista puuttuva selkeä tietojohtamisen tuki, minkä vuoksi kansityöpro-
jektien hallinnan tehokkuus vaihtelee tarpeettomasti projektipäälliköiden subjektii-
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Project management is intended to control unique work products which aim to sup-
port the company’s strategic operating principles. The aim of a project is to achieve 
a predesigned target within the set timetable by optimally utilizing the resources.  
Project setup, planning, monitoring and closing require proficiencies and skills that 
exceed the conventional professional education. Lack of skills in Project Manage-
ment may lead to significant financial consequences or unforeseen hazards on the 
ship. 
 
This study identified the state of the project organization and control in the deck 
department of MS Nordlandia. With referring to research results and studying the 
existing practices, the intention was to view how project management methodology 
would be compatible with the work on the ship. The aim was to reduce the addi-
tional project management workload of the project officers and crew by improving 
the capacity for efficient project organization and management. The staff will tran-
sition to a newer ship during 2012, replacing MS Nordlandia.  
 
The research method was a combination of quantitative and qualitative research 
methods. Data collection was executed by a survey which was conducted for the 
deck officers and crew. The results were used as the basis for the interview ques-
tions. The interviews were conducted for managers of the deck projects. The reli-
ability of the results of the study is based on the several years of experience on pro-
ject management and general management within the deck department of the ship.  
 
The organization and control of the deck projects is satisfactory on MS Nordlandia. 
The central issue is the infrastructure of project management and more prominently 
the deficiency of clear IT management support. The efficiency of project manage-
ment is unnecessarily varying due to the impact of the project managers' subjective 






Asiakas Projektin tilaaja, joka vastaa projektin kustannuksista.  
Projektin tuotteesta hyötyvä yksilö tai organisaatio. 
Hanke Projekti tai ohjelma. 
Käyttäjä Projektin tuloksena toteutettavan tuotteen käyttäjä. 
Liikennöintitapa Päivä- ja yöliikenteen yhdistelmä. 
Systemaattinen  
toteutusmenetelmä 
Määrämuotoinen tai vakiintunut toteutustapa tai järjestys, joka on 
toistettavissa vaihtelevissa hankkeissa. 
Ohjelma Suuri projekti tai useamman projektin kokonaisuus. 
Projektin asettaja Projektin käynnistyspäätöksen tekijä ja rahoittaja. 
Projektin hallinta Projektin tavoitteiden ja päämäärän saavuttamiseen tähtäävien 
johtamistapojen soveltamista. 
Projektin omistaja Investointipäätöksestä vastaava asiakas yrityksen sisäisessä pro-
jektissa. Ks. myös asiakas. 
Projektiryhmä Yhteistyöryhmä, joka toteuttaa projektin tavoitteiden saavuttami-
seksi tarvittavia tehtäviä. 
Projektiorganisaatio Projektiin osallistuvien henkilöiden, ryhmien ja yritysten muo-
dostama projektin toteutusorganisaatio. 
Päivätyöaika Työaika kello 6-18. 
Resurssien hallinta Resurssien määrän ja saatavuuden varmistaminen sekä niiden 
tehokas käyttö projektin kuluessa. 
Riskikartoitus Projektin organisointiin liittyvä selvitys projektin toteutuksen 
riskeistä ja uhista. 
Teomaki-huollon- 
hallintajärjestelmä 
Aluksen kaikkien huoltokohteiden kuvaukset, huoltoaikataulut ja 
-ohjelmat sisältävä hallintajärjestelmä.  
Tilaaja Ulkoisen projektin asiakas. Ks. myös asiakas. 
Toimeksianto Tehtävä, jonka yksi osapuoli antaa toiselle suoritettavaksi sovi-
tuilla ehdoilla. 
Työryhmä, tiimi Tiettyä tehtävää suorittamaan koottu ryhmä, jolla voi olla tehtä-
vänä toteuttaa kertaluonteinen projekti, jolla on tätä tehtävää var-
ten määritetyt valtuudet. 




Projektin organisointiin liittyvä suunnitelma, jossa varaudutaan 
siihen, miten projektin erilaisissa ongelmatilanteissa voidaan 
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Kansityöprojektien organisoinnilla ja ohjauksella tarkoitetaan sovituilla hallinta-
menetelmillä toimeenpantua ja johdettua hankkeiden toteutusta, jonka resurssit on 
eriytetty perusorganisaation kokoonpanosta määräajaksi. Toteutuksen tavoitteena 
on saada aikaan ennalta määritetty tuotos sovitussa aikataulussa. Hallintamenetel-
mien avulla on tarkoitus jaotella projektin toteutus osakokonaisuuksiin, jotka pal-
velevat yhdessä ja erikseen hankkeen lopulliseen tavoitteeseen pääsyä ajallisesta, 
taloudellisesta, laadullisesta, viestinnällisestä ja hallinnollisesta perspektiivistä tar-
kasteltuna.  
 
Tutkimuksen tarkoituksena on vastata kysymykseen, mistä johtuu, että laivan kan-
siorganisaatiossa käynnistetyn työprojektin hallinnan tavoitteet, painotukset ja 
priorisoinnit vaihtelevat ennakoimattomasti sen mukaan, kenellä vastuu projektin 
toteutuksesta kulloinkin on. Aihetta päätettiin tutkia luomalla laivanorganisaation 
toiminnalliset peruspiirteet huomioiva projektinhallinnan teoreettinen tarkastelu-
malli ja kartoittamalla kansityöprojektien nykytila tähän malliin tukeutuen. 
 
Eckerö Line Ab Oy on vuonna 1994 perustettu laivayhtiö. Se on kuljettanut rahtia 
ja matkustajia Helsingin ja Tallinnan välillä MS Nordlandia -nimisellä autolautalla 
vuodesta 1997. MS Nordlandian – jäljempänä Nordlandian – liikennöinti on ollut 
taloudellisesti kannattavaa; kuljetettujen matkustajien ja rahdin määrä on lisäänty-
nyt tasaisesti kansallisen ja kansainvälisen talouden suhdannevaihteluista huolimat-
ta. Vuoden 2010 keväällä varustamo alkoi liikennöidä Nordlandialla myös öisin, 
jolloin vuorokautisten lähtöjen määrä lisääntyi yhdestä kahteen.  
 
Liikennöinnin kaksinkertaistaminen edellytti kansihenkilökunnan lisäämistä. Radi-
kaalien vastuualue- ja työaikajärjestelyiden ansiosta sekä lisäämällä organisaatioon 
II-päällikön ja kansivahdin vakanssit saatiin uudesta liikennöintitavasta sopeutettua 
käyttökelpoinen kokonaisuus. Uudistuksessa projektipäällystön henkilöresurssit 




käyttöasteen kaksinkertaistuminen on kuitenkin kasvattanut resurssien tarpeen ja 
tarjonnan välistä kuilua niin merkittävästi, ettei osaston huolto-, ylläpito- ja korja-
ustoiminnan kapasiteetti riittäisi kattamaan kysyntää ilman huollon- ja projektin-
hallinnan tehokkuuden parantamista tai henkilöresurssien uudelleenarviointia. 
Maaliskuussa 2012 toteutettu Nordlandian korvaavan aluksen hankinta on korosta-
nut huollon ja projektinhallinnan tehokkuuden parantamisen vaatimusta entises-
tään; Nordlandian kansiosaston resursseja on jouduttu varaamaan uudisalushank-
keeseen pysyvästi. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa Nordlandian kansityöprojektien organisoin-
nin ja ohjauksen nykytila sekä kehittämismahdollisuudet. Tarkoituksena on luoda 
laaja teoreettinen tarkastelupohja perinteisesti sovellettujen projektinhallintamenet-
telyiden käyttökelpoisuuden ja tehokkuuden selvittämiseksi osaston päivittäisessä 
ei-operatiivisessa toiminnassa. Tietoaines kerätään käyttämällä kvantitatiivista tut-
kimustapaa esikokeena jäljempänä sovellettavalle kvalitatiiviselle metodille. Tut-
kimuksella pyritään luomaan uusia näkökulmia sekä suosituksia projektitoiminnan 
tehostamiseksi kansiorganisaation valmistautuessa siirtymään Nordlandian korvaa-
vaan alukseen vuoden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla. 
 
Projektityyppien tarkastelusta rajataan pois tuotekehitys-, investointi- ja kehityspro-
jektit.  Projektinhallinnasta rajataan pois talouden hallinnan, resurssilaskennan ja 
projektisalkun sekä kriittisen polun tarkastelut. Riskinhallintaa tarkastellaan vain 
kansiosaston sisäisen riskinhallinnan osalta. Projektityön johtaminen rajataan käsit-
telemään johtajan ominaisuuksia tutkimuskyselyn ja haastatteluiden tuloksien nä-
kökulmasta. 
 
 Tutkimusaihe jakautuu seitsemään osaan. Johdanto-osan jälkeen esitellään projek-
titoiminnan perusteita, projektinhallinnan menetelmiä ja projektien jaottelua krono-
logisesti eteneviin vaiheisiin. Kolmannessa osassa keskitytään projektin organi-
soinnin ja johtamisen teoriaan. Neljäs osa esittelee tutkimuskohteen, ja viidennessä 
osassa selvitetään tutkimuksen toteutusmenetelmät. Kuudes osa esittelee tutkimuk-






2 PROJEKTITOIMINNAN PERUSTEET 
2.1 Projektitoiminnan taustat 
Hankintojen hallintaan liittyvästä ostotoiminnasta ja sopimuskäytännöistä on ha-
vaintoja jo muinaisen Kreikan Colosseumin rakentamisen aikaan (70–80 jKr.), jol-
loin rakentamisvastuu jaettiin neljän sopimustoimittajan kesken. Sopimuksissa ku-
vattiin tarkalleen työsuoritteet, käytettävät materiaalit, takuut ja maksuehdot. Kes-
kiajalla (500-1500 jKr.) rakennettujen katedraalien tavoitteen asetanta poikkesi ai-
kaisemmista suurista projekteista. Erityisesti nostettiin esiin kauneus ja esteettiset 
arvot tavoitteiden määrityksessä. Kiireellisyystavoitteet jäivät suunnittelullisten ja 
taiteellisten pyrkimysten varjoon. Aika ja raha eivät olleetkaan vallitsevia rajoittei-
ta. Projektit saattoivat kestää jopa sukupolvien ajan (Artto, Martinsuo & Kujala 
2011, 15.) 
 
1500–1700 -luvuilla alettiin suurissa projekteissa soveltaa entistä enemmän insi-
nööritieteellistä lähestymistapaa samalla, kun toteutusaikataulun merkitys korostui. 
Entisöintiprojekteja toteuttavien arkkitehtien osana ei ollut vain tehdä arkkiteh-
tonista suunnittelua, vaan arkkitehti toimi myös arvioijana, ostajana, organisoijana, 
tarkastajana ja palkanmaksajana. Kun yhteiskuntien kaupallinen valmius kehittyi, 
sopimuksellisen kanssakäymisen merkitys projektien toteutuksessa kasvoi. Insinöö-
ritaidon ja työn teknisyyden merkitys kasvoi lähestyttäessä 1700-lukua. Tämä mer-
kitsi projektin tilaajan ja toteuttajan eriytymistä toisistaan organisatorisesti ja sopi-
muksellisesti. Tänä aikana ammattimaisista ja konsultoivista insinööreistä ja arkki-
tehdeista muotoutui oma ammattikuntansa. Projektit, niiden osat ja niihin liittyvät 
palvelut olivat yhä enemmän liiketoimintaan liittyvän vaihdannan kohteina. (Artto 
ym. 2006, 15.) 
 
Historiallisiin projekteihin liittyvien käsitysten muutosta aikojen saatossa kuvataan 






TAULUKKO 1. Projektiliiketoiminnan kehittyminen (Artto ym. 2006, 15) 
Historiallisia projekteja Käsitys projektista, 
opit projektiliiketoiminnan kannalta 
Pyramidi- ja infrastruktuuriprojektit ”Luominen”  
eli rakennustyön koordinointi 
Kansainväliset viikinkiprojektit 800-1000 –
luvuilla ja muut sotiin liittyvät projektit 
”Ongelmanratkaisu”  
eli parempiin ratkaisuihin pyrkiminen ja 
ongelmanratkaisu liiketoiminnallisesta nä-
kökulmasta. Toiminnan tehostaminen te-
kemällä yhteistyötä yritysverkostossa 
Tekniseen kehitykseen liittyvät projektit, 
esimerkiksi lennätin- ja puhelinjärjestel-
män kehittäminen 
”Kehittäminen” 
eli vahvasti liiketoiminnan sisältöön ja toi-
mintatapoihin liittyvän muutoksen toteut-
taminen projektina, esimerkiksi tuotteen 
organisoinnin tai toimintatavan muuttami-
nen 
 
2.2 Projektikulttuuri ja sen kehitys 
Projektimuotoisen työskentelytavan soveltaminen perusteiltaan hierarkkiseen orga-
nisaatioon ei tapahdu hetkessä. Kulttuurimuutos edellyttää, että ihmisten väliset 
vuorovaikutussuhteet muuttuvat ja henkilöstö mieltää oman roolinsa ja tehtävänsä 
aiemmasta poikkeavalla tavalla. Siirtyminen yhä enemmän projektimuotoiseen 









Kuvion portaikossa siirrytään vähitellen ylöspäin siten, että jokaiseen työyhteisöön 
muodostuu vuosien saatossa oma projektikulttuurinsa ja omat toimintamallinsa, 
joita ei voi suoraan siirtää tai kopioida organisaatiosta toiseen. Muutos voimak-
kaasta linjakulttuurista kohti projektikulttuuria merkitsee johtamisen osalta siirty-
mistä ryhmätyötaitojen kehittymisen ansiosta kohti tuloskeskeisyyttä ja itseohjau-
tuvia projektiryhmiä, joissa työskentely perustuu asiantuntijoiden väliseen yhteis-
toimintaan.  Projektikulttuuri korostaa yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen merki-
tystä, koska organisaation tuottavuus riippuu merkittävästi siitä, kuinka vahva 
verkkorakenne sillä on ja kuinka tehokkaasti se pystyy hankkimaan tietoa ja hyö-
dyntämään käytettävissä olevaa asiantuntemusta. (Ruuska 2006, 62–63.) 
 
Johtamiskulttuurissa ja sen muutoksessa voidaan Ruuskan (2006, 62-63) mukaan 
erottaa seuraava jaottelu: 
 
• Byrokraattinen kulttuuri perustuu sääntöihin, kieltoihin ja rajoituksiin. Johta-
minen on tehtäväsuuntautunutta, eikä ihmisten johtamiseen juuri panosteta. 
 
• Päällikkökulttuurissa toiminta on esimiesvetoinen. Esimiehet ajattelevat ja 
muut tottelevat. Organisointikyky on johtajalle tärkeä ominaisuus. 
 
• Ryhmätyökulttuurissa yhdessä tekeminen ja myönteinen työskentelyilmapiiri 
korostuvat. Ryhmän hyvinvointi ajaa usein tehokkuuden ja päämäärien saavut-
tamisen edelle. 
 
• Tuloskeskeisessä kulttuurissa ryhmän toiminta on jalostuneempaa, ja tavoittei-
den saavuttamista arvostetaan. Ryhmä tarvitsee kuitenkin johtajan, joka pystyy 
tukemaan ja ohjaamaan toimintaa. 
 
• Itseohjautuvassa kulttuurissa ei ulkoista johtamista enää juuri tarvita. Ryhmällä 
on yhteisesti hyväksytyt tavoitteet ja ryhmän olemassaolon tarkoitus on sisäis-
tetty. Vastuunjaosta ja työmenetelmistä on sovittu, mutta sääntöjä ei laadita 
sääntöjen vuoksi. Niiden pitää palvella tavoitteiden saavuttamista, ja toimin-





Litke ja Kunow (2004, 22–23) tarkastelevat projektinhallinnan ja yrityksen kult-
tuurin suhdetta seuraavasti: 
 
• Vastuuhenkilöiden, yritysjohdon ja kaikkien osallistujien pitää olla valmiita 
kokeilemaan uusia toimintatapoja. 
 
• Toimivallan muutoksia ei saa torjua. 
 
• Hierarkia-ajattelu ja rajoittava kilpailu on poistettava osastojen sisältä ja välil-
tä. 
 
• Luovaa ajattelua tulee kannustaa ja sille on tarjottava mahdollisuuksia ja kapa-
siteettia. 
 
• Jos toimeksiantaja on yrityksen jokin osa, projektiryhmän tulee asennoitua 
omaan yritykseensä palveluntarjoajan tavoin. Tämä edellyttää monilta aivan 
uudenlaista ajattelua. 
 
• Projektityö edellyttää yleensä tiimien muodostamista. Projektinhallintaan siir-
tyminen on yritykselle helpompaa, jos siellä on jo jonkin aikaa harjoitettu tii-
mikulttuuria ja jos henkilöstöä valittaessa yhtenä tärkeänä perusteena ovat tii-
mitaidot. 
2.3 Projektin määritelmiä 
Projekti-sanalta puuttuu yksiselitteinen suomenkielinen vastine. Sen synonyymina 
käytetään sanaa hanke, mutta hanke voi viitata myös useampiin projekteihin. Tär-
kein projektia määrittävä seikka on ainutlaatuisuus. Projekti on kehityshanke, joka 
sisältää omat erityispiirteensä ja poikkeaa siten toisista vastaavista kehityshankkeis-
ta. Projektien ainutlaatuisuutta selittää myös niiden luonteiden erilaisuus riippuen 
niiden tavoitteesta. Tavoite määrittää, kuinka monta ihmistä projektin toteuttami-
seen tarvitaan, minkälaisissa olosuhteissa työ tehdään, kuinka kauan se kestää ja 




dään oman työn ohessa, ja niiden tavoitteena on kehittää oman yrityksen toimintaa 
tai prosesseja. (Kettunen 2009, 15–17.) 
 
Projektitoiminta tarkoittaa yrityksen tai yhteisön toimintoja, jotka toteutetaan pro-
jekteina. Projektitoiminnan ohjaus edellyttää, että projekteilla täytyy olla yhden-
mukaiset hallintamenettelyt. Tavallisesti projektit kuormittavat perusorganisaation 
resursseja, jolloin projektien suunnittelu ja perusorganisaation toiminnan kokonais-
suunnittelu ovat sidoksissa toisiinsa. (Ruuska 2006, 21.) 
 
Kettunen (2009, 15–17), Ruuska (2006, 21–28) sekä Litke & Kunow (2004, 8–9) 
arvioivat eri projekteja yhdistäviä tekijöitä seuraavasti: 
 
• Projektilla on selkeä tavoite. 
• Asetettu tavoite pyritään saavuttamaan työllä, jota kutsutaan projektityöksi. 
• Projektin toimintaa ohjataan johdetusti ja suunnitelmallisesti. 
• Projektin läpiviennistä on olemassa suunnitelma. 
• Projektin toteuttamiseksi kootaan joukko ihmisiä, joille asetetaan omat roolit ja 
vastuualueet. 
• Projekti on ihmisten välistä yhteistoimintaa. 
• Projektille on asetettu aikataulu ja taloudelliset reunaehdot. 
• Projektin etenemistä ja tuloksia seurataan ja kontrolloidaan. 
2.4 Projektinhallinta 
Projektinhallinta on sellaisten projektien aloituksen, suunnittelun, toteutuksen ja 
päättämisen johtamiseen kohdistuvien tietojen, taitojen, menetelmien ja työkalujen 
soveltamista, joiden avulla varmistetaan sekä projektin tavoitteiden saavuttaminen 







KUVIO 2. Projektinhallinnan tietoalueet (mukailtu Artto ym. 2006, 100) 
 
Projektin sidosryhmiä ovat organisaatiot, järjestöt, yhteenliittymät tai henkilöt, joil-
la on vuorovaikutusta projektin toteutumisen kanssa. Sidosryhmien tarpeiden ja 
odotusten tyydyttäminen edellyttää usein erilaisten ja keskenään ristiriidassakin 
olevien vaatimusten tasapainottamista. (Artto 2011, 5.)  
 
Arton ym. (2011, 37–38) mukaan projektinhallinta voidaan jaotella aikataulun, re-
surssien ja henkilöstön, hankintojen, riskien ja laadun sekä viestinnän että tiedon 
hallintaan. Aikataulun hallinta varmistaa, että projekti voidaan toteuttaa ja saada 
valmiiksi sovitussa ajassa. Siihen sisältyy tehtävien määritteleminen, tehtävien vä-
listen riippuvuuksien ja kestojen määritteleminen, aikataulun ohjaus ja muutosten 
hallinta. Resurssien ja henkilöstön hallinta koskee resurssien oikea-aikaista saata-
vuutta, niiden riittävyyttä ja tehokasta käyttöä projektin kuluessa. Resurssien hal-
linnalla tuetaan aikataulun hallintaa, koska aikataulutetut toimet vaativat sekä aikaa 
että resursseja. Erityisesti henkilöstön hallintaan liittyviä tehtäviä ovat projektior-
ganisaation tehtävien ja vastuiden suunnittelu, projektihenkilöstön hankkiminen ja 
projektiryhmän yhteisötoiminnan kehittäminen. Hankintojen hallinta tarkoittaa yri-
tyksen ulkopuolisten resurssien etsintää, valintaa ja käyttöä, hankintoihin liittyvien 
sopimusten ja yhteistyön hallintaa sekä toimitusten seurantaa. Riskienhallinta on 
johdettua toimintaa, jossa projektin riskit tunnistetaan ja arvioidaan, ja riskeihin 
vaikuttavat sekä riskien karttamiseen tai ottamiseen liittyvät toimet suunnitellaan ja 




nan, joilla varmistetaan että projekti täyttää sille asetetut vaatimukset. Viestintä eli 
kommunikaation hallinta tarkoittaa tiedon siirtoa ja vuorovaikutusta projektin eri 
osapuolten ja sidosryhmien kesken. Tiedonhallinta tarkoittaa projektissa syntyvän 
tiedon käsittelyä, jakelua ja varastointia. Tieto voi koskea projektin tuotetta, välitu-
loksia tai projektinhallintaa. 
2.4.1 Aikataulun hallinta 
Hyvin organisoitu ja ohjattu projekti tehostaa myös päivätason tehokasta ajankäy-
tön hallintaa. Projektin aikataulussa on analysoitu tehtävien riippuvuudet ja suori-
tusjärjestys. Poikkeamien vaikutukset ovat selkeästi havaittavissa ja asioiden prio-
risoinnin perustana on pyrkiminen konkreettisten tavoitteiden täyttämiseen.  
Projektiaikataulu on jaettu keskeisiin välitavoitteisiin, jotka jaksottavat ja tasoitta-
vat ponnistelut projektin elinkaarella. Välitavoitteita on asetettava riittävästi, jotta 
ponnistelut yhtä tavoitetta kohden pysyvät kohtuullisina. Tavoitteiden läheisyys pi-
tää suoritustason korkealla, ja niiden saavuttaminen lisää onnistumisen tunnetta. 
Projektin ajalliset tavoitteet jäsentyvät yksilötason tavoitteiksi. Projektihenkilöstöl-
lä on usein hoidettavana myös linjaorganisaation tehtävät, joten projektitöitä ja 
muita tehtäviä on soviteltava yhteen. Ajankäyttöä kuormittavat myös koulutus, työ-
ryhmät, päivittäiset rutiinit, alan tapahtumat, työkavereiden konsultointi ja vastaa-
vat tekijät. Projektisuunnitelman voidaan sanoa olevan valmis vasta sitten, kun pro-
jektiryhmän jäsenet ovat tarkistaneet sen ja laatineet omat yhtäpitävät ajankäyttö-
suunnitelmansa. (Pelin 2008, 343–344.) 
 
Pelinin (2008, 345) mukaan projektiaikataulun hallinnan keskeiset kriteerit ovat: 
 
• Työt tehdään oikeassa järjestyksessä. 
• Kriittiset tehtävät varmistetaan. 
• Pelivaraa pyritään järjestämään, kun se on mahdollista. 
• Projektin jaotellut vaiheet aloitetaan ajoissa. 
• Aikataulutekniikoita käytetään apuna. 
• Projektin edistymistä seurataan ja tilanne pidetään ajan tasalla. 





Yksilön aikataulun hallinnan kannalta projektissa on huomioitava: 
 
• Tavoitteet saadaan projektisuunnitelmasta. 
• Henkilökuormitus on laskettu projektien aikatauluista ja kuormitus on tasattu. 
• Suunnitelmat pitävät, vältytään kriiseiltä. 
• Ylityöt ovat ennemmin poikkeus kuin sääntö. 
• Projektin välitavoitteet on suunniteltu ja ajoitettu haasteellisesti. 
 
Priorisointi tarkoittaa ajan jakamista tehtäville niiden merkityksen suhteessa. Kes-
kittyminen oikeisiin asioihin on projektin menestyksen avaintekijöitä. Vähemmän 
merkityksellisten asioiden tekemiseen voidaan käyttää vähemmän aikaa. Tehtävien 
tehokkaan priorisoinnin ansiosta saadaan projektissa varattua riittävästi aikaa tär-
keiden asioiden tekemiseen. (Pelin 2008, 345.) 
2.4.2 Resurssien hallinta 
Resurssien hallinta on aikataulun hallinnan luonnollinen jatke. Resurssisuunnitte-
lun tavoitteena on mitoittaa projektin resurssit suhteessa projektiaikatauluun mah-
dollisimman tasaisen ja jatkuvan kuormituksen aikaansaamiseksi (Pelin 1990, 141). 
Artto ym. (2006, 145) esittävät resurssien tasoittamiseen neljä erilaista keinoa: 
 
• Pelivaran käyttäminen. Resurssikäyttöä voidaan tasoittaa käyttämällä hyödyksi 
tehtävien pelivaroja. Esimerkiksi tehtävien alkamisaikaa voidaan muuttaa peli-
varan rajoissa. 
 
• Lopetusajankohdan siirtäminen. Tehtävän aikaisimman aloituksen ja myöhäi-
simmän lopetuksen sallimissa rajoissa voidaan hieman mukauttaa alkamis- ja 
lopetuspäiviä resurssien käytön tasaamiseksi. 
 
• Tehtävien jakaminen osiin. Tehtävä voidaan jakaa pienempiin osiin, jolloin 
esimerkiksi neljän viikon mittaiseksi tarkoitettu tehtävä tehdäänkin kahdessa 
kahden viikon erässä ja tehtävässä tarvittava resurssi irrotetaan muuhun työhön 
osioiden välissä. Jos jakaminen onnistuu pelivaran rajoissa tai tehtävien välisiä 





• Korvaavien resurssien käyttäminen. Jos projektissa on kiire ja oikeanlaista 
osaamista on saatavilla, voidaan osa työstä tehdä korvaavilla henkilöresursseil-
la. Korvaavien resurssien haittapuolena on tehokkuuden heikkeneminen; uusi 
henkilö tarvitsee perehtymisaikaa projektin tilanteeseen ja vaatimuksiin. 
 
Projektiaikataulujen viivästymisen yleinen syy on, ettei tarvittavia resursseja ole 
käytössä tai niiden vapautumista joudutaan odottamaan toisesta tehtävästä. Projek-
tin toteutumisen kannalta resursseista kriittisimpiä ovat esimerkiksi projektin teki-
jöiden ammattitaito, laitteistot ja kalusto sekä raaka-aineet. Erikoisaloilla projektit 
on usein toteutettava niillä resursseilla, joita yrityksellä on entuudestaan. Tämä ja 
mahdollisten lisäresurssien hankinta on otettava huomioon jo projektin määrittely-
vaiheessa (Kettunen 2009, 162–163; ks. myös Pelin 1990, 141.) 
2.4.3 Hankintojen hallinta 
Hankinnoilla tarkoitetaan esimerkiksi raaka-aineiden, materiaalien, välineiden tai 
laitteiden hankintoja. Resurssien tarve voi olla väliaikaista; projektista saattaa puut-
tua omia henkilövoimavaroja, osaamista tai välineitä, jotka voidaan lainata ulko-
puolelta edullisemmin, kuin jos osaaminen tai välineet olisivat osana omaa yritystä. 
Hankintojen hallinnassa tarkastellaan sitä, kannattaako resursseja hankkia ulkopuo-
lelta, millä tavoin tämä hankinta toteutetaan, kuinka paljon hankitaan sekä miten 
hankinnat ajoitetaan ja koordinoidaan. Hankinta jakautuu osatehtäviin seuraavasti: 
hankintojen valmistelu ja suunnittelu, potentiaalisten toimittajien valikointi ja tar-
jouskilpailu, toimittajien valinta ja sopimusvalmistelut sekä sopimusten hallinta, 
sopimusyhteistyö ja sen päättäminen. 
 
Projektin elinkaarella hankinta käynnistyy jo projektin määrittelyvaiheessa, jolloin 
hankintakokonaisuuksia suunnitellaan alustavasti ja mahdollisilta alihankkijoilta 
pyydetään ainakin budjettitarjouksia kustannustason ja saatavuuden selvittämiseksi. 
Sopimusvalmistelut ja -neuvottelut ovat vuorossa projektin suunnittelu- ja toteu-
tusvaiheessa, jolloin hankinnan hallinta on kiinteä osa projektipäällikön ja projekti-





Riskien hallinnan tehtävänä on vähentää projektin hallintaan liittyvän epävarmuu-
den ja vaihtelevien olosuhteiden epävarmuutta. Riskien hallinta on varautumista 
odottamattomiin tilanteisiin. Riski toteutuu tavallisesti lukuisista tekijöistä koostu-
van tapahtumaketjun summana. Riskianalyysi tehdään ennen projektin alkua ja lii-
tetään osaksi projektisuunnitelmaa. Lisäksi riskejä ja niiden toteutumista seurataan 
osana projektiryhmän kokouksia ja ohjausryhmän toimintaa. 
 
Monet projektipäälliköt kokevat ongelmatilanteiden ja ristiriitojen hallinnan vai-
keimmaksi osaksi tehtäväänsä. Hyvän riskianalyysin tekeminen tukee ja auttaa näi-
den tilanteiden hallintaa. Riskien kirjaaminen muistuttaa jokaista projektin osapuol-
ta projektin aikana mahdollisesti esiin tulevista ongelmista. Riskianalyysia ja riski-
en toteutumista käydään säännöllisesti läpi projektiryhmän ja ohjausryhmän koko-
uksissa. Riskianalyysissä arvioidaan ennen projektia, mikä on riskin todennäköi-
syys ja kriittisyys. Projektin aikana arvioidaan vielä, mikä on riskin toteutumisaste. 
Toteutumisasteen avulla projektipäällikkö voi viestittää ohjausryhmälle ja projektin 
omistajalle riskitilanteen kehittymisestä. (Kettunen 2009, 75–76; Ruuska 2005, 
222.) 
2.4.5 Laadunhallinta 
Projektin käynnistysvaiheessa projektiryhmän, tilaajan ja käyttäjän on päästävä yh-
teisymmärrykseen projektin lopputuotoksen sisällöstä ja ominaisuuksista. Projektin 
laadullista onnistumista on mahdotonta arvioida, ellei etukäteen sovita, mitä sillä 
vallitsevassa tilanteessa tarkoitetaan ja millä kriteereillä projektin toteutusprosessin 
voidaan katsoa onnistuneen. Yksituumaisuutta tarvitaan koko projektin ajan, mutta 
alkuvaihe on erityisen tärkeä. Mahdollisuudet vaikuttaa lopputulokseen ovat tällöin 
suurimmillaan. Yhteinen näkemys sisällöllisestä laadusta on välttämätön myös sik-
si, että sen perusteella voidaan rajata projektin tehtävät, tarkentaa resurssi- ja kus-
tannusarviot sekä kiinnittää aikataulut. (Ruuska 2005, 248.) 
 
Laadunhallinta tarkoittaa projektiympäristössä kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla 




riaatteet, -tavoitteet ja -vastuut heijastuvat myös projekteihin. Lisäksi projektiym-
päristön laadunhallinta ilmenee laadun suunnitteluna, varmistuksena ja ohjauksena 
kuviossa 3 esitettyjen kriteerien ohjaamana. 
 
1. Laadun suunnittelu 2. Laadun varmistus 3. Laadun ohjaus 
Mitä laatukriteerejä pro-
jektissa tarvitaan ja miten 
niitä voidaan noudattaa 
Projektin suorituskyvyn 
säännöllinen seuranta ja 
arviointi, kriteerien toteu-
tumisen seuranta 
Projektin tulosten seuranta, 
kriteerienmukaisuuden arvi-
ointi ja virhetilanteiden pois-
taminen 
 
KUVIO 3. Laadunhallinnan tehtävät projekteissa (mukailtu Artto ym. 2006, 225) 
  
Nykyaikaisella laadunhallinnalla on paljon yhteistä projektinhallinnan kanssa, esi-
merkiksi ajatus asiakkaan, ennakoinnin, suunnittelun ja selkeiden vastuiden merki-
tyksestä. Laadunhallinnan soveltaminen projektiympäristöissä on toistaiseksi ollut 
haasteellista, koska yritysten laatujärjestelmät perustuvat vakioidun suoritustason 
ylläpitämiseen eivätkä ota riittävästi huomioon projekteihin liittyvää epävarmuutta. 
(Artto ym. 2006, 226.) 
 
Yritykset ovat panostaneet voimakkaasti laatujärjestelmien kehittämiseen. Usein 
myös yrityksen asiakkaat vaativat sertifioidun laatujärjestelmän käyttöä. Laatustan-
dardin käyttöönotto asettaa projektihenkilöstölle mm. seuraavia vaatimuksia (Pelin 
2008, 281.): 
 
• Johtamisen toiminnat kuvataan kirjallisesti. 
• Vastuut ja valtuudet määritellään selkeästi. 
• Henkilöstölle on jaettava heitä koskeva laatuohjeisto. 
• Käytännön toiminnan on vastattava ohjeita. 
• Työnkulun on oltava jäljitettävissä; versioiden hallinta, pöytäkirjojen, muistioi-
den ja vastaavien laadinta korostuu. 
• Laatuvaatimus ulottuu myös alihankkijoihin – edistää standardien käyttöönot-
toa pienissäkin yrityksissä. 
 




Guidelines for quality management in projects vaikuttaa projektien johtamiseen. 
Toinen projektinhallinnan laatustandardi on amerikkalainen Project Management 
Body of Knowledge (PMBOK). International Project Management Association on 
eurooppalainen projektitoiminnan sertifiointimenettelyjä kehittävä kattojärjestö. 
Sertifioinnista vastaa kunkin maan kansainvälisesti hyväksytty riippumaton taho – 
Suomessa Projektiyhdistys ry. IPMA:n projektijohtamisen taitovaatimukset on ku-
vattu julkaisussa IPMA Competence Baseline. Julkaisussa on esitetty yleisiä joh-
tamisen osaamisalueita, kuten kommunikointi, tiimityö, johtajuus, konfliktit ja krii-
sit, ongelmanratkaisu ja neuvottelu. Taulukossa 2 IPMA:n sertifikaatit on jaettu 
neljään luokkaan, jotka on mahdollista hankkia vapaasti valitussa järjestyksessä. 
(Pelin 2008, 282.) 
 
TAULUKKO 2. IPMA:n sertifikaattien luokittelu (mukailtu Pelin 2008, 282) 
 
 Sertifikaatti Tavoitetaso Arviointiperusteet 
A Certified Project 
Director 




Kokemus 3-5 v. 
B Certified Project 
Manager 




Kokemus 3-5 v. 
C Certified Project  
Management  
Professional 














Kirjalliset ohjeistot ovat välttämätön edellytys koko henkilöstön oikeaoppiselle 
toiminnalle. Koulutuksessa annetut opit unohtuvat ja henkilöstön vaihtuessa vir-
heelliset toiminnot lisääntyvät. Ohjeistojen tarkoituksena on varmistaa rakennetun 
johtamisjärjestelmän toimivuus ja tiedottaa ohjeiston muuttuneista käytännöistä 





Projektiviestintä perustuu projekti- ja viestintäsuunnitelmiin laadittuihin kuvauksiin 
raportointikäytännöistä sekä dokumentointi- että tiedonvälitysjärjestelyistä. Vies-
tintäsuunnitelman laatiminen ajoittuu projektin suunnittelu- ja organisointivaihee-
seen. Viestintäsuunnitelman laatimisesta ja ylläpidosta vastaa projektipäällikkö. 
Projekti tarvitsee viestintäsuunnitelman, jossa on huomioitu kaikki projektiviestin-
nän ulottuvuudet. Hyvästä viestintäsuunnitelmasta ilmenevät esimerkiksi projekti-
viestinnän yleiset periaatteet ja kanavat, kuten päätöksentekoprosessi, kokouskäy-
täntö, raportointi ja tiedottamisvastuut, dokumentointi ja ohjeistus, katselmuskäy-
täntö, perehdyttäminen sekä tekniset apuvälineet. Sisäisen viestinnän kannalta hy-
vässä viestintäsuunnitelmassa on huomioitu projekti- ja johtoryhmän välinen vies-
tintävastuu sekä viestintäkanavien ja -periaatteiden soveltamiskäytännöt. Kattava 
viestintäsuunnitelma huomioi edellisten lisäksi vielä viestinnän riskit ja niihin va-
rautumisen, kriisiviestinnän yhteydet projektin sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.  
Projektiviestinnän tärkein tehtävä on perustoimintojen tukeminen. (Ruuska 2005, 
190-192.) 
 
Työviestinnän kanavat voidaan jakaa suoraan yhteydenpitoon ja välitettyyn viestin-
tään. Työviestinnän suoria kanavia ovat esimerkiksi projektipäällikön antamat työ-
ohjeet, muilta projektiryhmän jäseniltä saadut ohjeet sekä työkokoukset ja palave-
rit. Välitettyä viestintää ovat dokumentit, käsikirjat, raportit ja muistiot. Sähköposti 
ja verkkosivut ovat myös merkittäviä välitetyn viestinnän muotoja. (Ruuska 2005, 
190–192; ks. myös Ruuska 2006, 179–180.) 
 
Projektin viestintä painottuu eri tavalla projektin elinkaaren aikana. Projektin alussa 
korostuu projektin tavoitteeseen, vastuisiin ja organisaatioon sekä projektisuunni-
telmaan että ohjauskäytäntöön ja kokouksiin liittyvä viestintä. Projektin toteutuk-
sen aikana viestintä liittyy projektitilanteeseen, kuten poikkeamiin, muutoksiin, ko-
kouspöytäkirjoihin, tärkeisiin tapahtumiin, saavutuksiin sekä tarkastuksiin ja hy-
väksyntöihin. Projektin lopussa viestintä keskittyy projektin tulokseen ja sen käyt-
töönottoon liittyviin käytännön järjestelyihin. Myös loppuraportointiin ja projektin 





Yksi projektipäällikön tärkeä tehtävä on raporttien laatiminen. Raportoinnin rooli 
on tärkeä erityisesti hankkeissa, joissa asiakas ei näe konkreettisesti projektin ete-
nemistä; tämä saattaa saada ainoan tuntuman projektin etenemiseen siitä tuotettujen 
raporttien pohjalta. Tuotettujen raporttien avulla arvioidaan projektiryhmän toimin-
taa ja työllistymistä. Ongelmien esiintyessä korostuu projektidokumentaation mer-
kitys; siitä nähdään, miten projekti on edennyt, milloin ongelmat ovat alkaneet ja 
miten niihin on reagoitu. (Kettunen 2009, 77.) 
 
Projektipäälliköllä on myös keskeinen rooli tiedottajana projektiorganisaatiossa. 
Hän vie projektiryhmän jäsenten asioita tarvittaessa organisaatiossa ylöspäin ja ajaa 
ryhmänsä asioita. Vastaavasti hän välittää alaspäin projektijohdon päätöksiä sekä 
asiakkaan näkemyksiä. Vaikka tiedot eivät ryhmän projektityön tekemisen kannalta 
olisi välttämättömiä, hyvä näkemys projektin kokonaistilanteesta lisää jäsenten 
työmotivaatiota. Projektiryhmien jäsenet kokevat tiedottamisen selvästi projekti-
päällikön tärkeimmäksi tehtäväksi. Projektiryhmän ohella myös projektin asiakas ja 
johtoryhmä odottavat projektilta ajan tasalla olevaa tilanneinformaatiota. Kuviossa 
4 on havainnollistettu informaation kulkua ja jakautumista organisaatiotasojen vä-
lillä.  Projektin raportointi voi viedä merkittävästi aikaa, joten hyvin toimivan ra-
portointijärjestelmän rakentamiseen kannattaa panostaa. Raportointi on suositelta-
vaa toteuttaa poikkeamaperiaatteella; kaikkea tapahtunutta ei tarvitse raportoida. 










Projektipäällikön tiedottamisen keskeisiä kanavia ovat projektiryhmän, ohjausryh-
män ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kokoukset. Kettusen (2009, 165–167) 
mukaan projektiryhmän kokouksissa projektipäällikön on huolehdittava projektin 
ohjauksen kannalta muun muassa esityslistan laatimisesta ja toimittamisesta etukä-
teen osanottajille, esityslistan läpikäynnistä, muutosten sekä lisäysten huomioon ot-
tamisesta kuten päätöksenteon lykkäämisen välttämisestäkin. Kokousten jälkeen 
projektipäällikön on tärkeää huolehtia erityisesti käsittelemättömien asioiden siir-
tämisestä seuraavan kokouksen esityslistaan, sovittujen asioiden toimeen panemi-
sesta sekä toteutuksen valvonnan järjestämisestä. Ohjausryhmän kokouksissa pro-
jektipäällikön tärkeimmät tavoitteet ovat: 
 
• tiedottaminen projektin etenemisestä 
• lisä- ja muutostöiden hyväksyttäminen 
• aikataulumuutosten hyväksyttäminen 
• ongelmatilanteiden esittely ja päätösten teko ohjausryhmän jäsenenä 
• välitavoitteiden hyväksyttäminen 
• projektin hyväksyttäminen. 
 
Projektiviestinnässä – erityisesti sähköisessä viestinnässä – esiintyy estymistä, ko-
hinaa, viestikatoa ja vääristymiä, joiden vähentäminen on viestinnän tärkeimpiä 
kehitysalueita. Projektityössä viestinnän ongelmia ovat viestien sisällön huolima-
ton laatiminen, viestien katoaminen, viestin muuttuminen matkalla lähettäjältä vas-
taanottajalle tai vastaanottajan huolimaton sanoman käsittely (Pelin 2008, 288). 
2.4.7 Projektitiedon hallinta 
Projektissa syntyy tietoa, josta osa edellyttää käsittelyä, jakelua ja varastointia. Tie-
to voi koskea projektin tuotetta ja välituloksia tai projektinhallintaa. Näillä tarkoite-
taan projektin dokumentaatiota. Osa projektin dokumentaatiosta voi olla kiinteä osa 
projektin tuotetta. Dokumentaatio on yksi viestinnän keino ja muoto. Se on myös 
laadunhallinnan keino, sillä dokumentointi tekee projektissa tapahtuneita asioita 
näkyväksi ja helpottaa toteutuneen ja suunnitellun vertailua. Lisäksi dokumentointi 
tekee mahdolliseksi projektitiedosta oppimisen ja soveltamisen uusissa projekteis-




teista nähdään, miten projekti on edennyt, milloin ongelmat ovat alkaneet ja miten 
niihin on reagoitu. Pienissä projekteissa dokumentointi on kohtuullisen vähäistä. 
Käytännössä projektisuunnitelma sekä muistiot pidetyistä kokouksista ja päätöksis-
tä riittävät varsin pitkälle. Kuviossa 5 on esimerkki dokumentaatiotarpeesta projek-
tin elinkaaren aikana. (Artto ym. 2006, 234–235; Kettunen 2009, 77.) 
 
Tiedon hallintaan on käytettävissä monenlaisia tapoja ja välineitä, joista on syytä 
sopia projektin alussa. Myös dokumentointiformaatista on syytä sopia. Tietoteknii-
kan yleistyminen on tehnyt yleiseksi toimintatavaksi sopia yhteisistä sähköisistä 
dokumentointivälineistä, tallennuspaikoista, projektikohtaisista tietokannoista ja 
hakemistoista. Projektiryhmän työskentelyä käynnistettäessä on sovittava, miten 
dokumentteja hallitaan: missä dokumentit säilytetään, kuka vastaa niistä mistäkin ja 
miten tai kenelle dokumentteja jaetaan. Jos projektin dokumentit ovat hajautuneina 
yksittäisten työntekijöiden työpöydille tai tietokoneisiin, niistä ei todennäköisesti 
synny projektin kokonaiskuvaa eikä niistä ole hyötyä muille työntekijöille. (Artto 




KUVIO 5. Projektin ja sen dokumenttien vaiheistus (Artto ym. 2006, 235) 
 
Projektidokumenttien tallettamista projektikansioon tai -mappiin sekä projektipäi-
väkirjan käyttöä pidetään edelleen tehokkaana keinona säästää dokumentointiin 




tinhallinnan tietotekniikan kehityttyä paperimuotoisen datan määrä on kuitenkin 
vähenemässä. Monissa organisaatioissa arkistoidaan paperimuotoisina enää vain 
välttämättömiä tietoja (Lööw 2002, 102–103). 
2.5 Projektin rakenne 
Projektin rakenne jakautuu vaiheisiin, jotka seuraavat toisiaan tai ovat osittain pääl-
lekkäisiä. Yleensä projekti etenee suoraviivaisesti vaiheesta toiseen, mutta on myös 
mahdollista, että projektin aikana palataan edelliseen projektin vaiheeseen, jos tu-
lokset tai kehitystyö sitä vaativat. Projektin vaiheistus ja sen elinkaari on tarkastel-
tavissa kuviosta 5 sivulla 28. 
2.5.1 Ideointi ja valmistelu 
Projekti lähtee liikkeelle tunnistetusta tarpeesta tai ideasta. Osa projekteista perus-
tetaan asiakkaan tilauksen perusteella, osa sisäisen idean pohjalta. Tarve projektin 
käynnistykseen voi syntyä myös siksi, että halutaan uudistaa jokin vanhentunut jär-
jestelmä tai tehdä siihen merkittäviä muutoksia. Syynä projektin käynnistykseen 
voi olla myös ympäristön paine, joka on seurausta esimerkiksi nopeasti muuttu-
neesta markkinatilanteesta. Jokaisella projektilla tulee olla omistaja tai ohjausryh-
mä, jolle projektin etenemisestä raportoidaan. Projektin omistajan tärkein intressi 
on projektin tulos. Projektien epäonnistumisen riski kasvaa ilman etukäteen osoitet-
tua projektin omistajaa. Projektia perustettaessa tulee olla tarkkaan mietittynä, mik-
si projekti tehdään, mitä siltä odotetaan ja millä resursseilla se tehdään. (Kettunen 
2009, 49; ks. myös Ruuska 2005, 32–33.) 
2.5.2 Esiselvitys ja määrittely 
Ennen kuin ideaa tai kehitysehdotusta ryhdytään käytännössä toteuttamaan ja pro-
jektia määrittelemään, tulisi kohteesta tehdä esiselvitys tai esitutkimus. Sen tarkoi-
tuksena on kartoittaa aiotun hankkeen teknis-taloudelliset edellytykset sekä varmis-
taa, että projektin ennakoitu lopputulos tukee organisaation toiminnallisia tavoittei-
ta. Esitutkimuksen tuloksena projektin asettaja saa riittävät tiedot päättää, ovatko 
projektin jatkamisen edellytykset olemassa. Määrittelyvaiheessa tutkitaan myös 




tehdäänkö projekti sisäisenä työnä vai ulkoa ostettuna. Määrittelyvaihe voidaan 
pienissä ja tavoitteeltaan selkeissä projekteissa sisällyttää myös tarpeen tunnista-
misvaiheeseen tai suunnitteluvaiheeseen. Määrittely voi siis olla osa vaihetta, jossa 
projektia lähdetään syvällisemmin suunnittelemaan. Määrittely on kuitenkin tar-
peellinen kokonaisprojektin vaihe erityisesti kun projektin tavoite on vielä epäsel-
vä. (Ruuska 2005, 33–34; Kettunen 2009, 51–52.) 
 
Usein määrittelyvaiheen läpivienti antaa riittävät tiedot päätöksenteon tueksi, 
hankkeen jatkamisen tai päättämisen kannalta. Kettusen (2009, 52) mukaan määrit-
telyvaiheen tuloksena saadaan raamit toteutettavalle projektille: 
 
• Kuka on projektin omistaja? 
• Missä ympäristössä projekti tehdään ja mihin ympäristöön projektin tulok-
set tulevat? 
• Minkä ongelman projekti ratkaisee tai mitä uutta projekti tuottaa? 
• Mitkä ovat projektin lopputulokselle asetettavat vaatimukset? 
• Mitä resursseja projektin toteuttamiseen on olemassa? 
• Mitkä ovat projektin sidokset toisiin projekteihin tai kehityshankkeisiin? 
• Mitä tuloksia projektilta odotetaan? 
• Minkälaisella aikataululla projekti tulisi viedä läpi? 
• Mitkä ovat projektin taloudelliset raamit? 
• Voidaanko projekti toteuttaa omana työnä vai ostetaanko se ulkopuolisilta 
palveluyrityksiltä? 
2.5.3 Suunnittelu 
Projektin hallinnan ja johtamisen keskeinen edellytys on riittävän kattava ja yksi-
tyiskohtainen projektisuunnitelma. Projektisuunnitelman laatiminen puolestaan 
edellyttää, että projektin rajauksesta on yksikäsitteisesti sovittu. Projektisuunnitel-
man ensimmäinen versio laaditaan tavallisesti jo määrittelyn yhteydessä. Suunni-
telman laatimisesta vastaa projektipäällikkö ja suunnitelman hyväksyy projektin 
johtoryhmä. Projektisuunnitelmaan kirjataan, miten tavoite toteutetaan annetuilla 
resursseilla ja aikataululla. Jos määrittelyvaiheen tulokset ovat riittämättömät tai 




paljon määrittelemättömiä kysymyksiä projektin tavoitteista, osallistujista, ympä-
ristöstä, rahoituksesta, resursoinnista tai johdon sitoutumisesta, että projekti tulee 
palauttaa määrittelyvaiheeseen. Hyvän projektisuunnitelman ansiosta projektin te-
hokkuus lisääntyy; resursseja käytetään tehokkaasti ja erilaiset odotusajat lyhenevät 
ja kommunikaatio selkeytyy kun jokainen projektiin osallistuva taho tietää, milloin 
on oman osuuden vuoro projektissa. Työntekijöitä ei tarvitse varata projektin käyt-
töön liian pitkäksi ajaksi. Hyvä projektisuunnitelma täsmentyy projektin elinkaaren 
ajan. Siihen on tarkoitus tehdä muutoksia ja päivityksiä jatkuvasti. Muutokset on 
kuvattava perussuunnitelmasta erillisinä dokumentteina. Jos suunnitelmaa ei yllä-
pidetä, se menettää merkitystään ja projektilta uhkaa kadota tärkeä ohjausmeka-
nismi. Suunnitteluvaihetta on kritisoitu sen vaatiman ajan ja kustannusten vuoksi, 
mutta huonosti tehty projektisuunnitelma voi kostautua ylimääräisinä kustannuk-
sina projektin myöhemmissä vaiheissa. (Ruuska 2005, 34; Kettunen 2009, 44, 55.) 
 
Artto ym. (2006, 107–109) jaottelevat projektisuunnitelman sisällön seuraaviin ko-
konaisuuksiin: 
 
• Tausta ja hyödyt. Kuvaus projektimahdollisuudesta ja projektin synnystä ja 
synnyn vaiheista. Projektilla ratkaistavan ongelman ja muutostarpeen kuvaus 
sekä tavoiteltavien hyötyjen kuvaus. Tämä antaa oleellista tietoa projektin 
päämäärästä ja siitä, ketkä tarvitsevat siinä syntyvää tuotosta. 
 
• Päämäärä ja tavoitteet. Päämäärän, laajuuden, ajankäytön ja kustannusten ku-
vaus lyhyesti. 
 
• Riskienhallinta. Riskien kuvaus, varautumissuunnitelma riskeihin, riskianalyy-
sien ja niistä johdettujen toimenpidesuunnitelmien laatiminen ja toimeenpano 
projektin aikana. Epäsuotuisten tapahtumien lisäksi myös positiivisten mahdol-
lisuuksien, suunniteltua paremman onnistumis- ja menestyspotentiaalin sekä 
niihin liittyvien tekijöiden kuvaus. 
 
• Projektiorganisaatio ja sen vastuut. Projektiorganisaation ja sen jäsenten vas-
tuiden kuvaus. Projektiorganisaatiossa keskeistä on kuvata projektiryhmä, jo-




senet. Projektiorganisaatioon sisältyy myös johtoryhmä. Asiakkaan ja alihank-
kijoiden osallistuminen ja rooli voi ilmetä laajasta organisaatiokuvauksesta. 
 
• Laajuuden hallinta. Laajuuden kuvaus tarkoittaa projektissa toteutettavan tuot-
teen kuvausta. Laajuus määritellään teknisillä ja toiminnallisilla suunnitelmilla 
ja vaatimusmäärittelyllä. Tekniset suunnitelmat täsmentyvät projektin aikana, 
ja alkuperäisiin suunnitelmiin voidaan joutua tekemään muutoksia. Näin myös 
muutosten hallinnan toimintatavat voidaan kuvata joko laajuuden hallinnan yh-
teydessä tai projektin pelisäännöissä. Laajuuden hallintaan saattaa liittyä suun-
nitelmien tai spesifikaatioiden jäädytysperiaatteet ja asiakkaalta vaadittavia hy-
väksymisiä. 
 
• Työn ositus. Tässä kohdassa kuvataan projektissa tehtävä työ. Työn ositus on 
hierarkkinen kuvaus projektiin sisältyvistä tehtävistä. Työn osituksessa projek-
tin työ esitetään eri tasoilla tarkennettuina rakenteina. Työn ositus voidaan laa-
tia projektisuunnitelmaa varten vain tietylle karkealle tarkkuustasolle asti, ja si-
tä voidaan tarkentaa erikseen. Tässä yhteydessä voidaan ottaa kantaa siihen, 
kuka tekee työt ja kuka vastaa niistä. Myös itse tekemisen ja hankinnan väliset 
rajaukset voidaan kuvata työn osituksessa. 
 
• Aikataulun hallinta. Aikataulun tehtävät saadaan suoraan työn osituksesta. Pro-
jektisuunnitelmassa aikataulun tehtävät kuvataan karkean tason tehtäväkoko-
naisuuksina, esimerkiksi kalenteriin sidottuna janakaaviona tai virstanpylväi-
den avulla. Aikataulun osana kuvataan raportointi- ja ohjausperiaatteet, joilla 
aikataulua hallitaan toteutuksen aikana. Projektisuunnitelmassa voidaan ottaa 
kantaa tietojärjestelmiin, kuten projektinhallintajärjestelmään, jota käytetään 
projektin aikataulun suunnittelussa ja raportoinnissa. 
 
• Resurssien hallinta. Resurssisuunnitelma kuvaa projektisuunnitelmassa karke-
alla tasolla, kuka projektin tehtävät tekee. Aikataulun tehtävät kuluttavat re-
sursseja, ja resurssisuunnitelma on aikaan sidottu. Resurssisuunnitelma esite-
tään usein hyvin karkealla tasolla, mahdollisesti vain luettelemalla työn suorit-
tamiseen osallistuvat osapuolet, ja tarkemmat suunnitelmat voivat olla osapro-




teet, joilla resurssien käyttöä raportoidaan ja seurataan esimerkiksi projektin-
hallintajärjestelmässä tai yrityksen työaikajärjestelmässä. 
 
• Hankintojen hallinta. Projektisuunnitelmassa kuvataan toimittajat ja alihankki-
jat sekä periaatteet, joilla hankinnat toteutetaan. Projektisuunnitelmassa tai pe-
lisäännöissä tulee määrittää ostovaltuudet, ostolaskujen hyväksymisvaltuudet 
ja sopimusten hallintatapa sekä periaatteet, joilla alihankkijoita mahdollisesti 
kilpailutetaan ja valitaan. Lisäksi projektisuunnitelmassa voidaan ottaa kantaa 
siihen, miten yrityksen materiaalinhallinnan järjestelmää käytetään alihankin-
tasopimusten tallentamisessa, toimituksen seurannassa ja hankintakokonai-
suuksien edistymisen raportoinnissa. 
 
• Budjetti ja kustannusten hallinta. Budjetti esitetään projektisuunnitelmassa riit-
tävän tarkasti, noudatellen tarvittaessa työn ositusta, aikataulua ja tunnistettua 
vastuunjakoa. Usein projektisuunnitelmassa riittää, että budjetti esitetään yhte-
nä projektin kokonaiskustannuksia rajaavana lukuna. Projektisuunnitelmassa 
kuvataan myös kustannusten raportoinnin periaatteet, esimerkiksi ennusteiden 
päivittäminen ja raportointi. Tarvittaessa kuvataan käytettävät tietojärjestelmät, 
esimerkiksi toteutuneiden kustannusten raportointi yrityksen laskentatoimen 
järjestelmässä tai ostosopimuksin sidottujen kustannusten raportointi yrityksen 
materiaalinhallinnan järjestelmässä. 
 
• Raportointi ja viestintä. Raportointi on merkittävä projektin ohjauksen väline. 
Projektisuunnitelmassa kuvataan raportointiperiaatteet ja projektiryhmän vies-
tintäkäytännöt. Raportointia ja viestintää suunniteltaessa tulee ottaa huomioon 
kaikkien sidosryhmien tietotarpeet. Projektin edistyessä raportoidaan tyypilli-
sesti säännöllisin väliajoin poikkeamista ja ennusteista. Kun raportointi on jul-
kista ja suuremmalle yleisölle kohdennettua, on kyse tiedotteista ja tiedotusti-
laisuuksista. Muusta projektin viestinnästä voi olla erillinen suunnitelma, tai 
siihen liittyvät käytännöt kirjataan erikseen osaksi projektin pelisääntöjä. 
 
• Täydentävät osiot ja liitteet. Projektisuunnitelman liitteenä voi olla lisäksi mui-
ta suunnittelun osa-alueita kuten laadunhallintasuunnitelma, viestintäsuunni-





Kun tarkka projektisuunnitelma on valmistunut, se sisältää aikataulun, riskianalyy-
sin, resurssianalyysin, projektiorganisaation, työsuunnitelman sekä viestintä- ja do-
kumentointisuunnitelman. Tässä vaiheessa on viimeinen mahdollisuus keskeyttää 
projekti. Toteutusvaiheen alettua projektin keskeyttäminen tulee kalliiksi. Jos pää-
töspisteessä on vähääkään epävarmuutta ja epäselvyyttä projektin tavoitteista tai 
toimintamalleista, tulee projektin suunnittelua jatkaa ennen siirtymistä toteutuk-
seen. (Kettunen 2009, 44.) 
2.5.4 Käynnistys ja ohjaus 
Toteutusvaihe aloitetaan, kun suunnitelmat ovat valmiita ja projektin toteutusvai-
heen käynnistämisestä päätetään ohjausryhmässä. Tämän jälkeen projekti etenee 
tehdyn projektisuunnitelman mukaan. Eteneminen projektisuunnitelman mukaisesti 
on luonnollisesti tavoite, joka harvoin pääsee toteutumaan käytännössä. Toteutus-
vaiheen aikana projekti elää aina jonkin verran, joten projektisuunnitelmaa tulee 
muuttaa tai täydentää. Jos projektin perusteet muuttuvat, tulee projekti palauttaa 
suunnitteluvaiheeseen, jotta voidaan olla varmoja projektin perustasta. Toteutus-
vaiheen tuloksena syntyy projektisuunnitelmassa kuvattu tuotos. (Kettunen 2009, 
43–45.) 
 
Jotta projektia voidaan ohjata, käytettävissä on välttämättä oltava tehokas tapa saa-
da palautetta projektin tilasta, resurssien käytöstä ja tuloksista, jotta niitä voidaan 
verrata alkuperäisiin tavoitteisiin. Palautetiedon ja vertailun pohjalta tunnistetaan 
korjaavat toimenpiteet projektin ohjaamiseksi tavoitteenmukaiseen suuntaan. Pro-
jektin tehokkaaseen ohjaukseen on tarpeen määrittää, kehittää ja ylläpitää projektin 
ohjausjärjestelmä. Kuviossa 6 esitetään ohjausjärjestelmän vaiheistus ja syklinen 
toiminta.  
 
Tehokkaalle ohjausjärjestelmälle on ominaista 
• projektin edellyttämän työn perusteellinen suunnittelu 
• ajan, työmäärien ja kustannusten hyvä arviointi 
• selkeä viestintä projektin laajuuden edellyttämistä tehtävistä 




• ajantasainen kirjanpito sekä tuotteen etenemisestä että kulujen kertymisestä 
• jäljellä olevan ajan ja kustannusten säännöllinen uudelleen arviointi 
• toteutuneen ja suunnitellun tilanteen säännöllinen vertailu riittävän usein 




KUVIO 6. Projektin ohjausjärjestelmä (Pelin 2008, 296) 
 
Projektin valvonta on luonteeltaan poikkeamajohtamista. Poikkeamat projektisuun-
nitelmasta ovat ongelmia ja edellyttävät päätöksiä ja korjaustoimia. Ellei poik-
keamia ole, projekti jatkaa suunnitelman mukaisesti. (Pelin 2008, 300.)  
 
Projektin raportointi ja seuranta ovat keskeinen osa käynnissä olevan projektin oh-
jausta. Raportoinnin ja seurannan tarkoituksena on varmistaa, että projekti etenee 
suunnitelmien mukaan ja että projektin tulokset täyttävät odotukset kaikissa vai-
heissa. Kuvio 7 sivulla 28 esittää raportointitarpeen projektin elinkaareen suhteutet-
tuna. Etenemistä kuvaavat projektin tilanne ja välitulokset, joita voidaan tarkastella 
tuotteen edistymisen ja projektisuunnitelman toteutumisen näkökulmista. Kuviossa 
7 on esimerkkiraportti projektin etenemisen seurannasta ja tavoiteajankohdista. 
Seuranta liittyy läheisesti projektin ohjaukseen; seuranta on jatkuvaa tiedonkeruuta, 
jonka avulla saadaan kuva projektin etenemisestä ja voidaan tehdä päätelmiä tarvit-







KUVIO 7. Tehtävien valmiusasteen seuraaminen (Artto ym. 2006, 147) 
2.5.5 Päättäminen 
 
Projekti päätetään ohjausryhmän kokouksessa, jossa projektipäällikkö luovuttaa 
projektin tulokset loppuraportin muodossa ja esittää projektin päättämistä. Ohjaus-
ryhmä tarkastaa projektin tuloksen ja tavoitteiden toteutumisen sekä projektin do-
kumentoinnin ja arkistoinnin valmistumisen. Tämän jälkeen ohjausryhmä voi päät-
tää projektin ja purkaa projektiorganisaation. Projektin päättymisen jälkeen alkaa 
tuotteen toiminnallinen vaihe, ja projektin jäsenet voivat palata tavanomaisiin teh-
täviinsä. Loppuraportista tulee ohjauskeino tulevien vastaavien projektien arvioimi-
seen. Se toimii myös ideoiden herättäjänä ja katsauksena menneisyyteen. (Pelin 
2008, 356; Lööw 2002, 105–107.) 
3 PROJEKTIN ORGANISOINTI JA JOHTAMINEN 
Projektiorganisaatio on projektia varten muodostettu tarkoituksenmukainen organi-
saatio. Henkilöt ovat projektiorganisaatiossa määräajan, minkä jälkeen he siirtyvät 
takaisin linjaorganisaatioon tai seuraavaan projektiin. Projektin henkilömäärä vaih-
telee projektin aikana. Projektin alkuvaiheessa on mukana muutama avainresurssi. 
Suunnitteluvaiheessa resurssimäärä kasvaa voimakkaasti ja on huipussaan toteu-








KUVIO 8. Pienen projektin organisaatio 
 
Projektin organisoinnissa painottuvat eri seikat projektien koon ja luonteen mu-
kaan. Projektipäällikkö on pienen projektin pääasiallinen resurssi. Projektille riittää 
projektiryhmää vastaava nimetty valvoja. Projektipäällikön tulee suunnitella yhteis-
työ linjahenkilöiden kanssa ja varmistaa heidän ajankäyttönsä projektille. Aikataulu 
noudattaa projektipäällikön ajankäyttösuunnitelmaa. Pulmana on saada linjaorgani-
saatiosta tarvittavat työpanokset oikeaan aikaan. Hyvä apu tähän on yksityiskohtai-
nen toimintaverkkosuunnitelma, johon on merkitty kaikki pienetkin työpanokset. 
Näin voidaan osoittaa, mitä merkitsee, jos työsuoritus siirtyy sovitusta ajankohdas-
ta. (Pelin 1990, 44.) 
 
Erilaiset linja- ja projektiorganisaation yhdistelmät ovat tavallisia. Osa resursseista 
nimetään suoraan projektipäällikön alaisuuteen, osalla on esimiehenä linjapäällikkö 
ja projektiin liittyvien töiden antajana projektipäällikkö. Projektin kesto ratkaisee, 
tulisiko projektipäällikön olla resurssien suoranainen esimies. Jos projektit ovat 
kestoltaan lyhyitä, ei ole tarkoituksenmukaista, että henkilöiden esimies vaihtuisi 
aina projektin vaihtuessa. Pienten ja lyhyiden projektien ohjaukseen soveltuu mat-
riisityyppinen organisaatio. (Pelin 1990, 44; ks. myös Pelin 2008, 65–66.) 
 
Projektitoiminnalla on toisinaan organisaatiossa niin vahva asema, että operatiivi-
nen johtaminen perustuu käytännössä projektointiin, eikä pysyviä rakenteita juuri 














timalla tavalla siten, että kaikki voimavarat on kohdistettu projekteihin, ajassa ete-
nevä projektijoukkojen sarja määrittelee organisaation volyymin ja rakenteen, or-
ganisaatiorakenne on mahdollisimman pysyvä tai vain organisaation ylin taso on 
pysyvä. Perusorganisaatio toimii silloin lähinnä resurssipankkina ja hoitaa kaikille 
yhteisiä toimintoja, joiden keskittäminen on kustannussyistä järkevää. Projektien 
yläpuolelle tarvitaan koordinaattori, jonka tehtävänä on hallita kulloinkin työn alla 
olevaa hankekokonaisuutta ja projektien välisiä riippuvuuksia. Muussa tapauksessa 
projektit ajautuvat törmäyskurssille kilpaillessaan samoista asiantuntijavoimava-
roista. Projektiorganisaatiomalli sopii organisaatioihin, joiden koko toiminta perus-
tuu projektimuotoiseen työskentelyyn. Projektiorganisaatiomallissa ajattelun ta-
voitteena on maksimoiden organisaation tuottavuus optimoimalla voimavarojen 
käyttöä joka hetki mahdollisimman tehokkaasti. (Ruuska 2006, 59–60.) 
3.1 Projektin ohjausryhmä 
Projektin ohjausryhmä valvoo ja tukee projektia siltä odotettujen tulosten ja hyöty-
jen aikaansaamiseksi ja tekee projektiin liittyvät keskeiset päätökset. Ohjausryhmä 
päättää aikatauluista, resurssisuunnitelmista ja budjetista. Se ottaa myös kantaa pro-
jektissa ilmenneiden poikkeamien seurausten näkökulmasta. Ohjausryhmä antaa 
projektiryhmälle toimeksiannon projektiehdotuksen muodossa ja päättää tarvittaes-
sa, noudatetaanko projektissa täydellistä projektiohjeistoa vai vain sen osia. Pienis-
sä projekteissa on tarkoituksenmukaista nimetä ohjausryhmän sijasta valvoja, joka 
voi olla yrityksen tai yksikön johtoryhmän jäsen tai projektin tunteva asiantuntija. 
Myös yksikön johtoryhmä voi itse toimia projektien yhteisenä johtoryhmänä tai se 
voi delegoida projekteja koskevan johtoryhmätyöskentelyn erikseen nimeämälleen 
projektien johtoryhmälle. (Artto ym. 2006, 324–325; Lööw 2002, 29.) 
3.2 Projektipäällikkö 
Organisaatiomuodosta riippumatta on keskeistä, että kullekin projektille on määrät-
ty projektipäällikkö, jolle projektin johtaminen ja vastuu tavoitteiden saavuttami-
sesta on organisointitavasta riippumatta aina keskitetty. Hän muodostaa projektior-
ganisaation, johtaa projektisuunnitelman laatimista sekä vastaa tehtävien toimeen-
panosta ja valvonnasta. Projektipäällikön toimintaa arvioidaan paljolti sen mukaan, 




avainasioita on toimivan projektiryhmän organisointi. On varmistettava resurssien 
riittävyys ja oikea ammattitaito. On luotava hyvä yhteistyöilmapiiri ryhmän jäsen-
ten kesken. (Pelin 1990, 45–48; Lehtonen ym. 2006, 36; ks. myös Ruuska 2006, 
27.) 
 
Projektipäällikön ensimmäinen tehtävä organisoinnin ohella on laatia projektisuun-
nitelma. Ohjausryhmän hyväksymä projektisuunnitelma muodostaa projektipäälli-
kön toimeksiannon ja valtakirjan. Projektipäällikön tulee olla kohteena olevan alu-
een yleisasiantuntija. Projektin koon suurentuessa projektipäällikön tarvitsee kui-
tenkin hallita vähemmän projektin tekniikkaa. Projektipäälliköltä vaaditaan yleiset 
esimiesominaisuudet. Hänen tulee organisoida projektiryhmä ja saada se toimi-
maan motivoituneesti ja tehokkaasti. Projektin ohjauksen menetelmien tunteminen 
on välttämätöntä. Monipuolisuudessaan projektipäällikkönä toimiminen vastaa 
pienyrityksen johtamista.(Pelin 1990, 48.) 
 
Projektipäällikön keskeisiä tehtäviä ovat 
• projektisuunnitelman laatiminen ja johtaminen 
• projektiryhmän työskentelyn käynnistäminen ja ryhmän ohjaaminen 
• projektin toimeenpanon johtaminen, tehtävien anto sekä edistymisen valvonta 
• projektin toteutuksen varmistaminen sille määrätyissä puitteissa 
• projektiryhmän varustaminen tarvittavilla tiedoilla ja koulutuksella 
• neuvotteleminen, vakuuttaminen ja innostaminen eli yhteishengen luominen 
• projektin dokumentoinnista ja arkistoinnista huolehtiminen 
• projektin loppuraportin laatiminen ja projektin päättäminen. 
3.3 Projektiryhmä 
Projektiryhmän jäseneltä edellytetään oman vastuualueen ammattitaidon hallintaa 
ja yhteistyökykyisyyttä. Jäsenen keskeisiä tehtäviä ovat 
• osallistuminen projektisuunnitelman laatimiseen oman tehtäväalueensa osalta 
• projektipäällikön määrittämien tehtävien suorittaminen laadullisesti hyvin 
• raportointi projektipäällikölle työn edistymisestä 
• teknisten standardien noudattaminen 




3.4 Projektiryhmän johtaminen 
Kun projektiryhmä on muodostettu ja ryhtynyt työhön, projektipäällikön tärkeä teh-
tävä projektinhallinnan lisäksi on johtaa ryhmää ja sen työtä. Jos projektinhallinta 
keskittyy hyvin tehdyn suunnitelman toteuttamiseen sen eri tietoalueilla ja muutos-
ten hallintaan, projektiryhmän johtaminen on enemmän yksittäisten tilanteiden tul-
kintaa ja niihin sopivien toimintatapojen valintaa ja toteutusta. Erilaisten ihmisten 
ja asioiden moniselitteisessä ympäristössä projektipäällikkö joutuu jatkuvasti toi-
mimaan oman osaamisensa rajoilla ja jopa vaistonsa varassa. (Artto ym. 2006, 
312–313.) 
 
Johtaminen on tuloksiin vaikuttamista ihmisten ja asioiden kautta. Usein tehdään 
ero asioiden johtamisen ja ihmisten johtamisen välillä, vaikka kyseessä on lopulta 
saman asian johtamisen kaksi toisiinsa liittyvää puolta. Projektijohtaminen on 
ensisijaisesti projektipäällikön tehtävä, vaikka johtamisen kaltaisia tehtäviä voi olla 
myös projektiryhmän jäsenillä tai projektin muilla osapuolilla. Ihmisten johtamisen 
kannalta voidaan tehdä jaottelu yksilöiden ja ryhmän johtamisen kesken. Yksilöitä 
ei voi jättää huomioimatta, vaikka projektipäällikön tehtävänä ihmisten johtamises-
sa on projektiryhmän johtaminen. Projektipäällikön pitäisi ymmärtää ryhmän yksi-
löiden erilaisuutta ja osata hyödyntää sitä projektin kannalta optimaalisesti. Esi-
merkiksi projektin ongelmatilanteissa saattaisi olla arvokasta koota ryhmä yhteen 
tuottamaan sopivaa osaamista ja ideointia ongelmanratkaisua varten. Projektipääl-
likön pitäisi osata vastata yksilöiden erilaisiin tarpeisiin myös johtamiskäytäntöjen 
ja toimintatapojen suhteen. Projektipäällikön kannattaa oppia tunnistamaan, ketkä 
työskentelevät mieluimmin itseohjautuvasti tai kaipaavat säännöllistä palautetta 
työstään. Projektipäällikkö joutuu toisinaan ratkaisemaan ryhmän ristiriitoja ja jän-
nitteitä, jolloin hänellä on sovittelijan tai tasapainottajan rooli ryhmän johtajana. 







KUVIO 9. Projektipäällikön osaamistarpeet (Artto ym. 2006, 282) 
 
Artto ym. (2006, 314–315) nimeävät projektipäällikölle viisi tärkeintä tehtävää yk-
silön ja ryhmän johtamisen näkökulmasta. Tärkeimmät tehtävät ovat seuraavat: 
 
Suunnan näyttäminen ja projektiryhmän tasapainon hallinta. Projektipäällikkö pi-
tää huolen, että kaikilla ryhmäläisillä on yhteinen kuva projektin merkityksestä. 
Hän huolehtii myös, etteivät ryhmän jäsenet harhaudu projektin kannalta tarpeet-
tomaan toimintaan, eristäydy tai ajaudu keskinäisiin ristiriitoihin.  
 
Työn johtaminen. Projektipäällikkö koordinoi ja johtaa työtä, jakaa tehtäviä ja edis-
tää ryhmätyötä. Hän myös tasapainottelee yksilö- ja ryhmätyön etujen ja haittojen 
välillä ja etsii sekä kannustaa projektin kannalta optimaalista toimintatapaa. Hän 
pyrkii välttämään yksilötyöhön liittyvän eristäytymisen ja ryhmätyöhön liittyvien 
erimielisyyksien ja tehottomuuden tuomia haittoja. 
 
Ryhmän päätöksenteon kannustaminen. Projektipäällikkö varmistaa projektin kan-
nalta tarkoituksenmukaisen päätöksenteon sekä sisällöllisesti että toteutustavoilta. 
Toisinaan projektissa on hyödyksi autoritaarinen ja yksilötason päätös, toisinaan on 




pitäisi myös ottaa huomioon eriävät mielipiteet ja osata perustella päätökset projek-
tin osapuolille. 
 
Palaute ja palkitseminen. Projektipäällikkö on kannustaja ja innostaja, joka saa ih-
miset tekemään projektin kannalta oikeita asioita. Projektipäällikön tulisi olla en-
simmäinen suora taho, joka viestii projektin toteutumisesta, huomioi hyvät suori-
tukset ja viestittää niistä myös projektin ulkopuolella. Hyvin onnistuneen projektin 
pitäisi tuntua menestykseltä kaikkien projektin osapuolten kannalta. 
 
Projektin hyödyllisyyden varmistaminen. Projektipäällikkö varmistaa, että projekti 
on hyödyllinen kaikille osapuolille. Hyödyllisyyden perusta luodaan projektin val-
misteluvaiheessa, joten projektipäällikön on alusta alkaen huolehdittava projekti-
ryhmän näkökulman riittävästä esille tuomisesta. 
 
Projektipäällikön haasteena on omaksua oikeat roolit projektin eri tilanteissa. Hän 
saattaa harhautua toimimaan teknokraatin tavoin, eli alkaa keskittää voimansa 
hankkeen teknisiin yksityiskohtiin ja etsiä tavoitteiden mukaisten ratkaisujen sijaan 
ihanteellista ratkaisua. Tekniikkaan uppoutunut projektipäällikkö ei välttämättä 
luota ryhmän kykyyn tuottaa toivottuja tuloksia vaan ryhtyy tekemään epäolennais-
ta projektityötä. Projektipäällikkö saattaa myös ryhtyä toteuttamaan projektiohjeita 
ja proseduureja byrokraattisesti, jolloin hän kohdistaa energiansa projektin virallis-
ten vaatimusten täyttämiseen sokaisten itsensä projektiympäristössä tapahtuvilta 
muutoksilta, asioiden keskinäiseltä tärkeysjärjestykseltä ja projektin päämäärien 
huomioinnilta. (Artto ym. 2006, 317–318.) 
3.5 Projektityypit 
Projektit voidaan ryhmitellä luonteensa perusteella monella tavalla eri tyyppeihin. 
Pelin (2008, 32–36) jaottelee projektit keskeisten johtamisseikkojen perusteella 
tuotekehitysprojekteihin, tutkimusprojekteihin, toiminnan kehittämisprojekteihin, 
toimitusprojekteihin sekä investointiprojekteihin. Kettunen (2009, 17) tarkastelee 
projekteja tavoitepainotteisemmin ja esittelee lisäksi sisäiset kehitysprojektit, to-
teutusprojektit sekä rakennusprojektit. Ruuska (2005, 24) luokittelee projektit esi-




kastelee projekteja myös käytettävissä olevan ajan mukaan normaaleina projektei-
na, pikaprojekteina ja katastrofiprojekteina. 
 
Tutkimusprojekti edeltää usein tuotekehitysprojektia. Tutkimusprojektissa pyritään 
löytämään tietty ratkaisu tai arvioimaan edellytyksiä taloudelliselle toiminnalle tai 
tuotteelle. Projektille on tyypillistä työskentely uusien asioiden ja ennalta arvaamat-
tomien ongelmien parissa. Tutkimusprojektit lähtevät yrityksen strategisista pano-
pistevalinnoista ja tähtäävät useiden vuosien aikana saatavaan hyötyyn. (Pelin 
2008, 35.) 
 
Toimitusprojektin yritys tekee toimeksiannosta tietylle asiakkaalle. Toimitusprojek-
ti alkaa sopimuksesta ja päättyy luovutukseen asiakkaalle. Olennaista on aikataulun 
pitävyys ja projektin kannattavuus. (Pelin 2008, 35.) 
 
Sisäiset kehitysprojektit lähtevät yrityksissä yleensä liikkeelle joko kehitysideasta 
tai johdon antamasta toimeksiannosta. Tavoitteena on kehittää yrityksen toimintaa 
sisäisesti tai ulkoisesti. Tällaisten projektien erityispiirteenä on, että ihmiset toimi-
vat niissä oman työnsä ohella ja voivat käyttää hankkeeseen vain osan työajastaan. 
Sisäiset kehittämisprojektit kattavat kaiken organisaation sisäisen, projektinomai-
sesti toteutettavan kehittämistyön. Niiden tapauksessa projektin asiakas on organi-
saation sisäinen, mahdollisesti koko organisaatio. Sisäiset kehitysprojektit voidaan 
jakaa täysin sisäisesti tehtäviin tai osittain ulkopuolisin voimin tehtäviin projektei-
hin. Täysin sisäisissä projekteissa yrityksen henkilöstö toteuttaa projektin tarpeen 
tunnistamisesta toteutukseen saakka. Osittain tai kokonaan ulkopuolisiin voimin 
tehtävissä projekteissa kehitysidea tai osa toteutuksesta voi tulla ulkopuoliselta 
konsultti- tai palveluyritykseltä. (Kettunen 2009, 17–19; ks. myös Lehtonen, 
Lindblom, Simonen & Korpinen 2006, 21.) 
 
Toteutusprojektin tavoitteena on tehdä ennalta määritellyn lopputuloksen mukainen 
toteutus, esimerkiksi koulutus tai seminaari. Projektin toteutus tähtää tiettyyn ajan-
kohtaan, johon mennessä kaikki on saatava tehtyä. Aikataulu on projektityypin 
keskeisin haaste. Haasteena on myös ulkoisten tekijöiden suuri määrä. Ulkoisia te-
kijöitä ovat muun muassa sää sekä markkinointi- ja myyntitoimenpiteet. Toteutus-




na ilmenee yleensä nopealla aikataululla korjattavia yllätyksiä. Yllättäviin tilantei-
siin tulee varautua varautumissuunnitelmalla. Toteutusprojekteille on tyypillistä et-
tä kiire ja työmäärä kasvavat loppua kohden. (Kettunen 2009, 24–25.) 
 
Rakennusprojektit ja -hankkeet toteutetaan, jotta saadaan aikaiseksi konkreettinen 
lopputulos, kuten rakennus, tie, silta tai vastaava. Rakennusprojektin projektijoh-
don tärkein tehtävä on koordinoida toimittajien yhteistyötä, valvoa työn jälkeä ja 
kontrolloida aikatauluja. Rakennusprojektin vahvuus on sen selkeys; jokaisessa 
projektissa on määrätty vaiheistus, jotka tulee lopputuloksen saavuttamiseksi suo-
rittaa. Lisäksi projektipäällikön on helppo nähdä konkreettisesti, missä vaiheessa 
projekti on. (Kettunen 2009, 25–26.) 
 
Normaalit projektit ovat hankkeita, joille on varattu riittävästi aikaa ja joiden 
suunnitelmissa on huomioitu käytettävissä olevat resurssit ja tavoiteltu laatutaso. 
Pikaprojekteilla ”ostetaan aikaa”; lisäämällä projektiin sijoitettavaa pääomaa pyri-
tään nopeuttamaan aikataulua. Pikaprojekteiden laatutavoitteista voidaan tarvitta-
essa tinkiä, mutta katastrofiprojekteissa melkein mikä tahansa on sallittua ajan 
säästämiseksi. Katastrofiprojekteille tunnusomaista on, että laadullisia puutteita 
hyväksytään ja ylitöitä tehdään. Pääomakustannukset nousevat jyrkästi, mutta aika-
taulusyistä tämäkin on hyväksyttävää. (Ruuska 2005, 24.) 
 
Litke ja Kunow (2004, 33) jaottelevat projektit vielä koko- ja osa-aikaprojekteihin. 
Kokoaikaprojektit työllistävät osallistujat täysipäiväisesti, eli he työskentelevät pel-
kästään projektissa. Osa-aikaprojektien työ on osallistujille lisätehtävä. Heidän 
muita tehtäviään vähennetään projektin ajaksi. Koko- ja osa-aikaprojektien yhdis-
telmässä jotkut jäsenet työskentelevät projektissa kokoaikaisesti ja toiset vain osa-
aikaisesti. 
3.6 Projektit osana yrityksen organisaatiorakennetta 
Työn perinteisestä organisoinnista käytetään projektinhallinnan kirjallisuudessa 
useita toisistaan eriäviä, mutta samaa tarkoittavia termejä. Pelin (1990, 51–54; ks. 
myös 2008, 72–77) ja Lehtonen ym. (2006, 32) käyttävät nimitystä linjaorganisaa-




ja Artto ym. (2006, 333) kirjoittavat funktionaalisesta mallista. Tässä tutkimukses-
sa keskitytään käyttämään termiä perinteinen organisaatiomalli. 
3.6.1 Perinteinen organisaatiomalli 
Perinteiset organisaatiomallit ovat olleet hierarkioita, joissa tehokkuutta on tavoi-
teltu ryhmittelemällä ihmiset samankaltaisten osaamisten perusteella toiminnoiksi 
eli funktioiksi ja eriyttämällä toteuttava, suunnitteleva ja näkemyksellinen työ omil-
le hierarkiatasoilleen. Tyypillisiä funktioita ovat esimerkiksi tuotanto, markkinoin-
ti, suunnittelu ja taloushallinto, jotka jakautuvat edelleen pienempiin ryhmiin. Jo-




KUVIO 10. Funktionaalinen organisaatio ja yksiköiden välisten projektien koor-
dinointi yksiköiden päälliköiden tasolla (Artto ym. 2006, 334) 
 
Funktionaalisessa organisaatiossa voi olla projekteja, mutta ne rajautuvat useimmi-
ten yksittäisen funktion sisäisiksi projekteiksi. Koska kullakin ryhmällä ja yksiköllä 
on valtaa resurssien suhteen vain omalla alueellaan, niiden on keskityttävä oman 
alueen tekemiseen. Jos projektissa tarvitaan toisen yksikön osaamista, funktionaali-
sessa organisaatiossa on siirrettävä asia ylempien hierarkiatasojen käsiteltäviksi. It-
se projektilla ei ole neuvotteluvaltaa vaan sitä koordinoivat linjayksikön päälliköt. 




ei ole erityistä valtaa verrattuna yksiköiden johdon rooliin. Funktionaalisessa mal-
lissa ei synny merkittäviä ongelmia, jos projektitoiminta on vähäistä tai projektit 
ovat kooltaan pieniä. Projektityöskentelyn volyymin lisääntyessä organisaation 
toimintaperiaatteita ja työmenetelmiä on kuitenkin välttämättä muutettava dynaa-
miseen projektitoimintaan paremmin sopiviksi. (Artto ym. 2006, 333; Ruuska 




KUVIO 11. Funktionaalisen organisaation ominaisuuksia (mukailtu Artto ym.  
2006, 334) 
 
Perinteinen linjaorganisaatio on tarkoitettu luonteeltaan jatkuvien tehtävien hoita-
miseen, eikä se sellaisenaan sovellu projektimuotoiseen työskentelyyn. Linjaor-
ganisaation hyvä puoli on, että hierarkkisena rakenteena se on helppo käsittää; jo-
kaisella työntekijällä on selkeästi määritetty esimies. Projektitoiminta edellyttää 
runsaasti vuorovaikutusta ja yli yksikkörajojen ulottuvaa asiantuntijayhteistyötä, jo-
ta perinteiset organisaatiomallit eivät sellaisenaan tue. Merkittäviä ongelmia ei toi-
mintopohjaisessakaan mallissa synny, jos projektitoiminta on vähäistä tai projektit 
ovat kooltaan pieniä. Projektityöskentelyn volyymin lisääntyessä linjaorganisaation 
toimintaperiaatteita ja työmenetelmiä on kuitenkin välttämättä muutettava dynaa-
miseen projektitoimintaan paremmin sopiviksi. (Ruuska 2006, 53–54; ks. myös 
Lehtonen ym. 2006, 33.) 
 
Linjaorganisaation organisaatiomallissa korostuvat työnjako, pätkälle viety erikois-
osaaminen sekä tehtävien prosessiluonne. Mallin etuna on, että sen rakenne tarjoaa 




tyisosaamista voidaan tehokkaasti hyödyntää. Kiinteä organisaatiorakenne ja eri-
koistuminen ylläpitävät jatkuvuutta sekä mahdollistavat monipuolisen asiantunte-
muksen hyödyntämisen. Projekteja toteutettaessa ongelmaksi saattaa muodostua 
projektien mitätön rooli organisaation johtamiskulttuurissa tai niiden rajoittuminen 
vain tietyn osan sisälle, mikä estää tiedonvaihtoa ja suurten kokonaisuuksien kehit-
tämistä ja hallinnoimista. (Ruuska 2006, 53–55; Peltonen ym. 32–33.) 
 
Ruuska (2006, 55–56) ja Kettunen (2009, 149) arvioivat tehtävien koordinoinnin 
tuottavan vaikeuksia linjaorganisaatiossa eri organisaatioyksiköiden välillä perin-
teisessä linjaorganisaatiossa seuraavista syistä: 
 
• Tehtävien lähin ohjauspiste on usein vasta ylimmän johdon tasolla. Ylimmällä 
johdolla on harvoin aikaa syvällisesti paneutua yksittäisen hankkeen asioihin, 
jolloin projekti ennen pitkää hukkuu päivittäisen perustoiminnan alle. 
 
• Yksiköt ovat itsenäisiä, mikä johtaa helposti päällekkäisen työn tekemiseen, tai 
organisaatioyksiköiden välimaastoon sattuvia tehtäviä ei hoida kukaan. 
 
• Yksiköiden näkemykset valta- ja vastuusuhteista aiheuttavat konflikteja ja etu-
ristiriitoja. Päämäärien saavuttaminen jää helposti reviirien varjelemisen jal-
koihin. 
 
• Päätöksenteko on voimakkaasti keskitetty, jolloin linjajohto joutuu strategisten 
kysymysten sijasta keskittymään pikkuasioihin ja yksittäisten ongelmien rat-
komiseen. 
 
• Tiedon välityksessä noudatetaan organisaatiorakenteeseen nojautuvia menette-
lyjä, mikä hidastaa sekä päätösten tekemistä että niiden toimeenpanoa. Päätös-
ten sisällön ja oikea-aikaisuuden sijasta päätöksentekoprosessin muodollisuuk-
sien täyttäminen nousee usein etusijalle. Tilanne voi olla jo ohi, kun ratkaisu 
lopulta saadaan. 
 
• Toimintatavat johtavat usein hyvin jäykkään toimintamalliin siten, että ihmiset 





Johtamis- ja koordinointiongelman ratkaisemiseksi perusorganisaation johto voi 
siirtää yksittäisen työkokonaisuuden toteutusvastuun tilapäisesti kootulle projekti-
ryhmälle, jolle annetaan valtuudet ohjata toimintaa ristikkäin normaalin esimiesoh-
jauksen kanssa. Tällöin onkin kyse matriisiorganisoinnista. (Ruuska 2006, 56.) 
3.6.2 Matriisiorganisaatiot 
Matriisiorganisaatiossa on pyritty yhdistämään perinteisen organisaation edut ja 
projektitoiminnan vaatima joustavuus. Matriisiohjauksen avulla pyritään ohjaa-
maan voimavarat ja osaaminen oikeisiin kohteisiin, kohdistamaan huomio tuloksiin 
sekä käyttämään hyväksi projektityöstä kertynyttä tietoa ja kokemusta hankkeesta 
toiseen. Matriisiorganisaatiossa henkilö kuuluu samanaikaisesti linjaorganisaation 
mukaiseen yksikköön sekä tietystä projektista tai hankkeesta vastaavaan projekti-
ryhmään. Perusorganisaation vastuulla on tuottaa ja tarjota projektien käyttöön tar-
vittavaa osaamista ja asiantuntemusta. Matriisissa perusorganisaatio kommunikoi 
tarvittaessa suoraan projektipäälliköiden kanssa ilman välikäsiä, mikä tehostaa tie-




KUVIO 12. Matriisiorganisaatio projektissa (Kettunen 2009, 43) 
 
Linjaorganisaatiota lähin matriisiorganisaation malli on heikko matriisiorganisaatio 
kuvion 13 tapaan. Heikossa matriisiorganisaatiossa linjaorganisaatio yksiköineen, 
hierarkiatasoineen ja osaamisryhmineen määrittää organisaatiorakennetta, mutta 
siinä on tunnistettavissa lisäksi poikkifunktionaaliset projektit. Projekteja koordi-




projektihenkilöstö koordinoi projektissa tehtävää työtä, johon on nimetty resurssit 
erilaisista toiminnallisista ryhmistä. Osa ihmisistä voi olla projektissa osa-
aikaisesti, osa on täysin projektiin kiinnitettyjä, ja projektiin osallistuminen on so-
vittu osaksi heidän työnkuvaansa. Kun projekti päättyy, ihmiset jatkavat töitä linja-
organisaation normaalin toimenkuvan mukaan. Heikossa matriisiorganisaatiossa 





KUVIO 13. Heikko matriisiorganisaatio (Artto ym. 2006, 337) 
 
Tasapainotetussa matriisiorganisaatiossa, kuten kuviossa 14, projektipäällikkö joh-
taa projektia ja jakaa vastuun linjaorganisaation päälliköiden kanssa. Projektipääl-
likkö voi vastata projektin aikataulu- ja kustannustavoitteista, kun linjaorganisaa-
tion päälliköt voivat vastata oman alueensa työn sisällöstä ja laadusta. Resurssien 
käytöstä sovitaan linjaorganisaation päälliköiden ja projektipäällikön kesken. (Art-







KUVIO 14. Tasapainotettu matriisiorganisaatio (Artto ym. 2006, 338) 
 
Kuvion 15 mukaisessa vahvassa matriisiorganisaatiossa liiketoiminnallinen vastuu 
on funktionaalisten yksiköiden sijasta projekteissa. Projektipäälliköillä on merkit-
tävä valta-asema organisaatioissa. Projekteilla voi olla kiinteää henkilöstöä, ja pro-
jektipäälliköiden työnkuvaa säätelevät ensisijaisesti projektit. Projektikokonaisuutta 
koordinoidaan samalla tasolla kuin funktionaalisia yksiköitä, joten projektien tar-









Ruuskan (2006, 58) ja Pelinin (2008, 78) mukaan matriisiorganisaatiolla on projek-
tien kokonaishallinnan kannalta vähintään seuraavat haasteet: 
 
• Projektityön luonteeseen kuuluu jatkuva kilpailu perusorganisaation resursseis-
ta ja huomiosta. Kilpailusta aiheutuu helposti konflikteja projektipäälliköiden 
ja linjajohdon välillä. 
 
• Projektit käyttävät yhteisiä resursseja, jolloin niiden välille muodostuu keski-
näisiä riippuvuuksia. Uusi hanke voi viivästyä, koska resurssit eivät ole vapau-
tuneet kokonaan edellisestä projektista. 
 
• Matriisi ei paljasta selkeästi koko totuutta henkilöstön kuormitusasteesta. Asi-
antuntijoilla voi projektien lisäksi olla linjatehtäviä, jotka eivät sisälly mihin-
kään hankkeeseen, mutta niihin kuluva aika on silti huomioitava projektien 
suunnittelussa. 
 
• Samat henkilöt ovat yhtäaikaisesti useissa projekteissa. Mikäli projekti ovat 
pieniä, päälliköitä on liikaa tekijöihin suhteutettuna ja hallinnollinen painolasti 
heikentää työn tuottavuutta. 
 
• Monimutkainen päätöksenteko ja paljon projektinvalvontakokouksia. 
 
• Organisaatio voi byrokratisoitua. 
 
Pelin (2008,73) puolestaan luokittelee matriisiorganisaatiolla saavutettavia etuja 
seuraavasti: 
 
• Ammatillinen erikoistuminen voidaan viedä pitkälle, yleismiesten tilalle tulee 
huippuspesialisteja, jotka palvelevat kaikkia projekteja.  
 
• Henkilöiden työkuormitus saadaan tasaiseksi, kun heitä voidaan joustavasti 
siirtää projektien välillä. 
 
• Linjaryhmän sisällä kehitetään alan asiantuntemusta ja menetelmiä, ja yhdessä 





• Matriisiorganisaatio voi myös päällekkäistä kehitystyötä ja alentaa siten kus-
tannuksia. 
 
• Johdolla on paremmat mahdollisuudet ohjata resurssien käyttöä ja tarvittaessa 
priorisoida projekteja. 
 
• Henkilöiden linjaesimies pysyy samana, vaikka projektit vaihtelevat. 
 
Ajoittaiset konfliktit ovat tyypillisiä matriisiorganisaation toiminnalle, koska valta- 
ja vastuusuhteet eivät matriisissa ole yhtä yksikäsitteisiä kuin linjaorganisaatiossa. 
Kevyessä matriisissa - linjamatriisissa - projektipäällikkö on ”junailija” ja linjayk-
siköiden välisen yhteistyön koordinoija, ei niinkään päätöksentekijä. Vahvassa 
matriisissa eli projektimatriisissa projektipäällikön asema muistuttaa projektipääl-
likön asemaa yrityksessä, mikä korostaa myös hänen asemaansa päätöksentekijänä. 
Matriisiorganisaatiossa linjaesimiehen rooli on painottunut hallinnollisemman toi-
minnan suuntaan; välitön työnjohtovastuu on projektien vetäjillä. (Ruuska 2006, 
58–-59.) 
 
Matriisiorganisaation ominaisuuksia projektien kannalta 
• Tavoittelee sekä perinteisen että projektimaisen organisaation vahvuuksia 
• Nykyisin yleisin organisointimuoto 
• Funktion ja projektin päällikkö neuvottelevat resurssien käytöstä 
• Vastakkainasettelu on tyypillistä 
Hyödyt 
• Joustava osaamisten kohdistus 
• Sallii erikoistumisen 
• Sopeutuu ympäristön muuttuessa 
• Viestinnässä korostuu kahdelle taholle 
raportoinnin velvoite 
• Projektilla selkeä merkitys 
• Kehityssuuntautunut 
• Resurssien uudelleen kohdistaminen 
on sujuvaa 
Haitat 
• Vastuunjaon haasteet 
• Projektipäällikön vaikea asema 
• Kaksi työnantajaa, kahdet tavoitteet 
• Politikointi ja valtataistelut 
• Tekemisten ja resurssien priorisointi 
vaikeaa 
 
KUVIO 16. Matriisiorganisaation ominaisuudet, hyödyt ja haitat projektien kannal-




3.6.3 Organisaatiorakenteen vaikutus projektinhallintaan 
Organisaatiorakenne vaikuttaa projektipäällikön ja -ryhmän toimintaan merkittä-
västi. Artto ym. (2006, 341) esittävät projektipäällikön tehtävien, aseman ja ajan-
käytön eroja organisaatiomallien mukaan kuviossa 17.  Erilaisille matriisirakenteil-
le on yhteistä, että projektipäällikkö neuvottelee ja sopii funktionaalisen organisaa-
tion päälliköiden kanssa resursseista ja projektin tuloksista. Matriisirakenteissa on 
tunnistettavissa resurssien ylläpitäjät ja kehittäjät sekä resurssien tarvitsijat ja lai-
naajat. Samat ihmiset voivat työskennellä useissa projekteissa funktionaalisissa teh-
tävissään. Matriisiorganisaation myönteiset mahdollisuudet liittyvät esimerkiksi 
siihen, että se tarjoaa epästabiilin projektityön tueksi pitkäjänteisyyttä ja kehitys-
mahdollisuuksia sekä jäykähköissä perinteisessä organisaatiossa tarvittavia joustoja 
ja vaihtelua. Suurimmat haasteet liittyvät eri päämäärien keskinäiseen yhteensovit-
tamiseen funktioiden ja projektien kesken, jolloin joudutaan suunnittelemaan tar-
kasti esimerkiksi, miten priorisoidaan pitkän aikajänteen osaamisen kehittäminen ja 




KUVIO 17. Organisaatiorakenteen vaikutus projektipäällikköön ja -ryhmään (mu-
kailtu Artto ym. 2006, 341) 
3.7 Onnistuneen projektin perustekijöitä 




tumisesta. Projektin päättyminen suunnitellusti ei ratkaise kysymystä onnistumises-
ta. Projekti voi olla onnistunut vaikka se jouduttaisiin keskeyttämään. Se saattaa 
ehtiä tuottaa riittävästi uutta tietoa, mikä auttaa havaitsemaan, että keskeyttäminen 
on jostain syystä perusteltua. Onnistumista voidaan jopa mitata sillä, kuinka lyhy-
essä ajassa projekti kyettiin keskeyttämään turhana mahdollisimman vähäisen hait-
tavaikutuksin. Projektinhallinnan onnistumista voidaan tarkastella tehokkaan suo-
rittamisen ja tuloksellisen toiminnan näkökulmasta esimerkiksi siten, että projekti 
on onnistunut, jos sen laajuus-, aika- ja kustannustavoitteet ovat toteutuneet ja jos 
se on edennyt sujuvasti suunnitelman ja siihen sovittujen muutosten mukaisesti. 
(Artto ym. 2006, 268–269.) 
 
Projektin onnistumisen kriteerinä voidaan pitää asiakkaan tai projektinomistajan 
tyytyväisyyden saavuttamista. Pitkällä aikajänteellä oman projektihenkilöstön tyy-
tyväisyys ja hyvinvointi on menestyksellisen liiketoiminnan ja tulevien projektien 
onnistumisen avaintekijöitä. Lopputuloksen sisällön ja tavoitellun laatutason mää-
ritteleminen voi olla ongelmallista; käyttäjän ja tilaajan perimmäisten tarpeiden ja 
realisoidun lopputuotteen välille jää aina kuilu, joka on yritettävä minimoida. Mää-




KUVIO 18. Lopputuotteen määrittämisongelma (Ruuska 2005, 248) 
 
Projekteilla on usein erilaisia tavoitteita, kuten sisällölliset ja laadulliset tavoitteet 
sekä toteutukselliset, taloudelliset ja ajalliset tavoitteet. Nämä voivat olla keske-
nään ristiriidassa, ja niiden tärkeysjärjestys vaihtelee sen mukaan, kenen näkökul-
masta lopputulosta tarkastellaan. Projektiin kohdistuu erilaisia odotuksia, kuten tau-
lukosta 3 voidaan havaita. Omistajalle on tärkeää aikataulujen ja kustannusarvioi-




suudet. Projektiryhmän tavoitteet voivat puolestaan olla toteutuksellisia, jolloin ne 
liittyvät teknisiin ratkaisuihin ja työvälineisiin. (Ruuska 2005, 245–250.) 
 




Projektin toteutumiseen kohdistettujen odotusten eroavaisuus aiheuttaa poikkeuk-
setta tilanteen, että joku on tyytymätön projektin lopputulokseen. Mitä enemmän 
päätöksentekijöitä, sitä todennäköisempää, että parhaaseen lopputulokseen pääty-
minen vaikeutuu. Ongelma poistuu varmuudella vain tilanteessa, jossa yhden hen-
kilön mielipide ratkaisee. Projektin näkökulmasta olisi luontevaa, että laskun mak-
saja päättää hyväksyttävästä lopputuloksesta. (Ruuska 2005, 251–252; Litke & Ku-
now 2004, 119–120.) 
 
Projektin onnistumista arvioidaan suhteessa projektisuunnitelmaan, mikä on usein 
myös riittävää. Mikäli nämä odotukset eivät täyty, kysymys on joko projektisuun-
nitelmassa tai tuotantoprosessissa esiintyneistä puutteista. Projektisuunnitelma voi 
olla puutteellisesti tehty tai epärealistinen, jolloin joko lopputuote, käytettävissä 
oleva aika tai voimavarat eivät ole oikeassa suhteessa toisiinsa. Toteutusprosessin 
onnistuminen on puolestaan keskeisesti riippuvainen projektissa mukana olevien 
henkilöiden osaamisesta ja ammattitaidosta. Hyväkään suunnitelma ei auta, jos pro-
jektin organisoinnissa tai johtamisessa on ongelmia. (Artto ym. 2006, 268–269; 
Ruuska 2005, 245–248.) 
 
Litke ja Kunow (2004, 119) kiteyttävät projektipäällikön ja projektin onnistumisen 
arvioinnin seuraavalla, koko projektia käsittävällä kysymyksenasettelulla: 
 
• Millainen oli projektisuunnitelma ja sitä vastaava tulos? 
• Miksi suunnitelmasta poikettiin? 
• Minkälaisia ylimääräisiä tuloksia projektissa saavutettiin? 
Prioriteetti Projektin  omistaja 
Projektin  
käyttäjä Projektiryhmä 
1 budjetti laatu aikataulu 
2 aikataulu aikataulu laatu 




• Miten projektiryhmä on kehittynyt? 
 
Litken ja Kunowin (2004, 120) mukaan on syytä tarkastella myös valmiin projektin 
tuottamia hallinnollisia tuloksia esimerkiksi seuraavien kokonaisuuksien näkökul-
mista: 
 
• Aikataulun mukaisten tavoiteaikojen ja todellisten arvojen vertaaminen, suun-
nitelmista poikkeamisen analysoiminen: miksi määräajat ylitettiin ja mistä vii-
veet johtuivat? 
• Henkilöstön kapasiteetin arviointi: missä heikot kohdat olivat sekä millä pro-
jektin johtamisen alueella oli ongelmia? 
• Kuinka paljon projektissa tapahtui muutoksia työvaihetta kohden? 
• Kuinka paljon projektin aikana ilmeni sairauspoissaoloja? 
4 TUTKIMUSKOHDE 
Tässä luvussa esitellään Nordlandian varustamo, konserni sekä alus ja aluksen or-
ganisaatio pääkohdittain. Kansiorganisaation toimintaan syvennytään tarkemmin. 
4.1 Konserni ja varustamo 
Rederiaktiebolaget Eckerö perustettiin vuonna 1961 harjoittamaan Ruotsin, Suo-
men ja Ahvenanmaan välistä autolauttaliikennettä. Rederiaktiebolaget Eckerö on 





















Eckerö Linjen harjoittaa autolauttaliikennettä Eckerön ja Grisslehamnin välillä MS 
Eckerö -nimisellä lippulaivallaan. Birka Cruises järjestää risteilymatkoja MS Birka 
Paradise -aluksella Tukholmasta Itämerelle. Birka Cargo harjoittaa rahdinkuljetusta 
roro-aluksillaan Suomen, Ruotsin ja Manner-Euroopan välillä. (Eckerö Line Oy 
2012.) 
 
Oy Eckerö Line Ab - jäljempänä Eckerö Line - aloitti toimintansa vuonna 1994 
nimellä Eestin Linjat Oy. Nykyisellä Eckerö Linellä on käytössä kaksi alusta Hel-
singin ja Tallinnan välisessä säännöllisessä matkustaja- ja rahtiliikenteessä. Eckerö 
Line hankki uuden aluksen helmikuussa 2012 korvaamaan ikääntyvän Nordlandian 
vuoden 2012 toisen puoliskon aikana. Yhtiö työllisti yli 200 henkilöä ja sen liike-
vaihto oli vuonna 2011 noin 60 miljoonaa euroa.  
4.2 Alus ja henkilökunta 
Nordlandia on vuonna 1980 valmistunut roro-matkustajalautta, joka liikennöi Hel-
singin Länsisatamasta Tallinnan Vanhaan satamaan kaksi kertaa vuorokaudessa. 
Alus on 153,4 metriä pitkä ja 24,7 metriä leveä. Sen koneteho on 15 300 kW, jolla 
saavutetaan lähes 17,5 solmun matkanopeus. Matkustajapaikkoja on 2000. Rahtiti-
laa on 750 metriä. Autokannelle mahtuu 450 henkilöautoa tai 42 rekkaa. Aluksen 
omistaa Eckerö Line ja sen kotisatama on Maarianhamina. Alus on liikennöinyt 
Helsingin ja Tallinnan väliä helmikuusta1998 alkaen. Vuonna 2011 Nordlandia 
kuljetti 890 319 matkustajaa ja 132 867 ajoneuvoa. Rahtimetrejä tilastoitiin 
416 217, mikä on yli 192 000 metriä edellisvuotta enemmän. (Eckerö Line Oy 







KUVIO 20. Nordlandia Itämerellä (Eckerö Line Oy:n verkkosivut 2012) 
  
Nordlandia liikennöi Helsingistä Tallinnaan taulukossa 4 kuvatun aikataulun mu-
kaan. Aikataulu on tiukka; aluksen on taitettava 45 merimailin matka kolmessa 
tunnissa. Satamamanöveroinnit huomioiden merimatka-aikaa jää aikaa noin 2 tun-
tia 45 minuuttia. Aikataulu edellyttää 16,4 solmun keskituntinopeutta, johon alus 
kykenee avovedessä vielä leudossa vastatuulessa ja -aallokossa. Tiukkaa aikataulua 
on pyritty muuttamaan joustavammaksi; alus lähtee satamasta välittömästi matkus-
tajien ja rahdin saavuttua laivaan. Aikaisin lähdön hetki on 15 minuuttia ennen ai-
kataulun mukaista lähtöaikaa. 
 
TAULUKKO 4. Nordlandian liikennöintiaikataulu 
 Helsinki – Tallinna Tallinna – Helsinki 
Maanantai - perjantai 
08.00 – 11.00 
21.00 – 00.15 
16.30 – 20.00 
01.00 – 06.40 
Lauantai 09.00 – 12.00 17.30 – 20.45 
Sunnuntai 
10.30 – 13.30 
20.15 – 23.30 
16.00 – 19.15 
00.30 – 06.40 
 
Taulukon mukaan alus pysähtyy Tallinnan satamaan arkipäivisin ja lauantaisin vii-






Nordlandian henkilökunnan määrä ja kokoonpano vaihtelee matkustajamäärän 
mukaan. Aluksella työskentelee keskimäärin 90 henkilöä viikon tai kahden viikon 
mittaisissa jaksoissa. Tehtävät jakautuvat kansi-, kone- ja talousosastoille. Kansi-
osastolla miehitys on 14 henkilöä, koneosastolla työskentelee 7 ja talousosastolla 
70 henkilöä. Kansihenkilökunta vastaa aluksen kuljettamisesta, lastinkäsittelystä ja 
kansipuolen tilojen ja laitteiden huolto- ja ylläpitotehtävistä sekä koneosaston tu-
kemisesta osastojen yhteisissä huolto- ja korjausprojekteissa. Kansiosastoa johtaa 
aluksen yliperämies. Koneosaston henkilökunnan vastuulla ovat aluksen sähkö-, 
vesi, saniteetti- ja voimantuottojärjestelmien huolto ja teknisen toimivuuden ylläpi-
to sekä kansiosaston huolto- ja ylläpitotoiminnan tuki. Koneosaston johtaja on ko-
nepäällikkö. Talousosasto vastaa majoitus-, ravintola-, viihde-, siivous- ja infor-
maatiopalveluiden tuottamisesta. Talousosastoa johtaa intendentti.  Aluksen sairas-
osastosta vastaa terveydenhoitaja. Hänen vastuullaan on akuuttien sairastapauksien 
hoito, henkilökunnan terveydenhuoltojärjestelyt sekä työterveydenhuollon kehit-
täminen. 
 
Aluksen virallinen työkieli on ruotsi, mutta viestintää käydään lisäksi esimerkiksi 
suomen, viron ja englannin kielillä. Virallisen työkielen käytön noudattaminen on 
yksilöllistä, eikä laivayhteisö edellytä yksinomaan sen käyttöä päivittäisessä ru-
tiiniviestinnässä. 
4.3 Kansiosaston miehitys 
Nordlandian kansiosaston työvuorossa työskentelee 5 päällystön ja 9 miehistön jä-
sentä. Päällystön työvuoron pituus on keskimäärin 7 päivää ja miehistön vastaavas-
ti 14 päivää. Laivatyö on vuorotyötä, jossa työ- ja vapaa-aika toistuvat tavallisesti 
samanpituisina jaksoina – Nordlandialla päällystössä ja miehistössä suhteessa 1:1. 
Päällystössä työ- ja vapaavuoroja saatetaan joutua järjestelemään suhteessa 2:1 lo-
ma- ja sesonkiaikana tai useiden sairauspoissaolojen sattuessa samaan työvuoroon. 
Työ- ja vapaavuorottelu toteutuu syklisesti samaan tehtävään pätevöityneen vaihto-
parin kanssa. Vaihtopari voi sovittaa työ- ja vapaavuoronsa pituuden vallitseviin 
olosuhteisiin parhaimmin soveltuvaksi esimiehen hyväksynnällä sekä työsopimuk-
sen ehdot huomioiden. Päällystön vaihtopäivä vaihtelee sunnuntai, keskiviikon ja 




tehtävissä työskentelevien vaihtoparien vaihtopäiviä on pyritty porrastamaan tie-
donvälityksen tehostamiseksi poistuvan ja saapuvan työvuoron enemmistön kes-
ken.  
 
Työskentely kansiosastolla vaatii paljon erikoisosaamista; Nordlandialla on paljon 
toimintokohtaisesti sovellettavia käytäntöjä ja -menetelmiä, jotka pätevät vain yh-
dessä aluksessa. Nordlandialla on myös aluskohtaisesti sovellettua turvallisuustek-
niikkaa, jonka huoltaminen vaatii sofistikoituneita työskentelytapoja ja yksilöllisiin 
käyttöohjeisiin paneutumista. 
4.4 Työn organisoituminen liikkuvassa tuotantoyksikössä 
Tässä tutkimuksessa operatiiviseksi työksi kutsutaan lastinkäsittelyä, merimatkan 
valmistelua tai toteuttamista ja merimatkan välittömän turvallisuuden ylläpitämistä. 
Ei-operatiiviseksi työksi kutsutaan vastaavasti satamapysähdyksen aikana tai me-
rimatkalla tehtävää päivittäistä säännöllistä kansihuolto- ja ylläpitotyötä. Ei-
operatiiviseen työhön luetaan myös päivätyöstä eriytetty projektityö.  
 
Kansiosaston organisoitumista operatiiviseen ja ei-operatiiviseen työskentelyyn 
määrittää aluksen liikennöintiaikataulu. Liikennöintiaikataulun vaikutus yliperä-
miehen, pursimiehen ja kansikorjausmiehen päivätyöajan jakautumista operatiivi-
seen ja ei-operatiiviseen kansityöskentelyyn on kuvattu liitteessä 4. Osaston hie-





    
KUVIO 21. Kansiosaston organisaatio ja hierarkia 
4.4.1 Operatiivinen organisoituminen 
Operatiivinen kansityöskentely perustuu toimenkuvissa määritettyihin tehtäviin, 
joihin orientoidutaan aluksen operoidessa. Tarkasteltaessa liikenneaikataulua perät-
täisten operatiivisten työvaiheiden näkökulmasta jakautuu aikataulu viiteen vaihee-
seen: lastaus, valmistautuminen merimatkaan, merimatka, valmistautuminen laitu-
rointiin sekä lastin purku. Kansityöskentelyn operatiivista organisoitumista ja vies-
tintää on havainnollistettu kuviossa 22. 
 
Lastaus ja lastin purku on yliperämiehen vastuulla. Hän valmistelee lastaussuunni-
telman hyvissä ajoin ennen lastauksen alkua maaorganisaatiolta saamiensa rahtitie-
tojen perusteella. Suunnitelmasta ilmenevät autokannelle lastattavien rahtiyksiköi-
den sijainnit, mitat ja painot. Yliperämiehen tavoitteena on sijoittaa lasti autokan-
nelle mahdollisimman turvallisesti ja taloudellisesti tulevaa merimatkaa varten. 
Nordlandian autokansi jakautuu pituussuunnassa paapuurin ja styyrpuurin puolei-
siin osastoihin, joiden lastauksesta vastaavat paapuurissa kansikorjausmies ja 
styyrpuurissa pursimies. Kansikorjausmiehellä on apunaan matruusi ja tarpeen vaa-
tiessa styyrpuurista lainattava vahtimies. Pursimiestä avustavat puolestaan matruusi 
ja kaksi tai kolme vahtimiestä paapuurin resurssitarpeen mukaan. Kansikorjaus-
miehen ja pursimiehen tehtävänä on ottaa rahti vastaan autokannelle yliperämiehen 
radiolla antamien ohjeiden mukaan ja huolehtia, että matruusit ja vahtimiehet sijoit-






















tavat rahdin ohjeiden mukaisesti. Lastin purkamisen organisoituminen toteutuu sa-
moilla vastuilla ja toimenkuvilla; yliperämies vastaa, että rahti puretaan aluksen ta-
sapaino säilyttäen. Paapuurin ja styyrpuurin miehistö lähettää rahtiyksiköitä purku-
portilla päivystävälle yliperämiehelle, joka säätelee rahdin purkautumista aluksesta 
sen stabiilin aseman säilyttämisen huomioiden. 
 
Lastausta ja lastin purkamisen operatiivista toimintaa rytmittää suullinen viestintä. 
Viestintä tapahtuu radioitse, joten se on luonteeltaan kollektiivista, vaikka sanomat 
ovatkin detaljoituja ja spesifejä. Yliperämies käskyttää kansikorjausmiestä sekä 
pursimiestä, ja nämä kuittaavat käskyt ymmärretyiksi. Tarkkaillessaan autokannelle 
saapuvan rahdin etenemistä he päättelevät, tarvitsevatko matruusit ja vahtimiehet 
täsmentäviä ohjeita yksiköiden paikalleen asettamisessa.  
 
Valmistautuminen merimatkaan ja laiturointiin ovat alkavan tai päättyvän meri-
matkan vilkkaimmat vaiheet. Komentosillalla on vastuupäällikkö – jäljempänä 
päällikkö – yliperämies tai vahtiperämies sekä ruorimies. Yliperämies avustaa pääl-
likköä tarvittaessa radioliikenteen hoidossa kansihenkilökunnalle ja alusta avusta-
viin organisaatioihin. Hän valmistautuu ottamaan vahtivastuun päälliköltä satama-
manöveroinnin päätyttyä.  Keulan kiinnityskannella kansikorjausmies ja matruusi 
valmistelevat vinssit, ankkurit ja köydet käyttökuntoon. Perän kiinnityskannella 
pursimies, matruusi ja vahtimies valmistelevat vastaavasti perän vinssit ja köydet 
käyttövalmiiksi ja käyttävät kiinnityslaitteita perämiehen ohjeiden mukaan. 
 
Operatiivinen viestintä merimatkalle ja laiturointiin valmistauduttaessa on suullista 
radioviestintää. Päällikkö ohjaa kansihenkilökunnan toimintaa joko kaikkia koske-
villa yleiskomennoilla tai suoralla yhteydenpidolla toiminnallisesti akuutissa posi-
tiossa olevaan kansihenkilöön. Viestintä tapahtuu määrämuotoisesti ja siinä käyte-
tään alalle vakiintuneita termejä. Sanomat ovat lyhyitä, yksiselitteisiä, tilan-
nesidonnaisia sekä ennakoitavissa olevia. Kokemus lisää sanomien välityksen ru-
tinoitumista, jolloin ennalta-arvaamattomatkaan tilanteet eivät kohota viestinnän tai 
toiminnan intensiteettiä tarpeettomasti. 
 
Merimatka operoidaan vahtipäällikön roolissa toimivan vahtiperämiehen tai ylipe-




aluksen kuljettamisen turvalliseksi ja vahdinvaihdon hetken sopivaksi. Vahtipääl-
likkö vastaa aluksen turvallisesta merimatkasta alan sääntöjen ja lakien mukaan 
kunnes päällikkö tai vaihtopari hänet tästä vastuusta vapauttaa. Vahtipäällikköä 
avustaa komentosillalla tähystäjän tehtävää toteuttava vahtimies. Merimatkalla ope-
ratiivisesta vastuusta vapautuneella kansihenkilökunnalla on tilaisuus hoitaa esi-




KUVIO 22. Kansityöskentelyn ja viestinnän operatiivinen organisoituminen 
4.4.2 Ei-operatiivinen organisoituminen 
Ei-operatiivinen työskentely perustuu kansipäällystön toimenkuvissa osoitettuihin 
vastuisiin (liite 3). Hierarkia noudattaa perusorganisaation mallia kuvion 22 mu-
kaan, mutta toiminnallisesti työn ja viestinnän organisoituminen tapahtuu kuviossa 























KUVIO 23. Kansityön ja -viestinnän ei-operatiivinen organisoituminen 
 
Päällikkö vastaa viime kädessä kaikesta toiminnasta aluksella. Päällikön vastuita 
ovat esimerkiksi: 
 
• osaston talouden budjetointi ja budjetin seuranta 
• talousennusteiden laatiminen yhteistyössä varustamon talousosaston kanssa 
• johtoryhmän puheenjohtajuus ja koollekutsuminen 
• ISPS-turvallisuusjohtaminen, sen kehittäminen ja projektien hallinta 
• aluksen turvallisuussertifikaattien hallinnointi  
• viranomaistarkastuksiin osallistuminen 
• komentosillan varustukseen ja huoltoon liittyvät tilaukset 
 
Organisaation ylimpänä päätöksentekijänä päällikkö voi harkintansa mukaan käyn-
nistää uusia, lopettaa käynnissä olevia tai priorisoida tärkeäksi arvioimiaan hank-
keita. Tavallisesti hän tekee hankkeiden hallintaan liittyviä päätöksiä yhteistyössä 
yliperämiehen kanssa tai johtoryhmän kokouksissa, mutta esimerkiksi varustamon 
teknisen osaston käynnistämiin projekteihin liittyen hänen saattaa olla välttämätön-
tä priorisoida hankkeita ohi sisäisen suunnittelun. Sisäisissä kiire- tai kriisitilanteis-
sa päätöksenteko kulminoituu vahvasti päällikön tehtäväksi. Kansityöprojekteissa 






































II-päällikkö vastaa kokonaisvaltaisesti järjestyksenvalvojien hallinnoinnista: työn 
suunnittelusta sekä johtamisesta, seurannasta ja rekrytoinnista. Hänen vastuullaan 
ovat myös esimerkiksi 
 
• Teomaki-huollonhallintajärjestelmän suunnittelu-, seuranta- ja kehitystehtävät 
• Teomaki-järjestelmän käynnistämien turvallisuusperusteisten töiden seuranta 
• aluksen sisustuksellinen kunnossapito, suunnittelu ja materiaalihankinnat 
• johtoryhmän jäsenenä ryhmän kokouksiin osallistuminen 
• sisustaja-korjausmiehen esimiehen tehtävät. 
 
Yliperämies on kansiosaston johtaja. Toimenkuvaan sisältyy esimerkiksi kansimie-
histön rekrytointi sekä tehtävä- ja työaikasuunnitelmien laatiminen. Yliperämies 
vastaa lisäksi osaston huolto- ja kunnossapitotoiminnasta ja toimii osaston hank-
keiden projektipäällikkönä.  Yliperämiehen työssä keskeistä on viedä päätöksente-
kokyky fyysisesti sinne, missä ongelmanratkaisuapua tarvitaan. Kierrellessään vas-
tuualueellaan hän ratkaisee laajalla skaalalla esimerkiksi aluksessa olevien laittei-
den tai tilojen käyttökuntoisuutta koskevia kysymyksiä.  
 
Yliperämiehen työskentelyssä toistuvat rutiininomaisina esimerkiksi seuraavat teh-
tävät: 
 
• viestintä maaorganisaatioon rahdin volyymitietojen sekä muiden lastauksen 
asiapapereiden päivittämiseksi 
• lastauksen suunnittelu 
• kansityöhankkeiden hallinta: ennakkosuunnittelu ja määrittely, aikataulutus, yh-
teydenpito ulkoisiin hanke- ja sidosryhmiin, materiaalitoimitusten synkronointi 
sekä valvonta että raportointi hankkeiden valvojille tai omistajille 
• Teomaki-huollonhallintajärjestelmän raporttien välitys II-päälliköltä projekti-
vastaaville: perämiehille, pursimiehelle ja kansikorjausmiehelle 
• materiaalihankintojen tapauskohtainen ja kausiluonteinen suunnittelu, toimitta-
jakontaktien hankinta sekä tarjouspyyntöjen että tilausten teko 
• kansiosaston kiertely, tilojen ja tekniikan toimivuuden tarkastelu 
• nopeaa reagointia vaativien korjaustoimenpiteiden päätöksenteko 




lökuntaan päivittäisen työn edistymisestä ja tarpeista 
• uusien työntekijöiden rekrytointi kansiosastolle yhteistyössä henkilöstöosaston 
kanssa 
• kaikkien uusien työntekijöiden viikoittainen perehdytys aluksen turvallisuusjär-
jestelmiin 
• tilanneraportointi aluksen johtotyhmän kokouksissa 
• osallistuminen osaston hankkeiden valvontaryhmän kokouksiin 
• raportointi vaihtoparille työvuoron aikana suunnitelluista, käynnistetyistä ja 
valmistuneista hankkeista sekä mahdollisista poikkeamista turvallisuusjohtami-
sessa 
• varustamon sisäisen tiedottamisen organisointi kansihenkilökunnalle 
• kansimiehistön kokousten järjestäminen 
• palautekeskusteluiden järjestäminen. 
 
Pursimies on kansiosaston työnjohtaja. Hän ottaa vastaan yliperämiehen suunnitte-
lemia hankkeita ja toimeenpanee ne hyödyntäen vapaana olevia resursseja parhaan 
kokemuksensa ja ammattitaitonsa mukaan. Pursimies valvoo lisäksi käynnissä ole-
via hankkeita ja osallistuu niiden toteuttamiseen myös itse, koska hänellä on run-
saasti kansityöskentelyyn liittyvää erikoisosaamista. Pursimiehen käytettävissä on 
kansikorjausmies, kaksi matruusia ja yhdestä neljään vahtimiestä näiden vapautu-
essa operatiivisista tehtävistään. 
 
Pursimies vastaa käynnissä olevien hankkeiden suunnitelmien mukaisesta valmis-
tumisesta ja raportoinnista yliperämiehelle. Raportit ovat suullisia ja kirjallisia erit-
telyitä hankkeiden kehityksestä ja poikkeamista. Vakioraportteja ovat myös päivit-
täiset työerittelyt sekä tarviketilaukset. Kirjallinen viestintä on paperimuotoisten 
lomakkeiden täyttöä. 
 
Kansikorjausmies toimii yhteistyössä pursimiehen kanssa projektivastuullisena 
miehistön jäsenenä pursimiehen alaisuudessa. Hänen vastuullaan on huoltaa Teo-
maki-huollonhallintajärjestelmän erääntyväksi raportoimat kohteet määräaikaan 
mennessä. Lisäksi hän vastaa yliperämiehen suunnittelemien erillisprojektien to-
teuttamisesta ja raportoinnista. Kansikorjausmiehellä on keskeinen rooli Nordlan-




selvittämisessä. Hänen päivittäistä rutiinitoimintaansa on tarkastaa kansilaitteiden 
vaatimuksenmukainen toimivuus ja ylläpitää sitä voitelemalla laitteita huolto-
ohjelman mukaan. 
 
Kansikorjausmies viestii pursimiehen kanssa suullisesti, yliperämiehen kanssa li-
säksi kirjallisesti. Kirjalliset viestit ovat esimerkiksi sähköpostitse toimitettuja tar-
viketilauksia, paperimuotoisia tankkipeilauslistoja, inventaarilistoja tai tehdyiksi 
kuitattuja huollonhallintalistauksia. 
 
Matruusit ja vahtimiehet toteuttavat pursimiehen osoittamia tehtäviä pursimiehen 
ohjauksessa. Heidän vastuullaan on toteuttaa pursimiehen määrittelemät tehtävät 
laadukkaasti, aikataulussa pysyen ja poikkeavista havainnoistaan raportoiden. Mat-
ruusien ja vahtimiesten yhteydenpito esimieheensä toteutuu suullisena viestintänä. 
 
Ei-operatiivisen työajan määrä vaihtelee viikoittaisen työaikasuunnitelman mu-
kaan. Esimerkiksi yliperämiehellä, pursimiehellä ja kansikorjausmiehellä on käy-
tettävissä operatiivista työaikaa taulukossa 5 esitetty määrä kalenteriviikon aikana. 
 
TAULUKKO 5. Yhteenveto yliperämiehen, pursimiehen ja kansikorjausmiehen ei-
operatiivisesta työajasta työviikon aikana (liite 5) 
 Maanantai-perjantai Lauantai Sunnuntai 
Yliperämies 3,0 5,0 1,0 
Pursimies 3,5 6,0 1,5 
Kansikorjausmies 7,5 7,5 8,0 
 
Ei-operatiivinen työskentely jakaantuu huolto-, ylläpito- ja korjaustoimintaan sekä 
projektityöhön tai projektinomaiseen työskentelyyn. Normaalia ei-operatiivista työ-
tä ovat esimerkiksi pesu-, siivous- ja puhdistustyöt, ruosteenpoisto- ja maalaustyöt, 
kiinnitys- ja pelastautumislaitteiden huolto ja toimivuuden tarkastus sekä vuotoval-





5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Nordlandian kansiosaston projektityöskentelyn menetelmistä ja tuloksista oli hyvin 
vähän ennakkotietoa, joten tutkimuksen aihetta oli ryhdyttävä kartoittamaan ke-
räämällä tietoa standardoidussa muodossa kansiosaston projekteihin osallistuvilta 
työntekijöiltä kvantitatiivisen tutkimuksen keinoin. Tulokseksi saatiin tutkijan käsi-
tystä ja kokemusta vahvistavia tietoja kansityön organisoinnin ja ohjauksen prob-
lematiikasta. Tutkimusongelman kartoituksen tarkentamiseksi ja johtopäätösten kä-
sittelemiseksi monipuolisemmin tarvittiin yksityiskohtaisempaa tietoa valituilta 
ihmisiltä joukosta toisiinsa liittyviä tapauksia. Kvalitatiivisen metodin valinnalla 
pyrittiin syventämään ja laajentamaan tutkijan käsitystä tutkittavien henkilöiden 
henkilökohtaisesta suhtautumisesta tutkittavaan aiheeseen. Tutkimusstrategiaan va-
likoitui täten sekä survey- että tapaustutkimuksen piirteitä. 
5.1 Kvantitatiivinen tieto 
Kvantitatiivinen tietoaines kerättiin kyselylomakkeilla (liitteet 1 ja 2) Nordlandian 
kansityöprojekteissa mukana olleilta projektipäälliköiltä ja projektivastaavilta. Ky-
selyn ajankohta oli 15.3. – 20.4.2012. Osa kyselyyn suunnitellusta perusjoukosta 
oli sidottuna Nordlandian korvaavan aluksen käyttöönottoprojektiin, joten kysely 
päätettiin toteuttaa otantatutkimuksena läsnä olevasta tai vapaavuorolta saapuvasta 
henkilökunnasta. Perusjoukko koostui täten yhdeksästä päällystön ja neljästä mie-
histön työntekijästä 
 
Kyselylomakkeet olivat kaksiosaiset. Ensimmäisessä osassa selvitettiin vastaajien 
taustaa: koulutusta, pätevyyttä, kokemusta ja johtamistaitoa. Koulutusta ja päte-
vyyttä kysyttiin monivalintaperiaatteella, työkokemusta oli arvioitava kokemus-
vuosina. Esimiestaitoja pyydettiin arvioimaan yhdeksänportaisella asteikolla. Kou-
lutukseen, pätevyyteen ja esimiestaitoihin liittyvissä kysymyksissä oli järjestetty ti-
laa lisätietojen ilmaisuun. 
 
Toisen osan kysymyksenasettelu perustui väittämiin kansityöprojektien hallinnasta.  
Vastaajan piti valita, miten voimakkaasti hän on samaa mieltä tai eri mieltä suh-




pyrittiin saamaan hajontaa suhteellisen pienen sovellusjoukon vastauksiin. Kysy-
myksenasettelulla pyrittiin selvittämään projektinhallinnan nykytilaa, projektivies-
tinnän tehokkuutta sekä projektijohtamisen infrastruktuurin tilannetta. Jokaisen ky-
symyssarjan lopussa oli tilaa mielipiteiden ja lisätietojen vapaaseen ilmaisuun. 
 
Lomakkeet lähetettiin ja vastaanotettiin sähköpostitse. Kyselyiden saapuminen vas-
taajille varmistettiin henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä. Tällä pyrittiin yh-
täältä vähentämään vastaamattomuutta, toisaalta saamaan vastaajat suhtautumaan 
tutkimukseen vakavasti. Muutamalla vastaajalla oli ongelmia PDF-muotoisen lo-
makkeen tallennuksessa, mutta sillä ei ollut vaikutusta palautusten lukumäärään.  
Vastaukset purettiin ensin Adobe Acrobat -ohjelman purkutoiminnolla Adobe-
tietokantaan, josta ne ulkoistettiin Excel-taulukkolaskentaohjelmaan. Taulukkolas-
kentaohjelman avulla laadittiin graafiset esitykset kysymyssarjoittain sekä lasket-
tiin vastausten jakaumien osuuksia ja keskiarvoja. 
5.2 Kvalitatiivinen tieto 
Tutkittavasta aiheesta oli vähän tai ei ollenkaan ennakkotietoa, joten kyselytutki-
muksen lisäksi päätettiin käyttää haastattelumetodia käsityksen syventämiseksi pro-
jektinhallinnan prosessien, ongelmien ja kehitysmahdollisuuksien kartoittamiseen.  
Kvalitatiivinen tieto kerättiin strukturoidun haastattelun (liite 4) avulla kansityöpro-
jektien päälliköiltä. Vastaajiksi valittiin henkilöt, joilla oli lähimmän viiden vuoden 
aikana kerrytettyä projektikokemusta Nordlandialla yliperämiehen tehtävissä vä-
hintään kahden vuoden ajalta työn vuorottelu huomioiden. Kriteerit täyttävistä 
haastateltavista osa oli resursoitu Nordlandian korvaavan aluksen käyttöönottopro-
jektiin, joten perusjoukko rajoittui kolmeen henkilöön.  
 
Haastatteluteemaa painotettiin kyselytutkimukseen annettujen vastausten perusteel-
la sekä perustuen tutkijan havaintoihin työn johtamisesta ja sen hallinnasta aluksel-
la. Kyselytutkimuksesta haastatteluun valitun aiheen painotuksen peruskriteerinä 
oli vastauksen merkittävä negatiivinen tai positiivinen poikkeama kysymyssarjan 
keskiarvoon suhteutettuna. Haastattelun kysymykset oli ryhmitelty viiteen osa-
alueeseen, jotka jakautuivat noin kymmeneen kysymykseen. Kysymyksistä suurin 





Haastattelun tarkoituksena oli syventyä tarkemmin projektienhallinnan prosessei-
hin, käsityksiin niiden ongelmista ja kehitysmahdollisuuksista. 
 
Haastattelut toteutettiin strukturoituina yksilöhaastatteluina ja niiden kesto vaihteli 
tunnista kahteen ja puoleen tuntiin. Haastatteluteeman toimivuutta kontrolloitiin 
ensimmäisen haastattelun yhteydessä. Tulosten perusteella päivitettiin johtamistyy-
liin ja projektinhallintaan liittyviä kysymyssarjoja tarkemmin haastateltavan toi-
menkuvaan ja rutiinitoimintaan soveltuviksi. Myös projektin elinkaareen liittyvää 
kysymyksenasettelua päätettiin avartaa teemahaastattelun mallin mukaan, jotta 
haastateltaville jäisi enemmän tilaa valaista tutkijaa projektin elinkaaren vaiheis-
tuksesta. Strukturoidun haastattelulajin valintaan kannusti tutkijan suhteellisen vä-
häinen kokemus haastatteluiden tekemisestä. 
5.3 Reliaabelius ja validius 
Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta ja tutkimuksen 
kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Validiteetilla puolestaan tarkoitetaan tut-
kimusmenetelmien kykyä antaa mitattavasta kohteesta oikeaa tietoa. (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2009, 231–233.) 
 
Tämän tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida esimerkiksi tutkimuskyselyn 
palauttaneiden määrän ja osuuksien perusteella. Kyselyyn vastanneita projektipääl-
liköitä ja -vastaavia oli yhdeksän, joka on 75 % otantajoukosta ja 56 % perusjou-
kosta. Täten kyselyn tulosten voidaan katsoa edustavan enemmistön näkemystä ja 
olevan luotettavia. Tämä merkitsee sitä, että tuloksista voidaan tehdä koko perus-
joukkoa koskevia johtopäätöksiä.  
 
Tutkimuskysely toteutettiin kansityön organisoinnista ja ohjauksesta kertyneen ai-
kaisemman tutkimustiedon vähäisyyden vuoksi. Haastattelututkimuksen kysymyk-
senasettelu painotettiin kyselyn tulosten perusteella. Järjestelyn tavoitteena oli laa-
tia suoraan kansityöprojektien hallinnan ydinkysymyksiin johdatteleva kysymyksen 
asettelu. Järjestelyn voidaan katsoa toteutuneen sille asetettua tavoitetta vastaavasti, 





Reliaabeliuden voidaan olettaa korreloivan suhteessa haastateltavien merenkulku-
alalta ja alukselta kertyneeseen esimies- ja projektipäällikkökokemukseen. Tähän 
olettamaan tukeutuen määritettiin haastattelututkimuksen otantajoukko. Haastatte-
luun valittujen projektipäälliköiden kokemus Nordlandialla vaihteli viiden ja yh-
dentoista vuoden välillä, joten vastausten kokemusperäistä taustaa voidaan pitää 
luotettavana. 
 
Myös tutkimustulosten validiutta kohentaa haastateltujen projektipäälliköiden use-
an vuoden kokemus esimiestyöstä ja projektinjohtotehtävistä aluksen kansiosastol-
la. Tätä kokemusta hyödynnettiin erityisesti kvalitatiivisen tietoaineksen keräilyssä.  
Validiutta voidaan katsoa lisäävän myös tutkijan viidentoista vuoden kokemus toi-
sella alalla toteutettujen projektien päällikkönä sekä asiantuntija- että johtotehtävis-
sä sekä kuuden vuoden kokemus projektivastuuta edellyttävistä kansitehtävistä 
Nordlandialla. 
 
Tutkimuksen rakenteellista validiteettia pyrittiin lisäämään keräämällä teoria-
aineistoa mahdollisimman erilaisia näkökulmia projektinhallinnan teoriaan tarjoa-
vista lukuisista lähteistä sekä sallimalla tutkimukseen osallistuvien ja tutkimuksesta 
kiinnostuneiden henkilöiden tutustua raportin luonnoksiin.  
5.4 Teoreettinen viitekehys  
Tutkimusteorian soveltuminen kansityöprojektien hallinnan mallintamiseen on py-
ritty varmistamaan esimerkiksi perehtymällä projektinhallinnan teoriaan eri tuotan-
nonalojen näkökulmia ja esimerkkejä tarjoavien lähdeteosten avulla. Laajan tarkas-
telupohjan valintaperusteena on ollut kansityön organisoinnista kirjoitetun tutki-
musaineiston vähäisyys. Tutkijan tavoitteena on ollut saada kootuksi teoria-ainesta, 
joka soveltuu pienten projektien hallinnan kuvaamiseen sekä auttaa määrittämään 
onnistuneen projektin lopputulokseen vaikuttavien tekijöiden sidoksia. Kuviossa 24 







KUVIO 24. Projektinhallinnan teoreettis-käsitteellinen kokonaisuus 
 
6 KANSITYÖN ORGANISOINNIN JA OHJAUKSEN TOTEUTUS 
Kansiosaston työskentelytavoissa ja -ajoissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia 
yövuoroliikenteen aloituksen jälkeen keväällä 2010. Muutosten sopeuttaminen 
osaston infrastruktuuriin on edellyttänyt osaston johdolta nopeaa reagointia ja uu-
den toiminnan luomista. Päällystön organisaatioon lisättiin II-päällikön vakanssi. 
Kaikkia päällystön tehtäviä ja vastuita jaettiin uudelleen. Samalla uudistettiin pääl-
lystön työaikoja. Myös kansimiehistöön otettiin yksi uusi vakanssi sekä tehtäviä ja-
ettiin uudelleen yövuoron resursoimiseksi.  
6.1 Projektityön asema kansiosastolla 
Kansityöprojektien osuutta kaikesta kansityöskentelystä on vaikeaa arvioida. Pro-
jektipäälliköiltä jotkut projektit saattavat edellyttää normaalin työn vuorottelun ylit-
tävää työpanosta. Lisäksi projektityön osuus saattaa vaihdella huomattavasti käyn-
nissä olevan projektin vaiheistuksen mukaan. Esimerkiksi projektipäälliköllä pro-












































kansikorjausmiehen tehtävien jakautumisen seurantahanke. Kansikorjausmies erit-
teli jokaisen työtehtävän kuuteen luokkaan tehtävän luonteen tai antajan mukaan. 
Seurantajakso suunniteltiin puolen vuoden mittaiseksi. Tulokseksi saatiin kuviossa 
25 esitetty jakauma, jonka mukaan kansikorjausmiehen työajasta on projektityötä 
16 %. Tuloksessa on merkittävää yliperämiehen priorisoiman lisätyön osuus 16 %; 
osa lisätöistä on projektiluonteisia tarkemmin määrittelemättömiä hankkeita, jotka 
vähentävät kansikorjausmiehen työpanosta linjaorganisaation hankkeisiin.  
 
 
KUVIO 25. Kansikorjausmiehen ei-operatiivisen työn jakautuminen 11.1. – 
12.7.2011 
 
Nordlandian kansiosasto ilmentää koko laivayhteisön funktionaalisen organisoitu-
misen toimintamallia. Mallissa on tavoiteltu esimerkiksi tehokkuutta ryhmittele-
mällä ihmiset samankaltaisen osaamisen perusteella funktioiksi ja eriyttämällä to-





KUVIO 26. Laivanorganisaation jakautuminen näkemykselliseen, suunnittelevaan 
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Osaston projekteilla ei ole projektipäällikköä, vaan niitä johtaa yliperämies. Projek-
tilla tai projektivastaavalla ei ole neuvotteluvaltuuksia.  Jos hankkeessa tarvitaan 
esimerkiksi koneosaston osaamista, on asia esitettävä yliperämiehelle, jotta tämä 
voi sopia siitä konepäällikön kanssa. Tällaisessa organisoitumismallissa korostuu 
osastojen ja yksilöiden välinen selkeärajainen vastuun ja työn jako sekä pitkälle 
viety erikoisosaaminen. Miehistössä erityisesti näyttötutkinnon suorittaneilla mat-
ruuseilla ja pursimiehillä on paljon projekteissa vaadittavaa erityisosaamista.  
 
Kansiosaston projektit ovat yksikön toteuttamia osa-aikahankkeita, ja niihin liitty-
vät tiiviit sidosryhmien verkostot. Projektit ovat aluksen sisäisiä kehitysprojekteja, 
toteutusprojekteja ja rakennusprojekteja. Sisäiset kehitysprojektit ovat esimerkiksi 
sellaisia, joiden tavoitteena on parantaa aluksen pelastautumisjärjestelmien huollon 
ja määräystenmukaisen käytettävyyden turvallisuutta. Tällaisten projektien ideat 
lähtevät usein miehistötasolta, josta ne etenevät yliperämiehen kautta päällikölle 
päätettäviksi tai johtoryhmän kokoontumisissa tarkasteltavaksi. Kansihenkilökunta 
toimii kehitysprojekteissa oman työnsä ohella ja käyttää hankkeeseen vain osan 
työajastaan. Sisäisissä kehitysprojekteissa asiakas on aluksen päällikkö tai varus-
tamon tekninen tarkastaja. 
 
Osaston toteutusprojektien tavoitteena on saada aikaan ennalta sovittu tuotos sovi-
tussa aikataulussa. Hyvä esimerkki suuresta toteutusprojektista on Nordlandian te-
lakointi talvisin kahden vuoden välein. Aikataulussa pysyminen ja telakkatöiden 
valmiiksi saaminen on telakoinnin suurin haaste. Telakoinnissa merkittävä haaste 
on myös ulkoisten sidosryhmien suuri määrä. Telakka ja sen resurssit varataan 
aluksen huoltamiseksi ja kunnostamiseksi määräajassa. Myöhästyminen ei tule ky-
seeseen; telakoinnissa on aina kyse mittavista taloudellisista intresseistä, joihin vii-
västymisten vaikutus on suuri. Vastaavia esimerkkejä toteutusprojekteista ovat pe-
lastuslauttojen määräaikaishuollot sekä pelastusveneiden perushuollot. 
 
Rakennusprojekteissa tähdätään konkreettisen tuotoksen aikaansaamiseen. Kansi-
osaston rakennusprojektin tavoitteena on esimerkiksi saada rakennettua henkilö-
kunnan sauna tai kesäkauden ulkokalustus. Rakennusprojektiksi voidaan kutsua 




to koordinoi aikatauluja ja välitavoitteita sekä valvoo työn laatua korostetusti. Ra-
kennusprojektien toteutuksen selkeys piilee niiden tarkasti suunnitelluissa vaiheis-
tuksissa; projektipäällikkö pystyy valvomaan etenemistä tehokkaasti ”management 
by walking around”-menetelmällä. 
 
Nordlandian kiireinen liikennöintiaikataulu suhteutettuna aluksen ikääntyvän tek-
niikan suorituskykyyn lisää kansilaitteiden ja -järjestelmien vioittumisriskiä sekä 
huollon ja ylläpidon resurssitarvetta. Riskien toteutumiseen varaudutaan koulutta-
malla kansihenkilökuntaa havaitsemaan tekniikan ja työmenetelmien riskit. Toteu-
tuneita riskejä joudutaan liikennöintiaikataulun rajoitteiden vuoksi korjaamaan 
käynnistämällä normaali-, pika- tai katastrofiprojekteja. Pika- ja katastrofiprojek-
teille on tunnusomaista, että laadusta joudutaan tinkimään aikataulusyistä. Kansi-
osastolla laadullisten kompromissien tekeminen on rajoitettua; suurin osa osastolla 
käytettävistä laitteista ja järjestelmistä on viranomaisvalvonnan alaisuudessa. 
6.2 Projektin hallinta organisaatiorakenteessa 
6.2.1 Projektinhallinnan koulutus 
Tutkimuskyselyssä tiedusteltiin vastaajien koulutustaustaa. Tavoitteena oli selvittää 
kuuden merikapteenin koulutuksen saaneen henkilön jatkokouluttautumista esi-
miestoimintaan ja projektin johtamiseen. Kaksi vastaajaa ilmoitti suorittaneensa 
johtamistaidon jatko-opintoja ja kolmella vastaajalla oli esimiesvalmennuskurssi 
suoritettuna. Projektinhallinnan koulutuksen ilmoitti saaneensa kaksi vastaajaa ja 
taloushallinnon koulutuksen kolme vastaajaa. Kahdella vastaajalla oli yliopistotaus-
taa jatko-opinnoilleen. Yksikään vastaaja ei ilmoittanut saaneensa viestinnän kou-
lutusta. 
 
Haastattelussa selvitettiin merikapteenikoulutuksen riittävyyttä kansityöprojektien 
johtamiseen. Vastaajat olivat sitä mieltä, että koulutus on tarjonnut vain vähän tai ei 
ollenkaan opetusta projektien johtamiseen. Osa vastaajista oli sitä mieltä, ettei me-
rikapteenikoulutuksessa ollut heidän opiskeluaikanaan oppiainetta, joka tukisi pro-





Haastateltavilta kysyttiin myös työantajan koulutustarjonnasta, erityisesti projek-
tinhallinnan ja -johtamisen koulutuksesta. Haastateltavilla ei ollut omakohtaista 
kokemusta koulutustarjonnasta. Osa arvioi koulutuksen järjestymisen olevan sat-
tumanvaraista ja subjektiivista. Osalla oli näkemys, että varustamon intresseissä on 
keskittää organisaatiojohtamista ennemmin kuin hajauttaa sitä kohottamalla laivan-
päällystön projektinhallinnallista ammattitaitoa. Erään periaatteellisen näkemyksen 
mukaan merenkulkuala on konservatiivinen henkilöstön kehittämiseen liittyvässä 
toiminnassa ja lähinnä tulossa kehitysvaiheeseen, jossa henkilöstöosaston rooli on 
muutakin toimintaa kuin palkanlaskentaa. 
 
Ammatillisen pätevyyden ja soveltuvuuden mittaamisesta kansityöprojektien joh-
tamisen kannalta keskusteltiin haastatteluissa seikkaperäisesti. Haastateltavat olivat 
sitä mieltä, että projektinhallinnan tietotaidon selvittämiseen ei ole käytössä mitta-
ustapaa eikä järjestelyä osastolla eikä aluksella..  
6.2.2 Projektin ideointi ja suunnittelu 
Ennakkosuunnittelulla tarkoitetaan tunnistettua tarvetta tai ideaa, jonka perusteella 
projekti käynnistetään tai hylätään. Ennakkosuunnittelu sisältää myös esiselvityk-
sen teon kohteesta. Kyselyyn ja haastatteluun vastanneet luonnehtivat kansityöpro-
jektien ennakkosuunnitteluvaihetta seuraavasti: 
 
”Projektien suunnittelu ja johtaminen asettuu työvuorossa olevalle ylipe-
rämiehelle.” 
 
”Ennakkosuunnittelu tapahtuu usein aloitteen perusteella. Suunnittelun 
vastuulleen saaneen henkilön oma kokemus- ja osaamistausta on usein on-
nistumisen kannalta ratkaiseva tekijä.” 
 
”Suunnittelussa vaikuttaa yleensä kuka sen aloittaa ja idean synnyttää, on-
ko henkilökohtainen kiinnostus projektiin hänelle suuri tai ei niin suuri, 
esimerkiksi koulutus tai aiempi kokemus tai lähellä sydäntä.” 
 
”Kansimiehistö ei juuri voi osallistua projektien ennakkosuunnitteluun 
vaan ne tulevat annettuina tekijöinä päällystöstä. Oman työn tekoa on mah-
dollista järjestellä ja suunnitella.” 
 




tämän tutkimusraportin laadinnan aikana. Projekti edellytti ennakkosuunnittelua, 
joka toteutui seuraavasti: Yliperämiehen valvoessa väliseinän tiiviyskokeen suorit-
tamista havaittiin, että tiivisteiden läpi pääsee liikaa paloruiskulla suihkutettua vet-
tä. Päätettiin uusia tiiviste ja ulkoistaa hanke. Väliseinän toimittajan edustajalta sel-
vitettiin, mistä uusia tiivisteitä voi hankkia ja keneltä pyytää urakkatarjouksia. 
Kolmeen yritykseen lähetettiin tarjouspyynnöt. Tarjokkaista valittiin yritys, joka 
pystyy tekemään vaihtotyön kahtena viikonloppuna aluksen pysähdyttyä Helsingin 
satamaan. 
 
Kyselytutkimuksessa selvitettiin vastaajien mielipide projektien ennakkosuunnitte-
lun toteutuksesta Nordlandialla. Kuviosta 27 ilmenee, että 45 % vastaajista arvioi 
projektien ennakkosuunnittelun toteutuvan tehokkaasti. Jokseenkin samaa mieltä 
tai jokseenkin eri mieltä vastanneiden osuus oli 22 %. Neutraali mielipide oli 11 
%:lla vastaajista. Kysymyskohtaiset arviot jakautuivat kuviossa 28 esitetyllä taval-
la. Vastaajat olivat samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä ennakkosuunnittelun 
säännöllisestä toteuttamisesta ennen projektien aloitusta sekä työvuorojen vaihtelun 
negatiivisesta vaikutuksesta projektien ennakkosuunnitteluun. Jokseenkin eri mieltä 
vastaajat olivat aluksen tietojärjestelmän ennakkosuunnittelulle antamasta tuesta. 
Mielipiteitä jakoi voimakkaimmin väite työvuorojen vaihtelun negatiivisesta vaiku-
tuksesta projektien ennakkosuunnitteluun sekä projektipäälliköiden kesken että 
projektivastaavien kesken. Yksimielisyys korostui arvioissa kansityöprojektien en-
nakkosuunnittelun toteutumisesta tehokkaasti. 
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KUVIO 28. Projektien ennakkosuunnittelun kysymyssarja ja vastaukset 
6.2.3 Projektien seuranta 
Projektien edistymisen seuranta vaihtelee yliperämiehen johtamistapojen mukaan 
raporteista tehtäviin johtopäätöksiin projektien tilanteesta tai paikallishavaintojen 
tekemiseen aluksen tiloja kiertelemällä – ”managing by walking around”. Mene-
telmien valintaan vaikuttavat johtamistapojen lisäksi työtilanteen kuormittavuus 
sekä käynnissä olevien projektien mittakaava ja luonne. Yliperämiehiä yhdistävät 
kuitenkin päällikön johdolla tehtävät viikoittaiset tarkastuskierrokset sekä säännöl-
linen raportointi johtoryhmän kokouksissa. 
 
”Jos vahti vaihtuu niin jätetään joskus ei kiireellisiä, puoliksi tehtyjä töitä 
vahdille, joka projektin aloitti. Varsinkin jos työ vaatii tiettyä taitoa tai kou-
lutusta, mitä vain toisella vahdilla on.”  
 
”Kaikille avoin projektien seurantajärjestelmä nostaisi projektien toteutu-
misen tehokkuutta ja työtyytyväisyyttä.” 
 
Kyselyyn vastanneiden enemmistö – 78 % vastaajista – oli samaa tai jokseenkin 
samaa mieltä projektien seurannan tehokkaasta toteutuksesta. Samaan aikaan pro-
jektipäälliköiden ja -vastaavien enemmistö oli vahvasti sitä mieltä, että kiireellisten 
projektien priorisointi vaikuttaa projektien valmistumisaikatauluun, eli kiireellisten 
projektien nostaminen kiireettömämpien ohi viivästyttää kiireettömämpien valmis-
tumista. Vähiten samaa mieltä vastaajat olivat väitteistä aluksen tietojärjestelmän 
tarjoamasta tuesta projektien edistymisen seurantaan sekä projektin seurannan sys-
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temaattisesta toteutusmenetelmän käytettävissä olosta. Projektien seurannan tek-
niikkaa kommentoitiin esimerkiksi seuraavasti: ”Kaikille avoin projektin seuranta-
järjestelmä nostaisi projektien toteutumisen tehokkuutta ja työtyytyväisyyttä.” 
 
 
KUVIO 29. Projektien seuranta toteutuu tehokkaasti 
 
KUVIO 30. Projektien seurannan kysymyssarja ja vastaukset 
6.2.4 Aikataulun hallinta 
Kansiosastolla ei ole käytössä projektiluonteista aikataulusuunnittelua tai järjestel-
mää, josta näkyisi halutun periodin mittainen tarkastelujakso. Eri osastojen työ-
panoksia tarvitsevissa projekteissa osastot aikatauluttavat erikseen omat prosessin-
sa. Projektiaikataulu etenee niillä ehdoilla, joilla osastot henkilöresurssinsa priori-
soivat. Lisäksi aikataulusuunnittelua ohjaa vahvasti ulkoisten sidosryhmien aika-
taulujen synkronointi. Toisinaan kansiosaston kiireelliseksi priorisoima projekti 
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että osaston resurssien allokointi ei toimi riittävän organisoidusti tai osastojen väli-
set kiireellisyysarviot poikkeavat toisistaan. 
 
”Aikataulusuunnitelmaksi pitäisi tulkita esimerkiksi suullinen sopimus esi-
merkiksi ulkoisen remonttiryhmän saapumisesta laivaan tiettynä päivänä ja 
poistuvan toisena päivänä, jolloin lopputuloksena on valmis ja hyväksytty 
työsuoritus.” 
 
Ei ole olemassa laivakohtaista menetelmää, jolla kansityön johto voisi nähdä pro-
jektitilanteen kokonaisuutena. Aluksen päällikkö saa omat ohjeensa varustamosta. 
Nämä ohjeet ovat sitovat eikä niitä laivan toimesta muuteta kevein perustein varus-
tamon tarpeesta poiketen. Eri päälliköt saattavat saada erilaisia ohjeita tai ohjeita 
eri aikaan ja ovat usein velvollisia sitoutumaan vaihteleviin tilanteisiin. Priorisoin-
tia johtaa suuren mittaluokan projekteissa varustamon teknisen osaston valvoja.  
 
Yliperämiehen haasteena projektien priorisoinnissa ovat hänen esimiehiltään tule-
vat määräykset tietyn hankkeen aikaansaamiseksi. Tällaisten määräysten prioritee-
tin nostaa ylimmälle tasolle sen antajan korkea hierarkkinen asema. Yliperämiehen 
sivuuttavat priorisointimääräykset saattavat saada hänet tuntemaan epäonnistuneen-
sa omassa priorisoinnissaan.  
 
Yliperämiehet pitävät tärkeänä itsenäistä päätösvaltaa johtamiensa projektien tär-
keysjärjestyksen asettamisessa. Projektien resursointi saattaa vaihdella yliperämies-
ten yksilöllisten priorisointitavoitteiden vaikutuksesta. Yliperämiehien johtamien 
hankkeiden priorisoinnin hallinta perustuu työvuoron alkaessa ja päättyessä läpi-
käytäviin vaihtoraportteihin ja -keskusteluihin sekä yhteydenpitoon vapaavuorossa 
olevaan vaihtopariin. 
 
Aikataulunhallinnan systematiikka toteutuu lähinnä telakointien yhteydessä. Aika-
taulunhallintaa toteuttaa kokonaisvaltaisesti projektin johtoryhmä, johon kuuluvat 
varustamon edustama projektipäällikkö (tekninen johtaja), tekninen tarkastaja ja te-
lakan vastaava työnjohtaja. Telakka vastaa projektin jakamisen osa-alueisiin, kuten 
konetyöt, peltityöt, kansikorjaustyöt, maalaustyöt jne.  
 




tapa tehostaa projektityötä; tavoitteita käydään läpi lähes päivittäin. Tehtävien suo-
ritus on toisistaan riippuvaista toimintaa, ja niiden tilanne on tiedettävä tarkasti, en-
nen kuin suurta sidosryhmää voidaan kiinnittää ja irrottaa osaprojekteistaan. 
 
Projektin edistymisestä pidetään kirjaa erityisesti lautta- ja venehuoltoprojekteissa. 
Turvallisuusperusteisissa tai viranomaistarkkailussa olevista hankkeista saadaan to-
teuttajalta virallinen sertifikaatiksi kutsuttu dokumentti, jossa on kuvattuna toimit-
tajan hankkeen prosessikuvaus ja -aikataulu. 
 
Projektiaikatauluja ei laadita yksilöllisen tarpeen pohjalta, ellei kyse ole ainutlaa-
tuisen resurssin osoittamisesta hankkeelle. Yksilöllisesti suunnitellun projektiaika-
taulun laadinnassa on välttämätöntä huomioida linjaorganisaation vahvuudesta 
poistuneen resurssin aiheuttama resurssipula. Ongelma on korjattava jakamalla 
poistuneen resurssin tehtävät linjaorganisaatiossa uudelleen tai korvaavan resurssin 
hankinnalla. 
 
Tietojärjestelmä ei juuri tue aikataulunhallintaa; sähköposti on eniten käytetty tie-
don vaihdon ja välittämisen media projektiaikataulujen hallinnassa kansiosastolla ja 
osastojen välillä. Laivalla hyödynnetään Teomaki-huollonhallintajärjestelmää pro-
jektien aikataulunhallinnan apuvälineenä lähinnä koneosastolla sen hankkeiden 
koon ja sidosryhmien laajuuden vuoksi. Kansiosastolla Teomaki-järjestelmää käy-
tetään lähinnä huoltokohteiden säännöllisen huollon varmistamiseen. Teomaki-
järjestelmän ylläpito on keskitetty erikseen nimetylle II-päällikölle. 
 
Aikataulun hallinnan muodollinen foorumi on johtoryhmä. Sen jäsenet ovat pääl-
likkö, konepäällikkö, II-päällikkö, yliperämies & intendentti. Johtoryhmä kokoon-
tuu yhden kerran päällikön törnin aikana ja käsittelee suullisesti esimerkiksi käyn-
nissä olevia projekteja. Johtoryhmän kokouksesta laaditaan pöytäkirja. 
6.2.5 Resurssien hallinta 
Tasaisen ja jatkuvan kuormituksen perusperiaatetta pyritään toteuttamaan Nordlan-
dialla hyvän työnjohdon osaamisen, suorittavan osaamisen, merimiestaito-




strategiaa yliperämies pyrkii toteuttamaan jo työvoiman rekrytointivaiheessa; hy-
vän perusosaamisen omaava resurssi on kuormitettavissa laaja-alaisemmin, mikä 
näkyy kattavampana projektien tavoitteiden ja taloudellisten kriteerien toteutumi-
sena.   Strategialla pyritään myös varmistamaan, ettei projektien resursseja tarvitse 
rekrytoida perustyöskentelyyn ja -projektointiin organisaation ulkopuolelta.  
 
”Nordlandian kansimiehistön työaika on suuresti kiinni rutiinityössä mikä 
tekee resurssien hallinnasta vaikeaa.” 
 
 
KUVIO 31. Projektityön osuus kansikorjausmiehen työajasta kuukausitasolla. 
 
Seuranta toteutettiin 10.6.2011 – 7.5.2012. Jakson pituus oli 332 päivää ja jaksolle 
ajoittunut työaika 743 tuntia. Projektityöhön käytetty työaika oli 130 tuntia, joka 
vastaa keskimäärin 17,5 prosentin osuutta jakson työajasta. 
 
Resurssien suunnittelua ja käyttöä ohjaa myös henkilökunnan erikoisosaaminen. 
Erikoisosaavaa henkilökuntaa jakautuu yksilöllisesti eri törneihin, jolloin tehtävät 
jaetaan sen mukaan, missä törnissä tehtävään parhaimmin soveltuva resurssi sijait-
see. Tämän vuoksi projektit saattavat pysähtyä tilapäisesti tai niiden kuormitukses-
sa ja etenemisessä voi esiintyä suuria vaihteluita. Erikoisosaaminen Nordlandian 
kansiosastolla on perusosaamisen pohjalta kehittynyttä kansityöskentelyn asiantun-
temusta, jota edellyttävät osaston laitteiden ja järjestelmien vaatimustenmukaisen 
toiminnan erityistarpeet. 
 
Laivalla ei juuri voi toteuttaa laajamittaista resurssien hallintaa henkilöstön hallin-
nan näkökulmasta tarkasteltuna sillä perusteella, että miehitystä säätelee merenkul-
kuviranomaisten hyväksymä miehitystodistus, jota ei voi ainakaan alittaa.  













Haastateltavan kommentti heikon matriisiorganisaation soveltamisesta kansiosas-
ton resurssien hallintaan:  
 
”Osaston miehitystä ei voi vaihdella projekteihin suhteuttaen. Varustamon 
miehitysosastolla on mahdollisuuksia suunnitella resursseja pitkällä täh-
täimellä, kun tarkastellaan asiaa ns. luonnollisen poistuman, sisäisen ja ul-
koisen koulutuksen, sekä yhtiön että henkilökohtaisten uravalintojen kritee-
reiden kannalta.” 
 
Haastateltavan mielipide resurssienhallinnan kehittämistarpeista nykytilanteessa:  
 
”Toiminnan kehittämistä pitäisi pystyä tekemään linjatyön ulkopuolella. 
Meillä on tällä hetkellä tasaiset ja hyvät ryhmät ja hyvät pursimiehet. Työt 
eivät juuri pätki miehityksen hyvälaatuisuuden ja vakiintumisen vuoksi.” 
 
Projektipäälliköiltä ja -vastaavilta kysyttiin resurssienhallinnan toteutuksen tehok-
kuutta. Vastausten jakautumista on havainnollistettu kuviossa 32. 45 % vastaajista 
koki projektien resurssinhallinnan toteutuvan tehokkaasti ja 33 % oli asiasta jok-
seenkin samaa mieltä. 11 % ei ottanut kantaa puolesta tai vastaan, ja 11 % ilmaisi 
olevansa osittain eri mieltä. Yksikään vastaaja ei ollut täysin eri mieltä. Väittämät 
”Aluksen tietojärjestelmä tukee resurssienhallintaa” ja ”Resurssien hallintaan on 
käytettävissä systemaattinen toteutusmenetelmä” jakoivat mielipiteitä selkeimmin 
projektipäälliköiden ja -vastaavien välillä. Projektipäälliköt olivat mainituista väit-
tämistä jokseenkin samaa mieltä, mutta projektivastaavat arvioivat olevansa sa-
moista väittämistä jokseenkin eri mieltä. Vastaajat arvioivat olevansa keskimäärin 
samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä, että kiireellisten projektien 
priorisointi vaikuttaa kiireettömämpien projektien tehokkaaseen hallintaan. Vastaa-
jien arviot kysymyksittäin on esitetty kuviossa 33.  
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KUVIO 33. Kysymyssarja resurssienhallinnan tehokkuuden toteutumisesta 
6.2.6 Hankintojen hallinta 
Hankintojen hallinnalla tarkoitetaan esimerkiksi maalien, liuottimien ja rasvojen 
sekä työkalujen ja varaosien hankintaa. Vastuu hankintojen hallinnasta on yliperä-
miehellä. Hän synkronoi projektien tarvitsemien raaka-aineiden, materiaalien, väli-
neiden ja laitteiden sekä ulkoisten resurssien sijoittamisen projektiaikatauluihin ja 
huolehtii toimitusten saapumisen valvonnasta. Yliperämiehellä on organisaation 
täysi tuki ja luottamus tehtävälleen. Varustamo edellyttää, että suuremmissa hank-
keissa esitetään tarjouspyyntöjä tilattavista tavaroista ja palveluista. Kalliissa hank-
keissa varustamo haluaa myös tehdä hankintapäätökset itse. Myös päällikkö esittää 
tarjouspyyntöjen tekemistä toimeksi antamilleen hankkeille. 
 
Projektien hankintojen hallinnan yhteistyökumppani on suomalainen laivatarvik-
keiden myyntiin erikoistunut yritys, joka pystyy toimittamaan tarvittavista hankin-
noista lähes 80 %. Yhtiön tavoittelema etu on saada hyvää palvelua jatkuvasti eri-
koiskomponentteja vaativissa toimituksissa. Hankintoja on tehty myös Suomen ja 
Viron paikallisista rautakauppa- ja tarvikeketjuista, mutta niiden palvelu, tarjonta ja 
toiminnan tehokkuus eivät vastaa nykyisen yhteistyökumppanin tasoa. On huomat-
tava, että omatoimiseen tarvikkeiden etsimiseen ja noutamiseen kuluu suhteellisen 
paljon resursoitua työaikaa, jolloin kustannukset lisääntyvät. 
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Kansityöprojektien resurssien hallinta toteutuu tehokkaasti 
Aluksen tietojärjestelmä tukee projektin resurssien hallintaa 
Resurssienhallinnan tehokkuuteen vaikuttaa työvuorojen 
vaihtelu 
Priorisointi vaikuttaa vähemmän kiireellisten projektien 
tehokkaaseen hallintaan 
Priorisointiin on käytettävissä systemaattinen 
toteutusmenetelmä 
Tehokkaaseen organisointiin on käytettävissä oikea määrä 
resursseja 
Resurssien hallintaan on käytettävissä systemaattinen 
toteutusmenetelmä 
Kansipäällystön tehtävät ovat jakautuneet oikein tehokkaan 
resurssienhallinnan kannalta 
1-2 eri mieltä, 3-4 jokseenkin eri mieltä, 5  ei mielipidettä, 






Tarvike- ja varaosatilausten hankinnassa joudutaan usein tilanteeseen, että osaa ei 
löydy markkinoilta vaan se on valmistettava itse tai tilattava toisesta organisaatios-
ta. Tämä johtuu keskeisesti aluksen monimutkaisesta tekniikasta, joka on räätälöity 
toimimaan vain tässä laivassa.  
6.2.7 Projektityön johtaminen 
Projektityön johtamisen laatu henkilöityy yliperämiehen projektijohtamisen kykyi-
hin, tietoihin ja taitoihin. Kukaan kyselyyn vastanneesta kansihenkilökunnasta sekä 
haastatelluista yliperämiehistä ja II-päälliköistä ei maininnut saaneensa projektin-
johtamiskoulutusta merenkulkualan tutkintoon tähdänneissä opinnoissaan. Kaksi 
vastaajaa oli saanut projektinhallinnan sertifioitua koulutusta myöhemmin alan 
opintojen ulkopuolelta. Lisäksi kaksi vastaajaa oli saanut varustamon järjestämää 
telakka- ja kansityön esimiesvalmennusta. 
 
Haastattelussa tiedusteltiin yliperämiehinä työskennelleiden käsitystä johtamistyy-
leistään. Haastateltavia pyydettiin valitsemaan itselleen parhaimmin soveltuva joh-
tamistyyli vaihtoehdoista, jotka olivat tukea antava, valmentava, delegoiva ja oh-
jeistava tyyli. Vastaajat arvioivat johtamistyylin vaihtelevan projektin vaatimusten 
ja projektiryhmän toimintaedellytysten mukaan, joten he eivät olleet halukkaita 
päätymään yhteen vaihtoehtoon. Sen sijaan vastauksiksi saatiin luonnehdintoja pro-
jekteista, joissa esimiestaidot olivat tarpeen. Eräs luonnehdinta kuvaa projektipääl-
likön osuutta kansityöprojektissa seuraavasti: 
 
”Oli tehty päätös pelastusveneiden turvaritilöiden tekemisestä. Projekti oli 
päällikön delegoima projekti, jossa oikeat resurssit – kansikorjausmies ja 
sisustaja – olivat avainasemassa. Heidät oli osittain irrotettu ritiläprojek-
tiin, ja he osasivat yhdessä toteuttaa tehokkaasti tämänlaisen hankkeen.  
 
     Projekti edellytti erikoisosaamista – hitsaustaitoa – jota meidän osastol-
la ei vaadita eikä sitä oikein olekaan. Projektijohtamisen kannalta tärkeää 
oli saada irrotettua heidät projektiin ja pitää heidät irrallaan normaalityös-





     Projektipäällikkö laati piirustukset, ohjeet ja toimintamenetelmät mah-
dollisimman yksinkertaisiksi ja helppotajuisiksi. Tuki oli sitä, että projekti-
päällikkö pyrki resursoimaan tiimille työtilaa., vaikka toisella projektipääl-
liköllä olisi ollut priorisoitavana käsityksensä mukaan vielä jotain tärke-
ämpää. Tässä tapauksessa priorisointi onnistui projektipäälliköiden vaihtu-
essa vuorojen yli suhteellisen hyvin.” 
 
Projektipäälliköt kuvailivat johtamistyyliään vastuun delegoinnin näkökulmasta 
seuraavasti: 
 
”Yleensä käydään isommat työt läpi pursimiehen kanssa. Tarkoitus on että 
pursimiehillä on vapaus sijoittaa muu miehistö sen mukaan mitä tarve vaa-
tii, yliperämiehen hyväksymällä.” 
 
Tutkimuskyselyyn osallistuneita pyydettiin arvioimaan johtamisen, projektinhal-
linnan, resurssienhallinnan, viestinnän hallinnan sekä taloushallinnan taitojaan yh-
deksänportaisella asteikolla. Tulokseksi saatiin taulukossa 6 esitetyt arviot. 
 















Päällystö 7,8 7,8 7,7 7,5 7,3 
Miehistö 8,3 8,0 8,3 7,7 7,0 
1-2 heikot taidot, 3-4 välttävät taidot, 5 tyydyttävät taidot, 6-7 hyvät taidot, 8-9 erinomaiset taidot 
 
Vastaajista 56 % katsoi projektien johtamisen toteutuneen tehokkaasti ja 33 % jok-
seenkin tehokkaasti. 11 % ei ollut samaa eikä eri mieltä johtamisen tehokkaasta to-






KUVIO 34. Projektien johtaminen toteutuu tehokkaasti 
 
KUVIO 35. Projektityön johtaminen 
6.2.8 Projektityön laatu 
Nordlandian kansityöprojektin organisoinnin laadussa on keskeisimmin kysymys 
henkilöstölle suunnatusta riittävän laadukkaasta työn ohjeistuksesta, esimiestyön ja 
johtamisen laadusta sekä yhteistyökumppaneiden tasokkaan toiminnan edellyttämi-
sestä. Laadun valvontaan ei riitä pelkkä muodollinen raportointi vaan valvontaa on 
toteutettava olemalla mukana kansityöskentelyn edistymisen kaikissa vaiheissa.  
Projektityön laadunvalvonnan organisoimisesta vastaa yliperämies. Laadunvalvon-
ta edellyttää toistuvien tarkastusten ja havaintojen tekemistä sekä syvällisempää pe-
rehtymisestä tarkastettavien kohteiden työn vaiheistukseen. Laadunvalvonnan taus-
talla ei ole varsinaista valvontajärjestelmää tai -prosessia, mutta valvonnan ajoitta-
minen perustuu projektipäällikön ja -vastaavan kesken sovittuihin tarkastusajan-
kohtiin. Projektityön laatua saatetaan tarkastella myös linjaorganisaation vastuiden 
määrittämillä tarkastuskierroksilla. 
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Samaa mieltä 
Jokseenkin samaa mieltä 
Ei samaa eikä eri mieltä 
Jokseenkin eri mieltä 
Eri mieltä 
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Kansityöprojektien johtaminen toteutuu tehokkaasti 
Aluksen tietojärjestelmä tukee kansiprojektin käytännön työn 
johtamista 
Projektijohtamisen tehokkuuteen vaikuttaa työvuorojen 
vaihtelu 
Projektityön johtamiseen on käytettävissä oikea määrä 
resursseja 
Projektityön johtamiseen on käytettävissä systemaattinen 
toteutusmenetelmä 
Projektiohjeet ja -määräykset miehistölle ovat selkeät ja 
yksiselitteiset 
1-2 eri mieltä, 3-4 jokseenkin eri mieltä, 5  ei mielipidettä,  





Kyselytutkimuksen perusteella laadunvalvonnan arvioidaan toteutuvan tehokkaasti 
kansiosastolla. Tätä käsitystä vahvistaa kuviossa 36 esitetty vastausten jakauma, 
jonka mukaan 67 % oli samaa mieltä laadullisen toteutuksen tehokkuudesta. Lisäk-
si 22 % vastaajista ilmoitti olevansa jokseenkin samaa mieltä. 11 % oli jokseenkin 
eri mieltä laadunvalvonnan tehokkuudesta. 
 
KUVIO 36. Projektien laadunvalvonta toteutuu tehokkaasti 
 
Laadunvalvonnan tehokkuudesta annetut soraäänet tulivat vastaajien arvioitua 
aluksen liikennöintitavan vaikutusta kansityöprojektin laadulliseen toteutumiseen. 
Vastaajat olivat samaa tai jokseenkin samaa mieltä kiireellisempien projektien prio-
risoinnin negatiivisesta vaikutuksesta projektitöiden laatuun. Jokseenkin eri mieltä 
vastaajat olivat laadunvalvonnan systemaattisen toteutusmenetelmän käytettävyy-
destä. 
 
”Riittävän laadun aikaansaaminen vaatii usein niin paljon aikaa ja suureen 
volyymiin kykeneviä laiteresursseja, että vakioresursseilla siihen ei kyetä ja 
ulkoistaminen tulee harkinnanarvoiseksi vaihtoehdoksi. Ei herätä tyytyväi-
syyttä, että laadusta joudutaan tinkimään, mutta käytettävissä olevalla ka-
lustolla ja henkilöresursseilla oikea laatu ei onnistu ja saavutettuun loppu-







Jokseenkin samaa mieltä 
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KUVIO 37. Projektityön laadun väittämät ja vastaukset 
6.2.9 Projektiviestintä päällystössä 
Kansipäällystössä osaston sisäisen viestinnän toiminnallisen rungon muodostavat 
säännöllisesti pidettävät johtoryhmän kokoukset sekä päivittäinen käynnissä olevi-
en projektien tilanneraportointi ja -katselmointi. Kansimiehistössä päivittäinen pro-
jektiviestintä muodostuu aamu- ja iltapäiväkahvitaukojen yhteyteen sijoittuvista 
suullisista neuvonpidoista ja tehtävänjaoista sekä tehtäväraporteista, jotka pursi-
mies ja kansikorjausmies laativat esimiehelleen. 
 
Päivisin Nordlandia pysähtyy Tallinnan satamaan muutamaksi tunniksi ennen pa-
luumatkaa Helsinkiin. Pysähdyksen aikana kansihenkilökunnan työ on projekti-
luonteista huolto- ja korjaustoimintaa, jolloin osastolla myös viestitään ei-
operatiivisen toimintamallin mukaisesti. Käytännössä seisokin aikana projektipääl-
liköt kutsuvat tarpeen mukaan projektien vastaavia neuvonpitoon, minkä jälkeen he 
hajaantuvat töihin omille vastuualueilleen. 
 
Nordlandia on iäkäs laiva, jonka teknisten ongelmien selvittämisen organisointi 
vaatii nopeaa viestintää sekä luovaa ongelmanratkaisukykyä ensimmäisenä ongel-
mapaikoille saapuvilta havainnoijilta. Ongelmatilanteista muodostetaan korkean 
prioriteetin projekteja. Projektien viestintää hoitavat parhaat asiantuntijat tai eri-
tyisosaajat, joilla on käytettävissään radio. Ongelmaprojektien viestintävastuun ot-
taa kansiosastolla yliperämies.  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kansityöprojektien laadunvalvonta toteutuu tehokkaasti 
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KUVIO 38. Esimerkki kansiosaston ei-operatiivisen viestinnän organisoitumisesta 
 
Päällikkö vastaa projektiorganisaatiossa aluksen säännöllisistä kunto- ja turvalli-
suustarkastuskierroksista. Häntä konsultoi yliperämies, joka kirjaa ja raportoi kier-
roksen havainnot. Johtoryhmän palavereissa hän saa tilannekatsaukset II-päällikön 
ja yliperämiehen projektien edistymisestä. Päällikkö toimii kansiosaston palkka-, ja 
käyttö- ja materiaalikulujen hyväksyjänä ja raportoijana varustamon ja aluksen vä-
lillä. Päälliköllä on lisäksi tärkeä rooli vaikuttajaviestinnän kannalta toimivan ver-
koston rakentamisessa, yhteyksien avaamisessa, viestinnän suunnittelussa ja ulkoi-
sen viestinnän strategian luomisessa yhteistyössä varustamon kanssa. 
 
Yliperämies on ensisijaisesti vastuussa aluksen huolto- ja korjaustoiminnan sisäi-
sestä ja ulkoisesta viestinnästä. Hänen vastuullaan on myös perehdyttää uudet kan-
sityöntekijät aluksen toimintoihin ja tekniikkaan viikoittain. Yliperämies vastaa li-
säksi miehistön työvuorolistojen ja sairaslomasijaisuuksien järjestämisestä varus-
tamon rekrytointiosaston kanssa. Kansiosaston henkilöstöjohtajana hän vastaa 
osaston tavoitteiden sekä yrityksen sisäisen strategian ja arvojen välittämisestä 
miehistölleen. Yliperämiehen vastuualueella on myös organisaatiota koskevien 
muutosten viestintä miehistölleen. Projektijohtajan ominaisuudessa yliperämies ke-
rää tietoja osaston projektien kehittymisestä pursimiehen ja kansikorjausmiehen 





Perämiehet työskentelevät kansipäällystössä vastaten itsenäisesti toimenkuvansa 
vastuiden täyttämisestä päälliköille tai yliperämiehelle. Vahtiperämiehen vastuulla 
on aluksen viestintäjärjestelmän lainmukainen toimintakunto sekä järjestelmän yl-
läpitoon liittyvien projektien johtaminen, markkinointiviestintä ja sisäinen viestin-
tä. Perämiehen vastuulla on myös työaikajärjestelmän tietojen kerääminen ja rapor-
tointi varustamon henkilöstöosastolle. Perämies vastaa nk. passiivisesta turvalli-
suusviestinnästä eli kansiosaston opaste-, huomio-, varoitus- ja kehotusmerkintöjen 
sekä turvapuomien ja pelastautumisjärjestelmän merkinantolaitteiden vaatimuk-
senmukaisuudesta. 
 
Projektiviestinnän toteutumista päällystössä selvittävä osio kartoitti vastaajien nä-
kemyksiä viestintätapojen, -järjestelmien ja -käytäntöjen tuesta projektien tehok-
kaan tiedonkulun näkökulmasta. Lisäksi selvitettiin vastaajien mielipide työ- ja va-
paavuorojen vaihtelun vaikutuksista projektin tehokkaaseen tiedonkulkuun. Vastaa-
jat olivat sangen tyytyväisiä projektiviestinnän toteutumiseen. Vastauksista 56 pro-
senttia jakautui samaa mieltä oleviin ja 44 prosenttia jokseenkin samaa mieltä ole-
viin kuvion 39 mukaan. Kysymyssarjan heikoimmat arviot sai aluksen tietojärjes-
telmä. Väitettäessä tietojärjestelmän tukevan projektin tehokasta tiedonkulkua oli 
11 % täysin eri mieltä ja 33 % jokseenkin eri mieltä. 44 % ei ollut samaa eikä eri 
mieltä. 11 % vastaajista oli jokseenkin samalla kannalla väitteestä tietojärjestelmän 
tuesta projektin tehokkaalle tiedonkululle. Miehistöä edustavat projektivastaavat 
arvioivat projektiviestinnän toteutumisen positiivisemmassa valossa kuin päällys-
tön edustajat.  Kysymyserittely ja keskimääräiset arviot on esitetty kuviossa 40.  
 
 
KUVIO 39. Projektiviestintä toteutuu tehokkaasti päällystössä 
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KUVIO 40. Projektiviestintä päällystössä 
6.2.10 Projektiviestintä kansipäällystön ja -miehistön välillä 
Päällystön ja miehistön välinen projektiviestintä painottuu suulliseen yksilöviestin-
tään. Yliperämiehet hankkivat tietoa projektien edistymisestä kahdenvälisissä neu-
vonpidoissa komentosillalla aamupäivisin niin kutsuttujen ”kympin kahvien” yh-
teydessä. Lisäksi he kiertelevät aluksen eri tiloissa ja pysähtyvät keskustelemaan 
projektityöntekijöiden kanssa heidät kohdatessaan. Keskustelut ovat epämuodolli-
sia mutta tavoitehakuisia.  
 
Osa yliperämiehistä kokee epäviralliset kahvipöytäkeskustelut tärkeiksi esimerkiksi 
seuraavin perustein:  
 
”Koen että kollektiivista viestintää pitäisi parantaa. Kahvitunneilla pyrin 
käymään miehistön kanssa kollektiivista viestintää. Monesti epävirallinen 
viestintä koetaan luotettavammaksi kuin virallinen viestintä.” 
 
”Epävirallinen viestintä ei vastaa dokumentoitua virallista viestintää, mutta 
korvaa sitä osittain kun sitä harrastetaan päivittäin. Epävirallinen viestintä 
ei tavoita kaikkia, koska jokainen suunnittelee työrytmiin parhaimmin so-
veltuvan taukohetkensä itsenäisesti.” 
 
”Kahvikeskustelut ovat tärkeitä. Kollektiivista viestintää voi tarkastella or-
ganisaatiossa myös alhaalta ylöspäin: pidän ruokapöytäkeskusteluita pääl-
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1-2 eri mieltä, 3-4 jokseenkin eri mieltä, 5  ei mielipidettä,  





lystön kesken tärkeinä. Siellä kuulee todella tärkeitäkin asioita, jotka saat-
tavat liittyä toisten osastojen toimintaan. Keskusteluista saa joskus sellaista 
epävirallista tietoa, jota ei saa mistään muualta.” 
 
Hankkeiden tilanneraportointi uuden työvuoron vaihtuessa on päällystön ja miehis-
tön välillä käytävän projektiviestinnän tärkeä osa. Tauolta palaava henkilökunta 
tarvitsee hankkeista tilannetiedotusta, joka lankeaa epävirallisesti työvuoroon jää-
välle henkilökunnalle. Tauolle lähtevä henkilökunta ei aina malta odottaa vaihto-
vuoron saapumista, jolloin suullinen raportointi jää yliperämiehen varaan. Ylipe-
rämiesten työrutiineissa ja toimenkuvassa ei ole systemaattista käytäntöä tilanne-
katsauksista vapaavuorosta palaavalle projektihenkilökunnalle. Yliperämiesten nä-
kemyksen mukaan tilanneraportointi ja -dokumentointi vaihtomiehistöille sekä pro-
jektivastaaville toimivat erinomaisesti. Osaston toiminnassa pyritään siihen, että 
kaikki osaavat työnsä, jolloin raportoinnin tarve vähenee. 
 
Kansiosastolla järjestetään keskimäärin joka toinen kuukausi kansiosaston kokous, 
jossa yliperämies, perämies ja kansimiehistö keskustelevat kollektiivisesti organi-
saation ja osaston ajankohtaisista kysymyksistä. Aiheet vaihtelevat käytännön 
työskentelyohjeista yhtiön strategisten päätösten tarkasteluun. Viestintä on vuoro-
vaikutteista; jokaisen toivotaan avaavan keskustelun ongelmaksi kokemistaan työ-
peräisistä asioista. 
 
Kysymyssarja projektiviestinnän toteutumisesta tehokkaasti päällystön ja miehistön 
välillä jakoi vastaukset kolmeen osaan: 45 % oli samaa mieltä, 44 % oli jokseenkin 
samaa mieltä ja 11 % jokseenkin eri mieltä, kuten kuviossa 41 esitetään. Väitteet 
tieto- ja viestintäjärjestelmien tuista projektin tehokkaalle tiedonkululle kirvoittivat 
tutkimukseen osallistuneilta negatiivisimmat vastaukset kuvion 42 mukaan. Kysy-
myssarjan suurinta hajontaa esiintyi väitteeseen palautekeskustelukäytännön tuesta 





KUVIO 41. Projektiviestintä toteutuu tehokkaasti päällystön ja miehistön välillä 
 
KUVIO 42. Projektiviestintä päällystön ja miehistön välillä 
6.2.11 Projektitiedon hallinta 
Kansityöprojekteissa syntyvä tieto on suullista tai kirjallista. Tietoaines on projek-
tin tuotteeseen, hankintojen hallintaan ja välituloksiin keskittynyttä, ja se edellyttää 
käsittelyä, jakelua ja varastointia. Dokumentaation määrään vaikuttavat yliperä-
miehen projektinhallintataidot ja -tavat sekä tietojohtamisen tekniikan hallinta.  
 
Kansityöprojektien suullisen viestinnän hallinta on käytännössä sen dokumentoin-
tia – muistioiden, kokouspöytäkirjojen ja sähköpostien kirjoittamista – ja doku-
menttien tallettamista jaettavaan tai siirrettävään mediaan. Projektitietoa hallitaan 
osastolla yksilöllisesti. Kertyvän dokumentoinnin määrään vaikuttaa tiedonhallin-







Jokseenkin samaa mieltä 
Ei samaa eikä eri mieltä 
Jokseenkin eri mieltä 
Eri mieltä 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Projektiviestintä toteutuu tehokkaasti kansipäällystön ja 
miehistön välillä 
Työ- ja vapaavuorojen vaihtelu vaikuttaa tehokkaaseen 
tiedonkulkuun 
Palautekeskustelukäytäntö tukee projektin tehokasta 
tiedonkulkua 
Kokouskäytäntö tukee projektin tehokasta tiedonkulkua 
Tietojärjestelmä tukee projektin tehokasta tiedonkulkua 
Viestintäjärjestelmä tukee projektin tehokasta tiedonkulkua 
Kirjallinen tiedonkulku toteutuu tehokkaasti 
Suullinen tiedonkulku toteutuu tehokkaasti 
1-2 eri mieltä, 3-4 jokseenkin eri mieltä, 5  ei mielipidettä,  





mentointityön haasteellisuudesta ja tärkeydestä.  
 
Kansiosastolla projekteista kertyvä kirjallinen tieto koostuu paperitositteista, kuten 
sertifikaateista, sopimuksista, laskuista ja rahtikirjoista, sekä elektronisesta datasta, 
esimerkiksi sähköpostiviesteistä, valokuvista, tarjouspyynnöistä, taulukkolaskel-
mista ja tarviketilauslomakkeista. Paperisia dokumentteja säilytetään yksilöllisesti 
päällikön, II-päällikön, yliperämiehen ja perämiesten työpisteissä. Sähköpostiviestit 
ja liitetiedostot tallentuvat it-purserin toimiston sähköpostipalvelimelle, josta niitä 
pystyy tarkastelemaan aluksen lähiverkkoon kytketyiltä tietokoneilta, joissa on 
sähköpostiohjelma asennettuna. Office-tuotteilla laadittuja dokumentteja, kuten tar-
jousdokumentteja, projektikuvauksia sekä katselmuspöytäkirjoja, sekä digikuvia 
tallennetaan joko verkkopalvelimella olevaan tallennuspaikkaan tai paikalliseen 
työasemaan. 
 
Projektinhallinnassa ei ole ollut yleisenä käytäntönä sopia sähköisten dokumenttien 
formaatista, hallinnan vastuista tai dokumenttien jakelusta. Dokumenttien formaatti 
on määräytynyt dokumentoinnissa käytettävän sovelluksen oletusformaatin mu-
kaan, esimerkiksi Microsoft Word -ohjelmaa käytettäessä tiedostomuoto on doc tai 
docx. 
7 PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET  
Tutkimuksen toteutuksen keskeisenä lähtökohtana oli kartoittaa kansityöprojektien 
organisoinnin ja ohjauksen nykyistä toteutustapaa sekä haasteita, jotta saataisiin kä-
sitys projektien katkonaisuuden ja resurssien kuormittumisen ennakoimattoman 
vaihtelun syistä. Kiinnostusta herättivät myös projektien johtamisen menetelmät 
projektityön ja -tuotteen laadullisen toteutuksen näkökulmasta. Hyötynäkökulmasta 
tarkasteltuna tutkijan tarkoituksena oli tuottaa varustamolle kattava tietopaketti 
aluksella vuosien aikana vakiintuneiden projektinhallintamenetelmien suhteesta 
modernin projektinhallinnan menetelmiin ja mahdollisuuksiin. Tutkimuksen ajoi-
tuksen ja aiheen valinnan onnistumista selittää sen ajankohtaisuus: Nordlandian 




liskolla. Uuden aluksen infrastruktuuri on työntekijöille vakiintuneista menetelmis-
tä ja rutiineista vapaa kokemus, mikä tarjoaa päällystölle erinomaisen mahdollisuu-
den soveltaa uutta ajattelua työn johtamiseen ja hallintaan. 
 
Tutkimuksen päätelmät keskittyvät projektin hallinnan infrastruktuuriin kolmella 
tutkimusongelmaa keskeisesti selittävällä osa-alueella, jotka ovat 1) tiedon hallinta, 
2) resurssien hallinta, sekä 3) viestinnän hallinta. Infrastruktuuri tarkoittaa tiedon-
käsittelyn sovellusten ja laitteistojen muodostamaa teknistä ja toiminnallista koko-
naisuutta. Tiedon hallinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sisäistä ja ulkoista sekä 
yksilöllistä että organisatorista tiedon käsittelyä eli tiedon soveltamista, ylläpitoa ja 
varastointia.  
 
Yhteenvetona kyselyiden ja haastatteluiden tuloksista sekä tutkijan empiiristen ha-
vaintojen ja kokemusten perusteella todetaan kansityöprojektien katkonaisuuden ja 
kuormituksen ennakoimattoman vaihtelun johtuvan seuraavista seikoista:  
 
• Projektien arviointi joko silmämääräisesti ja suullisesti tai vaihtoehtoisesti ra-
porttien perusteella ei anna tarkkaa kokonaiskuvaa yksittäisten projektien tilan-
teesta priorisointipäätöksen tueksi. 
 
• Kiireellisempien projektien priorisointi pysäyttää muita mahdollisesti kiireelli-
siä projekteja resurssien rajallisen määrän ja kiireellisten töiden lisääntymisen 
vuoksi. Käytössä oleva projektien hallintajärjestely ei tue projektien priorisoin-
nin päätöksentekoa. 
 
• Erityisosaamista edellyttävien projektien määrä on lisääntynyt yövuoroliiken-
teen lisättyä aluksen käyttöä 100 %. Erityisosaamisen määrä on pysynyt ennal-
laan tai vähentynyt Nordlandian korvaavan uuden aluksen sitomien resurssien 
sekä kansihenkilökunnan vaihtuvuuden johdosta.  
 
• Esimiehet vaihtelevat kahden viikon mittaisen projektin aikana vähintään yh-
den kerran. Esimiesten vaihteleva ajankäytön hallinta ja tarpeet sekä priorisoin-
ti- ja johtamistyylit muuttavat projektien ja linjaorganisaation hankkeiden vä-






• Aluksen liikennöintiaikataulu sekä työaikajärjestelyt vähentävät tai katkovat 
päivätyöaikaa satamapysähdysten aikana. 
 
Tutkimuskyselyn tulosten sekä haastatteluiden perusteella kansityöprojektien hal-
linnan organisoinnissa on laadunvalvontaa lukuun ottamatta kaksi haastetta: osas-
tolle soveltuvan tiedonhallinnan infrastruktuurin aikaan saaminen sekä työn johta-
misen systemaattisten toimintaedellytysten kehittäminen. Projektinhallinnan infra-
struktuurin kehittämistarve näkyy esimerkiksi projektinhallintasovellusten puuttu-
misena projektipäällikön käytettävissä olevasta tietojärjestelmästä tai verkkoyhtey-
destä. Tietojärjestelmän tuen puutteellisuus koettiin projektinhallinnan tehokkuutta 
vähentäväksi tekijäksi projektien ennakkosuunnittelussa, seurannassa, resurssien 
hallinnassa, projektityön johtamisessa sekä projektin sisäisessä viestinnässä. Sys-
temaattisten toimintaedellytysten kokeminen puutteelliseksi merkitsee, että oman 
työn määrämuotoinen ja suunnitelmallinen kehittäminen on vaikeutunut projektien 
aikataulun-, resurssien-, hankintojen-, riskien- ja laadunhallinnassa sekä projekti-
viestinnässä ja projektitiedon hallinnassa. Kokemukseen vaikuttivat myös projek-
tinhallinnan ohjeiden vähyys tai puuttuminen kokonaan. 
 
Haastatteluiden perusteella vahvistui käsitys, että projektinhallinnan koulutuksen 
vähäisyys tai puuttuminen kokonaan heikentää projektin kykyä suoriutua tasaisen 
korkealaatuisesti kaikista sen toteutuksen vaiheista ja välitavoitteisiin pyrkimisestä. 
7.1 Tiedon hallinnan ja viestinnän näkökulma 
Tiedon hallinnan perusteet ovat monitahoiset. Hallinta jakautuu sisäiseen ja ulkoi-
seen sekä yksilölliseen että organisatoriseen funktioon. Tiedon hallinnan nostami-
nen raportin tärkeimmäksi johtopäätökseksi perustuu tutkijan tutkimuskyselyssä ja 
-haastattelussa saamiin arvioihin osaston tietojärjestelmän antaman tuen puutteesta 
kaikilla tutkituilla projektinhallinnan osa-alueilla. Valintaa tukee lisäksi tutkijalle 
muodostunut käsitys tiedon hallinnan sidosteisuudesta projektin kaikkiin osavaihei-





Projektin priorisoinnin ja kuormituksen yksilöllistä vaihtelua selittää osaltaan sys-
temaattisen toimintamenetelmän puute; yliperämiehillä ei ole käytettävissä yksise-
litteistä toimintamenetelmää tai -ohjeistusta kansityöprojektin läpiviemiseksi, jol-
loin projekti alkaa organisoitua ja ohjautua heidän oman tieto- tai kokemusperäisen 
johtamistapansa mukaan. Tiedon hallintajärjestelmän käyttö edellyttäisi jokaiselta 
yliperämieheltä samankaltaista projektien jaottelua osavaiheisiin ja välitavoitteisiin. 
Se myös suhteuttaisi samoilla statistiikan arvoilla projektien tuotannollisen mitta-
kaavan, kiireellisyysasteen, etenemisen sekä resurssit kaikille yliperämiehille, jol-
loin hankkeiden statuksen arviointi ja priorisointi yhdenmukaistuisi. 
 
Nykyisessä tietojärjestelmässä parasta antia projektin viestinnälle on sähköpostiso-
vellus sekä Microsoft Excel- ja Word-sovellukset. Päällystön ja projektivastaavien 
välillä ei ole kirjallista viestintäkanavaa – intranet-yhteyttä tai sähköpostiosoitetta – 
vaan viestintä tapahtuu miehistöön päin julkisia sähköpostiosoitteita hyödyntäen tai 
suullisesti. Työviestinnän määrä on tasaisessa kasvussa, joten viestikanavalle on 
kysyntää. Intranet- ja sähköpostiyhteyksien ulottaminen projektivastaaviin olisi 
kannattava investointi, jonka toteuttaminen olisi mahdollista jo olemassa olevia tie-
donhallinnan resursseja hyödyntäen. 
 
Yliperämiehet mieltävät projektityön laadun hyvätasoiseksi. Käytännön työn tasol-
ta tarkasteltuna projektityön laadun voi kuitenkin arvioida toteutuneen vain tyydyt-
tävästi. Usean projektin yhteydessä on puutteellisten materiaaliresurssien ja työme-
netelmien vuoksi jouduttu teettämään työ osittain tai kokonaan uudelleen. Mistä 
laadullinen näkemysero johtuu? Tutkimuskyselyn projektin laatua mittaavassa ky-
symyssarjassa systemaattisen toteutusmenetelmän puuttuminen tuotti kysymyssar-
jan alimmat arviot. Haastatteluosassa pyrittiin tarkentamaan laadun hallinnan sys-
tematiikkaa ja haasteita. Keskeisimpänä laadunhallinnan haasteena pidettiin resurs-
sien osaamisen ja ajankäytön kohdentamista tehokkaammin aluksen liikennöintiai-
kataulun ehdoilla. Projektien ulkoistamisen lisäämistä pidettiin yhtenä ratkaisuna 
laadullisen ja ajankäytöllisen tehokkuuden lisäämiseen. Tiedon hallinnan kehittä-
minen arvioitiin hyväksi keinoksi parantaa projektityön sekä -tuotoksen laatua. 
Työmenetelmien dokumentointia – kuvantamista ja ohjeistamista – pidettiin työ-
läänä, mutta kannattavana keinona laadunhallinnan perusvaatimusten ja -edelly-




7.2 Projektiviestinnän ja -dokumentaation näkökulma 
Kansiosaston suullinen projektiviestintä on säännöllistä, kattavaa, monipuolista ja 
vuorovaikutteista. Esimerkiksi yliperämiehellä ja projektiryhmän vastaavilla on ti-
laisuus neuvotella kahdenvälisesti hankkeiden tilanteesta päivittäin. Neuvotteluiden 
perusteella yliperämiehelle muodostuu kattava käsitys päivän hankkeiden tilantees-
ta ja tavoitteista. Myös johtoryhmän kokoontumisissa yliperämiehillä on tilaisuus 
esittää kansiosaston hankkeiden tilannekatsaus, joka kirjataan lisäksi kokouspöytä-
kirjaan. 
 
Kirjallisen projektiviestinnän ja -dokumentaation määrä on suhteellisen vähäinen 
projektien määrään verrattuna. Projektit ovat enimmäkseen kooltaan pieniä, mutta 
niihin liittyy usein projektiehdotusten tekoa, tarjouspyyntöjen laadintaa sekä va-
paamuotoisten projektisuunnitelmien tekoa. Dokumentaation vähäisyyttä ei täten 
selitä projektien pieni mittakaava. Dokumentaation määrä suhteessa projektien 
määrään vaikuttaa vähäiseltä, koska dokumenteille ei ole yksikäsitteistä kirjaus- tai 
tallennustapaa tai -paikkaa. Dokumentoinnin hajanaisuus johtuu siitä, että osaston 
projektiviestintä ei perustu viestintäsuunnitelmaan eikä raportointikäytäntöjä kuva-
ta telakointeja lukuun ottamatta. Telakoinneissa suunnitelman toteuttaa varustamon 
tekninen osasto yhteistyössä telakan kanssa, joten suunnittelu tulee laivanorgani-
saation ulkopuolelta. 
 
Kansiosaston projektiviestinnän tulisi perustua systemaattisiin raportointikäytän-
töihin sekä dokumentointi- ja tiedonvälitysjärjestelyihin, jotta projektiorganisaation 
toiminta pysyisi tehokkaana henkilökunnan ja olosuhteiden vaihdellessa. Kirjallista 
projektiviestintää tulisi kehittää siten, että projekteihin liittyvällä kirjallisella do-
kumentaatiolla on tehokasta arkistointia ja tiedonhakua tukeva avoin tallennusjär-
jestelmä.  Tällaisen järjestelmän pitäisi pystyä tukemaan tiedon hakua projektikoh-
taisesti, projektin eri vaiheiden mukaan sekä projektituotekohtaisesti. Järjestelmällä 
olisi kyettävä suunnittelemaan yksinkertaisella tavalla lomakkeita ja raporttipohjia. 




7.3 Resurssien hallinnan näkökulma 
Nordlandialla projektien resurssien hallinnalla on taipumusta painottua lyhyen ai-
kavälin suunnitteluun tai harkinnanvaraiseen resurssien allokointiin. Tutkimuksen 
perusteella tähän vaikuttaa merkittävästi esimiesten ja projektiryhmien työvuorojen 
vaihtelu sekä projektien dokumentoinnin vähäisyys. Projektit kiinnittyvät usein nii-
den esimiesten johdettaviksi tai projektivastaavien suoritettaviksi, jotka olivat työ-
vuorossa projektitarpeen ilmetessä tai projektin käynnistysvaiheessa. Tällaista il-
miötä selittää osaltaan projektidokumentaation rajoittuneisuus projektin toteutus-
vaiheen aikana. Uuteen työvuoroon saapuvalla yliperämiehellä saattaa olla tiedot 
käynnistyneen projektin päivän tilanteesta, mutta systemaattisesti toteutetun projek-
tikuvauksen tai projektisuunnitelman puuttuminen saattaa rajoittaa liiaksi yliperä-
miehen mahdollisuuksia ottaa vastuulleen tärkeä hanke. Projektien kiinnittymistä 
selittää myös projektipäällystön näkemys henkilöresurssien erikoisosaamisesta. 
Organisaatio joustaa projektiaikatauluista, hyväksyy resurssien puutteen tai projek-
tien pysähtymisen sillä perusteella, että henkilö, jolla on erikoisosaamista, on sidot-
tu korkeamman prioriteetin tehtäviin tai hän on vapaavuorossa. Projektin kiinnit-
tymisellä erikoisosaavaan resurssiin on haittavaikutuksena kyseisen resurssin yli-
kuormittuminen, työn laadun heikkeneminen tai projektien viivästyminen pidem-
mällä aikavälillä. 
 
Näkemys erikoisosaamisesta perustuu projektipäällystön arvioon henkilöresurssin 
laivatyökokemuksesta, projektiosaamisesta, aktiivisuudesta projektityöskentelyyn 
sekä yhteistoimintahalukkuudesta. Objektiivisen tiedon saamiseksi projektimiehis-
tön osaamisesta osaston johdon olisi saatava varustamon henkilöstöosastolta käyt-
töönsä tiedot rekrytoitujen henkilöiden pätevöitymisestä, kokemuksesta ja osaami-
sesta. Tämä edellyttää nykyisen rekrytointiprosessin kehittämistä. 
 
Resurssien hallinta painottuu lyhyen aikavälin suunnitelmiin myös yhtenäisen tieto-
johtamisen infrastruktuurin sekä käytännön toimintaohjeistuksen puuttumisen 
vuoksi. Tällä tarkoitetaan, että toimistosovelluksia käyttävät yliperämiehet luovat 
kukin omat taulukkolaskennan sekä tekstinkäsittelyn sovelluksensa ja tallettavat 
niitä parhaiksi kokemiinsa säilöihin. Tämän kaltaisella toiminnalla on tutkimuson-




kälti omista lähtökohdistaan, eikä yhtenäiselle pitkäjänteiselle tiedonhallinnan kehi-
tykselle ole suotuisaa kehityspohjaa. 
 
Resurssien hallinnan tietojohtamisen kehittämiselle olisi voitava varata aikaa työn 
vuorottelujärjestelmän ulkopuolelta, ja organisaation ulkopuolista riippumatonta 
konsultaatiota tulisi harkita. Resurssien hallintaan sovellettavan tietoteknisen ja oh-
jelmallisen kehityksen lähtökohtien tulisi perustua tarkasti käsillä olevien resurs-
sienhallinnan perusongelmien ratkaisuun. Resurssien hallinnan kehittäminen edel-
lyttää projektipäällystöltä vahvaa yhtenäistä ja tavoitteellista näkemystä kehitystar-
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